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                         EPREUVE   EP2 

 

UP2 

EPREUVE DE FINALISATION DU DOSSIER, PREPARATION 

ET SUIVI DE REALISATION 

                DOSSIER ETUDES 

N° Activités et documents Barème Durée conseillée 

1 

 

DAO Coupe verticale A-A 

DE1, DR1 
65 2H30 

2 

 

Dessin du détail fondation/murs de 

soubassement séparatifs   DE2, DR2 
30 1H15 

3 Planning   DE3, DR 3 25 1H00 

4 Situation compte prorata  et analyse des 

pièces écrites  DE4, DE5, DR4, DR5 
40 1H15 
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Session Nota : Avant d’imprimer un document réponse, 
noter votre numéro de candidat dans l’angle  
supérieur droit de la feuille. (voir exemple ci-
dessous).Il sera découpé lors de l’insertion 
dans la copie d’examen. 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : 
 

Collaborateur d'architecte  

  
ON DONNE : 
 

- Les documents graphiques du dossier de base 
- Les pièces écrites du dossier de base 
- Fichier « DR1_EP2.dwg (ou dxf)» 
 

 

Document 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 

x 
x 

 

 
 
 
 

x 
 

 

  ON DEMANDE : 
 
Sur  « DR1_EP2» 
1.1 De compléter à l'aide d'un logiciel de DAO,  la coupe verticale A-A du permis de construire.   
 
Doit figurer sur la coupe A-A: les cotes verticales, les cotes de niveau, les épaisseurs des 
matériaux, les portes intérieures  ( blocs à insérer ), les menuiseries extérieures  ( blocs à 
insérer), l'escalier ( blocs à insérer ),  les cloisons, les éléments constitutifs du  plancher haut et   
bas du rez-de-chaussée, les noms des pièces, les hachures appropriés aux  matériaux. 
 
1.2 Imprimer votre dessin à l'échelle 1/50 sur papier de format A3  

 
1.3 Sauvegarder votre dessin sous le nom de fichier « DR1-numéro de candidat ». 

 

 

  ON EXIGE : 
 

Une coupe A-A juste   
 

Les cotes utiles à la réalisation: cotes de niveau, cotes verticales, épaisseurs des matériaux  
 

La réussite d'insertion des blocs  
 

L'impression à l'échelle 1/50   

DE 1 
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Limite inférieure  du dessin : niveau fond de fouille semelle filante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SITUATION PROFESSIONNELLE : 
 

Technicien d'études  dans une entreprise de gros oeuvre  

  

ON DONNE : 
 

- Les documents graphiques du dossier de base 
- Les pièces écrites du dossier de base 
- Le document réponse DR2 
 

 

Document 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
x 
x 
x 

 

 
 
 
 

   
ON DEMANDE : 

 
Sur le document réponse DR2 
 
2.1 De dessiner au crayon de papier et aux instruments la coupe verticale C-C à l’échelle 1/20. 

 
 
    
Le dessin doit faire apparaître les différents éléments, leurs noms,  dimensions,  cotes 
utiles à la réalisation et les hachures appropriées. 

 
 
 

  ON EXIGE : 
 
L’exactitude du dessin  
La désignation de tous les éléments constitutifs, 
Le respect des styles et natures des traits, des hachures appropriées 
Toutes les cotes utiles à la réalisation 
 

Limite supérieure  du dessin :  50 cm au dessus du niveau fini, du  plancher bas 
du RDC 
 DE 2 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : 
 

Technicien économiste de la construction 

  
ON DONNE : 
 

- Les documents graphiques du dossier de base 
- Les pièces écrites du dossier de base 
- Fichier «  DR3_EP2 »  
 

Document 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 

x 
x 

 

 
 
 
 

x 

 

  ON DEMANDE : 
 
Sur  DR3_EP2  
 
4.1 Ajuster le planning prévisionnel sachant que pour cause d’intempéries climatiques, les 

travaux de gros œuvre sont interrompus les semaines 13 et 14. 
 
4.2 Déterminer la nouvelle semaine de réception des travaux.  
 
4.3 Analyser et décoder le document DG10 du dossier de base et répondre aux questions de 
l’encadré du DR3.  
 
4.4 Imprimer votre tableau et l’encadré des questions sur papier format A3 

 
4.5 Sauvegarder votre tableau sous le nom de fichier « DR3-numéro de candidat » 
 

 

  ON EXIGE : 
 
- Le respect de la présentation des plannings 
- La nouvelle semaine de réception juste 
- Des réponses justifiées 
 

DE 3 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : 
 

Technicien économiste de la construction 

  
ON DONNE : 
 

- Les documents graphiques du dossier de base 
- Les pièces écrites du dossier de base 
- Le document d’étude DE5 
- Le document réponse DR4 
- Le document réponse DR5 

 

Document 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 

x 
x 
x 
x 

 
 
 
 
 
 

x 

 
  ON DEMANDE : 
 
Sur le document réponse DR4 
 
5.1 – Analyser et décoder le CCAP 
 
Sur le document réponse DR5 
 
5.2 – Compléter le tableau de gestion du compte prorata sur le document informatique DR5 , 
enregistrer votre travail sous « DR5_N°candidat » et imprimer . 

 

 
  ON EXIGE : 
 

Une exploitation juste du CCAP  
 
La répartition juste des montants du compte prorata 
 
Des calculs automatisés du tableau ( au moyen des formules de tableur) 
 
Le résultat final  juste pour chaque entreprise 
 

DE 2 
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MONTANT H.T. DES MARCHES 

LOT ENTREPRISES MARCHE LOT ENTREPRISES MARCHE 

1 Maçonnerie  780 800,50 7 
Plomberie 

chauffage 
32 958,00 € 

2 Charpente 85 477,25 € 8 Électricité 16 009,50 € 

3 Couverture 27 236,25 € 9 Revêtement 16 704,00 € 

4 Menuiserie 32 861,50 € 10 Peinture 7 571,25 € 

5 Serrurerie 8 927,50 €    

6 Plâtrerie 65 112,00 €    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES ENGAGEES AU TITRE DU COMPTE PRORATA 

LOT ENTREPRISES Montant des dépenses 

1 Maçonnerie 8 431,50 € 

2 Charpente 2 000,40 € 

6 Plâtrerie 1 700,95 € 

7 Chauffage - Plomberie 500,75 € 

8 Revêtement 850,80 € 

10 Peinture 200,50 € 
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