BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
optionA: ETUDES et ECONOMIE

EPREUVE E3 - ES33

CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve:

€ En fin d'épreuve, I'ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modéle Education Nationale,

complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous :

Session

2077

EPREUVE ES3

PRODUCTION ET COMMUNICATION

Présentation des DR a rendre :
DR arendre : DR fourni(s) dans le Dossier | DR imprimé(s) sur place par
Etudes du sujet le candidat
DR1 X
DR2 X
DR3 X
DR4 X

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de I'imprimante, le coin portant

I'identification du candidat.

€4 Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l'identification du candidat, portée sur la page
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat au début de I'épreuve suivante. Il lui sera

laissé a I'issue de la derniére

épreuve.

SOUS-EPREUVE — E.33 PREPARATION DES TRAVAUX
UNITE U.33
SOMMAIRE
Support papier DE1 a DE4, DR1 4 DR4
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DOSSIER ETUDES

EPREUVE ES3

PRODUCTION ET COMMUNICATION

SOUS-EPREUVE E33 PREPARATION DES TRAVAUX
N° Activités et documents Baréme Durée conseillée
Relevé sur place
1 DE1 ; DR1 ; DR2 20 2h00
Situation de travaux
2 DE2 ; DE3 ; DR3 10 0 h 45mn
Etablissement d’'un bon de commande
3 DE4 ;: DR4 10 1h15mn
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL y
TECHNICIEN D'ETUDES DU RELEVE D’UNE SALLE DE CLASSE
Bé;t'i'\é'fy EPREUVE E3 : PRODUCTION ET COMMUNICATION DOSSIER
ETUDES et ECONOMIE SOUS-EPREUVE E 33 : PREPARATION DES TRAVAUX D'ETUDES
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Préparation des travaux ETUDE N°1

SITUATION PROFESSIONNELLE :

Technicien dans un bureau de maitrise d’ceuvre, il vous est confié un avant projet d aménagement d’'une
salle de classe d’'un lycée ,en infirmerie provisoire.

Fichier Fichier
Papier Informatique

ON DONNE :
- Une salle de classe a relever
- Une tablette
- Un double metre

- L’étude DE1 X
- Des documents réponses DR1 et DR2 X
ON DEMANDE :
Sur DR 1:

1.1 - D’effectuer a main levée le croquis du relevé (plan, élévations et détails) qui servira de
base au projet de création de I'infirmerie provisoire. Vous vous attacherez plus particulierement a
la définition des travaux de finition :

e peintures et revétements muraux

e revétement de sol

e plafond.
Nota : les menuiseries extérieures et les équipements techniques (chauffage, plomberie,
électricité) ne seront pas changés.

Sur DR2:
1.2 - De lister et décrire techniguement les revétements actuels cités ci-dessus et les états
des supports.

ON EXIGE :

- un croquis proportionné, soigné et utilisable par un tiers.
- unrelevé de tous les éléments indispensables a I'élaboration du projet .
- une description claire et précise dans les différents supports.

DE 1
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Préparation des travaux

ETUDE N° 1

DR 1
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Préparation des travaux ETUDE N°1

FICHE DESCRIPTIVE DES SUPPORTS

L ocalisation Etat des supports et/ ou remarques et
croquis

DR2
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Préparation des travaux ETUDE N° 2
SITUATION PROFESSIONNELLE :
Vous étes l'assistant du conducteur de travaux dans une entreprise de gros ceuvre a la préparation de la
facturation.
Fichier Fichier
Papier Informatique
ON DONNE :
Le dossier de base X X
L’étude DE2 X
Les renseignements complémentaires DE3 X
Le document réponse de la situation mensuelle de travaux n°3 DR3 X
ON DEMANDE :
Sur DR3:
2.1 - Etablir la situation mensuelle de travaux n°3 au 31 octobre.
ON EXIGE :
e Une présentation rigoureuse des calculs
e Des calculs exacts
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF DU LOT GROS EUVRE

article | Désignation des ouvrages U | quantité PVUHT montants

1 Fouilles en excavation m3 100 4.15 415.00

2 Evacuation des terres m3 70 4.00 280.00

3 Remblais m3 30 3.10 93.00

4 Béton de propreté m3 19.80 85.00 1683.00

5 Coffrage en fondations m? 270 5.20 1404.00

6 Béton de fondations m3 102 120.00 12240.00

7 Béton banché ms3 750 152.00 114000

8 Banchage m? 3750 8.00 3000

9 Murs en BBM m? 4500 14.25 64125

10 Coffrage planchers m? 5025 9.50 477375

11 Béton planchers ms3 754 135.00 101790

12 Béton escaliers m3 335 152.00 5092.00

13 Coffrage escaliers m? 405 11.50 46575

14 Armatures T 82.5 1100.00 90750.00

15 Enduit extérieur m? 3240 13.10 42444.00
MONTANT HT 531 628.50

TVA 104 199.19

MONTANT TTC 635 827.69

ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX FIN OCTOBRE :

Avancement fin octobre

Postes 1a 6

100 %

Postes 7 et 8

75%

Postes 9 a 13

50 %

Poste 14

60 %

Poste 15

0%

Une retenue de garantie de 5% sera appliquée.

Préparation des travaux

ETUDE N° 2

SITUATION N°2 MOIS de SEPTEMBRE
LOT GROS CEUVRE
ART Désignation des ouvrages Montants Pourcentage Montants des
totaux du d’avancement travaux
marché % % réalisés
précédent | en cours
1 Fouilles en excavation 415.00 100 100 415.00
2 Evacuation des terres 280.00 100 100 280.00
3 Remblais 93.00 30 100 93.00
4 Béton de propreté 1683.00 30 100 1683.00
5 Coffrage en fondations 1404.00 60 100 1404.00
6 Béton de fondations 12240.00 0 100 12240.00
7 Béton banché 114000 0 60 68400
8 Banchage 3000 0 60 1800.00
9 Murs en BBM 64125 0 20 12825.00
10 | Coffrage planchers 477375 0 20 9547.50
11 | Béton planchers 101790 0 20 20358.00
12 | Béton escaliers 5092.00 0 20 1018.40
13 | Coffrage escaliers 46575 0 20 9315.00
14 | Armatures 90750.00 0 40 36300
15 | Enduit extérieur 42444.00 0 0 0
MONTANT HT 531 628.50 175678.90
TVA 19,6% 104 199.19 34 433.06
MONTANT TTC 635 827.69 210 111.96
RETENUE DE GARANTIE 10 505.60
SITUATIONTTC 199 606.36
DEDUIRE LA SITUATION PRECEDENTE 2 352.16
NET A PAYER POUR LE MOIS 197 254.20

DE 3
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Préparation des travaux

ETUDE N° 2

SITUATION n°3 MOIS D'’OCTOBRE
LOT GROS OEUVRE
ART Désignation des ouvrages Montants Pourcentage Montants des
totaux du d’avancement travaux
marché % % réalisés
précédent | en cours

1 Fouilles en excavation 415.00
2 Evacuation des terres 280.00
3 Remblais 93.00
4 Béton de propreté 1683.00
5 Coffrage en fondations 1404.00
6 Béton de fondations 12240.00
7 Béton banché 114000
8 Banchage 3000
9 Murs en BBM 64125
10 | Coffrage planchers 477375
11 | Béton planchers 101790
12 | Béton escaliers 5092.00
13 | Coffrage escaliers 46575
14 | Armatures 90750.00
15 | Enduit extérieur 42444.00
MONTANT HT 531 628.50
TVA 19,6% 104 199.19
MONTANT TTC 635 827.69

RETENUE DE GARANTIE

SITUATION TTC
DEDUIRE LA SITUATION PRECEDENTE
NET A PAYER POUR LE MOIS

DR 3
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DONNEES COMPLEMENTAIRES

1) Ouvrage : Plafond platre CF 1/2h :

(Voir description des ouvrages: Lot 6, Art. 6.0.3)

2) Statistiques:

Lors d’ un chantier précédent similaire en tous points, pour 120,00m? de plafonds, nous avons eu besoin des

matériaux suivants:

ETUDE N° 3

Préparation des travaux

SITUATION PROFESSIONNELLE :

Vous travaillez dans une entreprise de platrerie et vous étes chargé dans cette affaire de la préparation
de I'approvisionnement.

Fichier Fichier
Papier Informatique

ON DONNE :

- Le dossier de base X X
- Les renseignements complémentaires DE 4 X
- Une documentation technique DT 1 X
- Un document réponse DR4| X

Désignation Quantitéde Unités PUHT
matériaux
Plague BA 13 placoflam 2,50 x 1,20 252 m? 1.80
Fourrures $47 ou F530 240.00 ml 0.65
Suspentes $47 ou F530 220 u 0.13
VisTTPC 25 1200 u 0.01
VisTTPC 35 1200 u 0.01
Enduit pour bandes 39.60 kg 0.60
Bande pour joints 168.00 mi 0.02
Isolant en laine de 200 mm 126.00 m? 4.33
Eclisse pour fourrures S47 ou F530 120 u 0.30

3) Conditionnement des matériaux :

Lesplaguesde BA13 2,50 m x 1,20 m sont vendues al’ unité

Lesrouleaux de laine de roche de 200 mm d’ épaisseur :Lg:4.50 m; Ig: 0.60 m
L es suspentes en acier galvanisé sont vendues en boite de 100 pieces

Les vis sont vendues en boites de 1000 piéces

L es éclisses de fourrure, par boite de 50 piéces

Labande ajoint papier se vend en rouleau de 150 m

L’ enduit pour joint sera conditionné en sac de 25 kg

Fourrures S47 ou F530 en botte de 20 u. Lg d’ une fourrure : 3.00 m

4) Quantitatif :

Lot 6 — plafond CF % h : Ensemble des plafonds du 2°™ étage = 185 m?

ON DEMANDE :

Sur DR 4:
3.1 - De calculer les quantités élémentaires pour les plafonds du 2°™ étage du batiment B.

3.2 - D’etablir le bon de commande des matériaux pour ces plafonds.

ON EXIGE :

- De justifier par calcul les quantités de matériaux.
- De reporter vos résultats sur le bon de commande.

DE4
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Quantités élémentaires :

Matériaux

Quantités élémentaires

Plaque BA 13 placoflam

Fourrures S47

Suspentes S47

Vis TTPC 25

Vis TTPC 35

Enduit pour bandes

Bande pour joints

Panneau isolant en laine
minérale de 200 mm

Eclisse pour fourrures S47

Quantités comprenant
Pertes, chutes et
surplus
d’approvisionnement

Préparation des travaux

ETUDE N° 3

BON DE COMMANDE POUR LES PLAFONDS SUSPENDUS

Désignation des
produits

Condition-
nement

Quantité

U Quantité a
commander

Plague BA 13 placoflam

Fourrures S47

Suspentes S47

Vis TTPC 25

Vis TTPC 35

Enduit pour bandes

Bande pour joints

Panneau isolant en laine
minérale de 200 mm

Eclisse pour fourrures
S47

DR 4

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU
BATIMENT
Option A
ETUDES et ECONOMIE

CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS COLLECTIFS

EPREUVE E3 : PRODUCTION ET COMMUNICATION
SOUS-EPREUVE E 33 : PREPARATION DES TRAVAUX

DOSSIER
D'ETUDES

Session 2011

DUREE: 4 HO0O0

COEFFICIENT : 2




	_Page_de_garde_Chemise_E33
	_Page_de_garde_DE_E33
	BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
	Session
	Option A : Etudes et Economie

	DE1_E33
	DR1
	DR2_E33
	DE2-DE3_DR3_E33
	  SITUATION PROFESSIONNELLE :

	DE4_E33
	DR4_E33

