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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve: 
 

En fin d’épreuve, l’ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et 
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modèle Éducation Nationale, 
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : 

 

DR à rendre : 
Présentation des DR à rendre : 

DR fourni(s) dans le Dossier 
Etudes du sujet 

DR imprimé(s) sur place par 
le candidat 

DR1 X  
DR2 X  DR3 X  
DR4 X  

 

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante, le coin portant 
l’identification du candidat. 

 
 

Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l’identification du candidat, portée sur la page 
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat  au début de l’épreuve suivante. Il lui sera 
laissé à l’issue de la dernière épreuve. 
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DOSSIER ETUDES 
EPREUVE   E3 PRODUCTION ET COMMUNICATION 

 
 SOUS-EPREUVE     E33 PREPARATION DES TRAVAUX 

 

N° Activités et documents Barème Durée conseillée 

 
1 

Relevé sur place 
 DE1 ; DR1 ; DR2 

 
20 

 
2 h 00 

 
2 

Situation de travaux 
 DE2 ; DE3 ; DR3 

 
10 

 
0 h 45mn 

 
3 

Etablissement d’un bon de commande 
 DE4 ; DR4 

 
10 

 
1 h 15mn 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : 
 
Technicien dans un bureau de maîtrise d’œuvre, il vous est confié un avant projet d’ aménagement d’une 
salle de classe d’un lycée ,en infirmerie provisoire. 

 
  ON DONNE : 

- Une salle de classe à relever 
- Une tablette 
- Un double mètre 
- L’étude        DE1 
- Des documents réponses      DR1 et DR2 

  

Fichier 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 

X 
X 
 

 

 
  ON DEMANDE : 
 
Sur  DR 1 : 
        1.1 - D’effectuer à main levée le croquis du relevé (plan, élévations et détails) qui servira de 
base au projet de création de l’infirmerie provisoire. Vous vous attacherez plus particulièrement à 
la définition des travaux de finition : 

• peintures et revêtements muraux 
• revêtement de sol 
• plafond. 

Nota : les menuiseries extérieures et les équipements techniques (chauffage, plomberie, 
électricité) ne seront pas changés. 
 
Sur DR2 : 
       1.2 - De lister et décrire techniquement les revêtements actuels cités ci-dessus et les états 
des supports. 
 
 
  ON EXIGE : 
 

- un croquis proportionné, soigné et utilisable par un tiers. 
- un relevé de tous les éléments indispensables à l’élaboration du projet . 
- une description claire et précise dans les différents supports. 

  

DE 1 
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FICHE  DESCRIPTIVE DES SUPPORTS 

 
 

Localisation 
 

 
Etat des supports et/ ou remarques et 

croquis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DR2 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : 
 
Vous êtes l’assistant du conducteur de travaux dans une entreprise de gros œuvre à la préparation de la 
facturation. 

 
  ON DONNE : 
 

Le dossier de base 

L’étude         DE2 

Les renseignements complémentaires     DE3 

Le document réponse de la situation mensuelle de travaux n°3 DR3 

 

Fichier 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 

X 
X 
X 
X 
 

 
 

X 
 

 
  ON DEMANDE : 
 

Sur DR3 : 

2.1 - Etablir la situation mensuelle de travaux n°3 au 31 octobre. 

 
  ON EXIGE : 

• Une présentation rigoureuse des calculs 
• Des calculs exacts 

 

DE 2 
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF DU LOT GROS ŒUVRE 
 

article Désignation des ouvrages 
 

U quantité PVUHT montants 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Fouilles en excavation 
Evacuation des terres 
Remblais 
Béton de propreté 
Coffrage en fondations 
Béton de fondations 
Béton banché 
Banchage 
Murs en BBM 
Coffrage planchers 
Béton planchers 
Béton escaliers 
Coffrage escaliers 
Armatures 
Enduit extérieur 

m3 
m3 
m3 
m3 
m2 

m3 
m3 

m² 
m² 
m² 
m3 

m3 

m² 
T 
m² 

 

100 
70 
30 

19.80 
270 
102 
750 
3750 
4500 
5025 
754 
33.5 
405 
82.5 
3240 

4.15 
4.00 
3.10 
85.00 
5.20 

120.00 
152.00 
8.00 
14.25 
9.50 

135.00 
152.00 
11.50 

1100.00 
13.10 

415.00 
280.00 
93.00 

1683.00 
1404.00 
12240.00 
114000 
3000 
64125 

47737.5 
101790 
5092.00 
46575 

90750.00 
42444.00 

MONTANT HT 
 

TVA 
 

MONTANT TTC 

531 628.50 
 

104 199.19 
 

635 827.69 
 
 

 
ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX  FIN OCTOBRE : 

 
 Avancement fin octobre 

Postes 1 à 6 100 % 
Postes 7 et 8 75 % 
Postes 9 à 13 50 % 
Poste 14 60 % 
Poste 15 0 % 

 
Une retenue de garantie de 5% sera appliquée. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
SITUATION N°2       MOIS de SEPTEMBRE 

 

 
LOT GROS ŒUVRE 

ART Désignation des ouvrages Montants 
totaux du 
marché 

Pourcentage 
d’avancement 

Montants des 
travaux 
réalisés % 

précédent 
%  

en cours 
1 Fouilles en excavation 415.00 100 100 415.00 
2 Evacuation des terres 280.00 100 100 280.00 
3 Remblais 93.00 30 100 93.00 
4 Béton de propreté 1683.00 30 100 1683.00 
5 Coffrage en fondations 1404.00 60 100 1404.00 
6 Béton de fondations 12240.00 0 100 12240.00 
7 Béton banché 114000 0 60 68400 
8 Banchage 3000 0 60 1800.00 
9 Murs en BBM 64125 0 20 12825.00 
10 Coffrage planchers 47737.5 0 20 9547.50 
11 Béton planchers 101790 0 20 20358.00 
12 Béton escaliers 5092.00 0 20 1018.40 
13 Coffrage escaliers 46575 0 20 9315.00 
14 Armatures 90750.00 0 40 36300 
15 Enduit extérieur 42444.00 0 0 0 

 
MONTANT HT 
 

531 628.50 
 

 175 678.90 

TVA 19,6% 
 

104 199.19 
 

 34 433.06 

MONTANT TTC 
 

635 827.69  210 111.96 

RETENUE DE GARANTIE 
 

10 505.60 

SITUATION TTC 
 

199 606.36 

DEDUIRE LA SITUATION PRECEDENTE 
 

2 352.16 

NET A PAYER POUR LE MOIS 
 

197 254.20 

 
 
 DE 3 
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SITUATION n°3       MOIS D’OCTOBRE 

 

 
LOT GROS OEUVRE 

ART Désignation des ouvrages Montants 
totaux du 
marché 

Pourcentage 
d’avancement 

Montants des 
travaux 
réalisés % 

précédent 
%  

en cours 
1 Fouilles en excavation 415.00    
2 Evacuation des terres 280.00    
3 Remblais 93.00    
4 Béton de propreté 1683.00    
5 Coffrage en fondations 1404.00    
6 Béton de fondations 12240.00    
7 Béton banché 114000    
8 Banchage 3000    
9 Murs en BBM 64125    
10 Coffrage planchers 47737.5    
11 Béton planchers 101790    
12 Béton escaliers 5092.00    
13 Coffrage escaliers 46575    
14 Armatures 90750.00    
15 Enduit extérieur 42444.00    

 
MONTANT HT 
 

531 628.50 
 

  

TVA 19,6% 
 

104 199.19 
 

  

MONTANT TTC  
 

635 827.69   

RETENUE DE GARANTIE 
 

 

SITUATION TTC 
 

 

DEDUIRE LA SITUATION PRECEDENTE 
 

 

NET A PAYER POUR LE MOIS 
 

 

 
 DR 3 
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DONNEES COMPLEMENTAIRES 

1) 
 

Ouvrage : Plafond plâtre CF 1/2h : 

  (Voir description des ouvrages : Lot 6, Art. 6.0.3) 
 
 

2) Statistiques :
 

  

 Lors d’un chantier précédent similaire en tous points, pour 120,00m² de plafonds, nous avons eu besoin des 
matériaux suivants : 

 
Désignation Quantité de 

matériaux 
Unités PuHT 

Plaque BA 13 placoflam 2,50 x 1,20 252 m² 1.80 
Fourrures S47 ou F530 240.00 ml 0.65 
Suspentes S47 ou F530 220 u 0.13 
Vis TTPC 25 1200 u 0.01 
Vis TTPC 35 1200 u 0.01 
Enduit pour bandes 39.60 kg 0.60 
Bande pour joints 168.00 ml 0.02 
Isolant en laine de 200 mm 126.00 m² 4.33 
Eclisse pour fourrures S47 ou F530 120 u 0.30 
 
 
3) 
 

Conditionnement des matériaux : 

Les plaques de BA13  2,50 m x 1,20 m sont vendues à l’unité 
Les rouleaux de laine de roche de 200 mm d’épaisseur :Lg :4.50 m ; lg : 0.60 m 
Les suspentes en acier galvanisé sont vendues en boîte de 100 pièces 
Les vis sont vendues en boîtes de 1000 pièces 
Les éclisses de fourrure, par boîte de 50 pièces 
La bande à joint papier se vend en rouleau de 150 m 
L’enduit pour joint sera conditionné en sac de 25 kg 
Fourrures S47 ou F530 en botte de 20 u. Lg d’une fourrure : 3.00 m 
 
 
4) 
 

Quantitatif : 

Lot 6 – plafond CF ½ h : Ensemble des plafonds du 2ème étage = 185 m2 

 
 
 
 
 
 

 
  SITUATION PROFESSIONNELLE : 
 
Vous travaillez dans une entreprise de plâtrerie et vous êtes chargé dans cette affaire de la préparation 
de l’approvisionnement. 

 
  ON DONNE : 
 

- Le dossier de base 
- Les renseignements complémentaires     DE 4 
- Une documentation technique      DT 1 
- Un document  réponse       DR 4 

Fichier 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 

X 
X 

 
X 

 
 

X 
 

X 

 
  ON DEMANDE : 
 
Sur DR 4 : 
 
   3.1 - De calculer les quantités élémentaires pour les plafonds du 2ème étage du bâtiment B. 
 
   3.2 - D’établir le bon de commande des matériaux pour ces plafonds. 

 
  ON EXIGE : 
 

- De justifier par calcul les quantités de matériaux.  
- De reporter vos résultats sur le bon de commande. 

  

DE 4 
DE4 
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Quantités élémentaires : 

 
 

Matériaux 
 

Quantités élémentaires 
 

 
 

 
Plaque BA 13 placoflam 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Quantités comprenant  
         Pertes, chutes et     
         surplus  
         d’approvisionnement 
 

 
Fourrures S47 
 

 

 
Suspentes S47 
 

 

 
Vis TTPC 25 
 

 

 
Vis TTPC 35 
 

 

 
Enduit pour bandes 
 

 

 
Bande pour joints 
 

 

 
 
Panneau isolant en laine 
minérale de 200 mm 
 

 

 
Eclisse pour fourrures S47 

 

 

 

 
BON DE COMMANDE POUR LES PLAFONDS SUSPENDUS 

 
Désignation des 

produits 

 
U 

 
Quantité  

 
Condition-

nement 

 
U 

 
Quantité à 

commander 
 
Plaque BA 13 placoflam 
 

     

 
Fourrures S47 
 

     

 
Suspentes S47 
 

     

 
Vis TTPC 25 
 

     

 
Vis TTPC 35 
 

     

 
Enduit pour bandes 
 

     

 
Bande pour joints 
 

     

 
Panneau isolant en laine 
minérale de 200 mm 
 

     

 
Eclisse pour fourrures 
                          S47 

     

 
 

 

DR 4 
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