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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve: 
 

 

En fin d’épreuve, l’ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et 
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modèle Éducation Nationale, 
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : 

 

DR à rendre : 
Présentation des DR à rendre : 

DR fourni(s) dans le Dossier 
Etudes du sujet 

DR imprimé(s) sur place par 
le candidat 

DR1 X  

DR2.1 - DR2.2 X 
 

DR3.1 à DR3.3 X  
   
   

   
 

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante, le coin portant 
l’identification du candidat. 

 
 

Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l’identification du candidat, portée sur la page 
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat  au début de l’épreuve suivante. Il lui sera 
laissé à l’issue de la dernière épreuve. 
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 UNITE                    U33 

PREPARATION DES TRAVAUX 

  

N° Activités et documents Barème Durée conseillée 

1 
Révision et actualisation de prix 

DE1.1 à DE1.2 – DR1  
9PTS 0h45 

2 
Planning d'intervention 

11PTS 0h45 

 
3 

Relevé d’ un réfectoire 
DE 3 -  DR3.1 à DR3.3 

20PTS 2h30 
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Renseignements complémentaires : 
 

 
Le marché est : 

Du type public. 
Révisable. 
Mois d’origine : octobre 2010. 

 
L’ordre de service est en date du 01 Mars 2011. 
 
Le montant des travaux Ossature et charpente métallique est de 117 667 € TTC 
Montant TVA : 19,6% 
 
L’avancement cumulé sur le montant des travaux est de: 
 

Situation 1 : Mars 2011  17.25 % 
Situation 2 : Avril 2011 49.11 % 
Situation 3 : Mai 2011  72.37 % 

Situation 4 : Juin 2011  88.43 % 
Situation 5 : Juillet 2011  95,83 % 
Situation 6 : Août 2011  100 % 

 

Formule de révision 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE :  
 

Technicien chargé du suivi des travaux au sein d'une entreprise charpente métallique, on vous 
charge d'actualiser et de réviser le montant de vos travaux, pour éditer vos situations.  

  
ON DONNE : 
 

- Diaporama. 
- Documents graphiques… 
- Pièces écrites 
 

Document réponses : 
 
Renseignements complémentaires  
Les index BT 
 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 

DG1 à DG7 
PE1 à PE26 

 
DR1 

 
DE1.1 
DE1.2 

 
 

Diaporama.pps 
DG1 à DG7.pdf 
PE1 à PE29.pdf 

 

 

ON DEMANDE : 
Sur le document réponse DR1 

 
1.1- Déterminer les coefficients de révision. 

 
1.2- Calculer le montant révisé  de chaque situation 

  

 

ON EXIGE : 
 

- Un coefficient de révision précis à 10-6 
- L’ exactitude des résultats 
- Des calculs  détaillés 

DE1.1 

 

                                 BT n-3   
P =   Po   0,125  + 0,875 x        

                                   BTo 

cdt-lm
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Structure des index BT 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index BT 

date de

valeur

Variations 

mens. BT01
BT 01 BT 02 BT 03 BT 06 BT 07 BT 08 BT 09

01/01/2010 0,36% 807,2 772,2 785,4 742,4 569,9 792,3 720,1

01/02/2010 0,31% 809,7 770,9 786,3 743,1 586,0 795,7 722,0

01/03/2010 0,57% 814,3 775,3 789,5 747,2 599,7 798,2 723,1

01/04/2010 1,01% 822,5 778,5 793,8 754,1 623,9 804,7 724,0

01/05/2010 0,44% 826,1 780,2 795,3 757,0 663,3 806,1 724,2

01/06/2010 -0,06% 825,6 780,1 795,2 756,3 688,6 808,0 725,5

01/07/2010 0,27% 827,8 781,1 797,7 759,0 661,4 807,0 726,5

01/08/2010 -0,07% 827,2 781,1 798,2 759,2 654,9 807,7 726,9

01/09/2010 0,13% 828,3 781,4 798,7 760,5 662,0 806,5 726,3

01/10/2010 0,17% 829,7 783,1 799,8 760,4 661,0 806,9 726,8

01/11/2010 0,11% 830,6 784,4 801,0 760,7 653,4 806,8 727,3

01/12/2010 0,48% 834,6 788,8 803,9 764,0 648,4 809,4 728,6

01/01/2011 1,34% 845,8 794,2 810,3 770,3 671,1 823,2 735,4

01/02/2011 0,61% 851,0 797,5 815,9 777,4 697,6 827,7 736,7

01/03/2011 0,25% 853,1 802,2 817,8 779,3 709,1 829,4 737,5

01/04/2011 0,19% 854,7 805,6 819,7 780,9 706,7 830,4 739,6

01/05/2011 -0,04% 854,4 803,1 818,4 779,6 702,5 830,8 739,8

01/06/2011 0,14% 855,6 803,5 819,5 780,4 698,5 830,8 740,5  
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1.1- Déterminer les coefficients de révision. 

 

Index BT Coef BT n-3 / Bto

Coeff. De révision = 0,125+ 

0,875x                                 

(BTn-3/BTo)

Marché

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Situation/mois

 
1.2- Calculer le montant révisé de chaque situation  

 

Situation Montant cumulé Montant du mois
Coeff. De 

révision
Montant Ht révisé Montant de la TVA Montant TTC

S1

S2

S3

S4

S5

S6

 
 

 
 
 

DR1 
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Renseignements complémentaires : 
 

ORGANISATION DES TACHES 

 

N° Nom de la tache Durée en 
jours 

Antécédent Lien FD 

1 Terrassement 5 Rien  

2 Fondation 10 1 0 

3 Infrastructure 21 2 -5 

4 Plancher VS 15 3 -10 

5 Élévation RDC 27 4 -5 

6 Plancher haut du RDC 20 5 -10 

7 Élévation étage 15 6 -5 

8 Plancher haut étage 10 7 -5 

9.1 Acrotères 15 8 -23 

9.2 Auvent 16 9.1 +8 

10.1 Étanchéité haut  Rez de chaussée 
Phase1 

10 9.1 -16 

10.2 Étanchéité haut Étage Phase2 
13 

9.2 
10.1 

-10 
+10 

11 Pose pavé de verre 10 10.2 -13 

12 Finition divers 15 11 -5 

13 Pose des menuiseries extérieures 15 12 -17 

14 Voiries et Réseaux Humides 20 13 -7 

15 Charpente Couverture Métal 10 14 -23 

16.1 Doublages Cloisons Plafonds 
Isolation Rez de chaussée 

30 15 -7 

16.2 Doublages Cloisons Plafonds 
Isolation Étage 

15 
16.1 
17 

+20 
+17 

17 Enduits de Façades 26 16.1 -23 
 

 

Le démarrage des travaux est prévu le lundi 27 février 
 

 

Jours fériés : 1er janvier, 9 avril,1 mai, 8 mai, 17 mai, 28 mai, 14 juillet, 15 août, 1 novembre,  
11 novembre, 25 décembre,  

 
 

 

 

 

 

 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE :  
 
Technicien chargé du suivi des travaux au sein d'une l’entreprise générale, on vous demande d'établir 
l'intervention de votre entreprise 

 

  

ON DONNE : 
 

- Diaporama. 
- Documents graphiques… 
- Pièces écrites 
 
 

Documents réponses : 
 
Renseignements complémentaires  
Un calendrier de l’année en cours 
Le potentiel tâches des interventions 
 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 

DG1 à DG7 
PE1 à PE26 

 
 

DR2.1 à DR2.2 
 

DE 2.1 
DE 2.2 
DE 2.3 

 
Diaporama.pps 
DG1 à DG7.pdf 
PE1 à PE26.pdf 

 
 
 
 

 

ON DEMANDE : 
Sur DR2.1 

2.1- Traduire le potentiel tache en Gantt en faisant apparaitre les marges et les liens. 
 

Sur  DR2.2. 
2.2- Indiquer l'incidence d'un retard de 5 jours sur le planning de la tâche étanchéité du 

rez-de-chaussée  
2.3- Indiquer l'incidence d'un retard de 5 jours sur le planning de la tâche plancher vide 

sanitaire. 
2.4- Donner la date de fin de la tache infrastructure. 

 

 

ON EXIGE : 
 

- Traduction exacte du potentiel en GANTT 
- Une représentation exploitable du planning. 
- Des réponses précises et argumentées. 
- Une date de fin au jour prés 
- Une légende claire pour la représentation des marges et liens. 

 

DE 2 

DE2.1 

cdt-lm
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CALENDRIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE2.2 

01 dim 01 mer 01 jeu 01 dim 01 mar 01 ven 01 dim 01 mer 01 sam 01 lun 01 jeu 01 sam

02 lun 02 jeu 02 ven 02 lun 02 mer 02 sam 02 lun 02 jeu 02 dim 02 mar 02 ven 02 dim

03 mar 03 ven 03 sam 03 mar 03 jeu 03 dim 03 mar 03 ven 03 lun 03 mer 03 sam 03 lun

04 mer 04 sam 04 dim 04 mer 04 ven 04 lun 04 mer 04 sam 04 mar 04 jeu 04 dim 04 mar

05 jeu 05 dim 05 lun 05 jeu 05 sam 05 mar 05 jeu 05 dim 05 mer 05 ven 05 lun 05 mer

06 ven 06 lun 06 mar 06 ven 06 dim 06 mer 06 ven 06 lun 06 jeu 06 sam 06 mar 06 jeu

07 sam 07 mar 07 mer 07 sam 07 lun 07 jeu 07 sam 07 mar 07 ven 07 dim 07 mer 07 ven

08 dim 08 mer 08 jeu 08 dim 08 mar 08 ven 08 dim 08 mer 08 sam 08 lun 08 jeu 08 sam

09 lun 09 jeu 09 ven 09 lun 09 mer 09 sam 09 lun 09 jeu 09 dim 09 mar 09 ven 09 dim

10 mar 10 ven 10 sam 10 mar 10 jeu 10 dim 10 mar 10 ven 10 lun 10 mer 10 sam 10 lun

11 mer 11 sam 11 dim 11 mer 11 ven 11 lun 11 mer 11 sam 11 mar 11 jeu 11 dim 11 mar

12 jeu 12 dim 12 lun 12 jeu 12 sam 12 mar 12 jeu 12 dim 12 mer 12 ven 12 lun 12 mer

13 ven 13 lun 13 mar 13 ven 13 dim 13 mer 13 ven 13 lun 13 jeu 13 sam 13 mar 13 jeu

14 sam 14 mar 14 mer 14 sam 14 lun 14 jeu 14 sam 14 mar 14 ven 14 dim 14 mer 14 ven

15 dim 15 mer 15 jeu 15 dim 15 mar 15 ven 15 dim 15 mer 15 sam 15 lun 15 jeu 15 sam

16 lun 16 jeu 16 ven 16 lun 16 mer 16 sam 16 lun 16 jeu 16 dim 16 mar 16 ven 16 dim

17 mar 17 ven 17 sam 17 mar 17 jeu 17 dim 17 mar 17 ven 17 lun 17 mer 17 sam 17 lun

18 mer 18 sam 18 dim 18 mer 18 ven 18 lun 18 mer 18 sam 18 mar 18 jeu 18 dim 18 mar

19 jeu 19 dim 19 lun 19 jeu 19 sam 19 mar 19 jeu 19 dim 19 mer 19 ven 19 lun 19 mer

20 ven 20 lun 20 mar 20 ven 20 dim 20 mer 20 ven 20 lun 20 jeu 20 sam 20 mar 20 jeu

21 sam 21 mar 21 mer 21 sam 21 lun 21 jeu 21 sam 21 mar 21 ven 21 dim 21 mer 21 ven

22 dim 22 mer 22 jeu 22 dim 22 mar 22 ven 22 dim 22 mer 22 sam 22 lun 22 jeu 22 sam

23 lun 23 jeu 23 ven 23 lun 23 mer 23 sam 23 lun 23 jeu 23 dim 23 mar 23 ven 23 dim

24 mar 24 ven 24 sam 24 mar 24 jeu 24 dim 24 mar 24 ven 24 lun 24 mer 24 sam 24 lun

25 mer 25 sam 25 dim 25 mer 25 ven 25 lun 25 mer 25 sam 25 mar 25 jeu 25 dim 25 mar

26 jeu 26 dim 26 lun 26 jeu 26 sam 26 mar 26 jeu 26 dim 26 mer 26 ven 26 lun 26 mer

27 ven 27 lun 27 mar 27 ven 27 dim 27 mer 27 ven 27 lun 27 jeu 27 sam 27 mar 27 jeu

28 sam 28 mar 28 mer 28 sam 28 lun 28 jeu 28 sam 28 mar 28 ven 28 dim 28 mer 28 ven

29 dim 29 mer 29 jeu 29 dim 29 mar 29 ven 29 dim 29 mer 29 sam 29 lun 29 jeu 29 sam

30 lun 30 ven 30 lun 30 mer 30 sam 30 lun 30 jeu 30 dim 30 mar 30 ven 30 dim

31 mar 31 sam 31 jeu 31 mar 31 ven 31 mer 31 lun

NOVEMBRE DECEMBREJUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREJANVIER FEVIER MARS AVRIL MAI

archiprof
Texte tapé à la machine

archiprof
Texte tapé à la machine
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POTENTIEL TACHE 
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Gantt (faisant apparaitre les marges et les liens). 

 

 
 

DR2.1 
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2.2-  Incidence d'un retard de 5 jours sur le planning de la tâche étanchéité du rez de 
chaussée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3-  Incidence d'un retard de 5 jours sur le planning de la tâche plancher vide sanitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4-  Date de fin de la tache infrastructure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR2.2 
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SITUATION PROFESSIONNELLE :  
 

Métreur en entreprise de carrelage, la mairie vous demande de prévoir la rénovation des 
sols et murs du réfectoire d’un lycée proche du centre de loisirs. 

 
 

  
ON DONNE : 
  
 Une planchette à dessin  
 Un décamètre, un double mètre  
 Des documents réponses  
        

 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 

DR3.1 à DR3.3 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ON DEMANDE : 
  Sur le document réponse DR3.1 et DR3.2 

3.1- De réaliser le relevé du réfectoire.  
3.2- De relever toutes les cotes utiles  
 
Sur le document réponse DR3.3 : 
3.3  De compléter la fiche descriptive en indiquant la nature des supports et les désordres 
éventuels 

  

 

ON EXIGE : 
- Un croquis exploitable, clair, proportionné et précis 

- Toutes les dimensions nécessaires  sont relevées 

- Une description précise et technique des désordres 
 
 

DE3 
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FICHE DESCRIPTIVE 
 
 

 Date du relevé :………….. Rattaché au relevé : DR3.1 et 
DR3.2 

Adresse du relevé :  
 
 

Objet de l’intervention  
 

 
 
 

Destination actuelle du ou des 
locaux 

 
 
 
 

Accessibilité pour de futurs 
travaux 

 
 
 
 

Présence d’un point d’eau et à 
quelle distance 

 
 
 

Présence d’un raccordement 
électrique 

 
 
 

Position du local dans 
l’ouvrage : 

 
 
 

Présence de réseaux   
 
 

Nature et Etats des 
revêtements horizontaux et 
verticaux 
 
 
 

 
 
 

Nature et états des murs  
 
 

 
 
 
 

Nature et état des sols 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
AUTRES PRECISIONS- OBSERVATIONS : 

DR3.3 
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