BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT
Option B : ASSISTANT EN ARCHITECTURE

EPREUVE

E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

SOUS-EPREUVE

E32

SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET

Composition du dossier de I’épreuve

Consignes aux candidat/e/s et aux surveillant/e/s

€ Le DOSSIER DE BASE est ramassé avec l'identification portée sur la page de garde.

€En fin d'épreuve, I'ensemble des documents réponses (DR) ci-dessous est ramasse,
regroupé et agrafé dans une copie d’examen modéle Education nationale.

@ Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de limprimante le coin portant

I'identification.

N° Activités Baréme Durée conseillée
Etude n° 1 | Calcul des quantités de faux-plafonds 8 pts 1h15
Etude n° 2 | Estimation du prix du lot « sols souples » 5 pts 0h45
Etude n° 3 | Réalisation d’'un échéancier des factures 7 pts 1h

Repéres des documents composants I'épreuve

Suppf)rts DE1 -DR1.1 —DR1.2 - DE2—- DE3

Papier
Supports
. DT1-DT2-DR2 - DR3
numeériques

DE :

document étude — DR : document réponse — DT : document technique

DR imprimé(s)
R DR fourni(s ou réalisé(s
DR a rendre dans le su(je)t par Ie/Ia( )
candidat/e
DR1.1 X
DR1.2 X
DR2 X
DR3 X
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Renseignements complémentaires a I’étude n° 1

Extrait du CCTP
Localisation des faux-plafonds du rdc

Article 10.2.1.1 - Plafond ECOPHON GEDINA a Bord E

Toutes les pieéces du rdc sauf les pieces ouvertes :
e sanitaires filles, sanitaires garcons et foyer cartablerie ;
e |es sanitaires (W01 — W02 —WO03) ;
¢ les vestiaires des agents d’entretien (A05).

Article 10.2.1.2 - Plafond ECOPHON GEDINA a Bord A

Les sanitaires (W01 — W02 — WO03) et les vestiaires des agents d’entretien (A05).

Article 10.2.2 - Plafond FIBRATURA
Les pieces ouvertes (sanitaires filles, sanitaires garcons et foyer cartablerie).

Suivi economique d’un projet

ETUDE n° 1

SITUATION PROFESSIONNELLE : assistant/e en entreprise d’architecture

Dans la préparation de la DPGF pour le projet du college de Moka, vous étes chargé/e de calculer les
quantités de faux-plafonds, par ouvrage élémentaire, du lot n° 10 — Plafonds suspendus.

ON DONNE Document Fichier
papier Informatique

Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3
Documents techniques

- plans de rdc : DT1.dwg
Documents réponses : DR1.1
DR1.2
ON DEMANDE

Sur le document réponse DR1.1 :

1.1.  Repérer les différents faux-plafonds du rez-de-chaussée, correspondants aux articles 10.2.1.1,
10.2.1.2 et 10.2.2 et compléter la Iégende.

Sur le document réponse DR1.2 :

1.2.  Quantifier les différents faux-plafonds du rez-de-chaussée (soit par lecture des surfaces sur le
plan, soit par utilisation de I'outil « mesurer » de votre logiciel de DAO).

ON EXIGE :

- un repérage correct avec utilisation de couleurs ;
- une utilisation correcte de 'outil « mesurer » par un report juste des valeurs ;
- des quantités exactes (marge d’erreur tolérée de 2 %).

DE1
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Légende :

-Surfaces a ne pas prendre en compte

| Vel

DR 1.1
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Renseignements complémentaires a I’étude n° 2

Pour 'ensemble du projet « College de Moka », les quantités estimées sont les suivantes :

Suivi economique d’un projet

ETUDE n°

2

. Enduit de lissage de type P3 : 1974,48 m?
Revétement linoléum : 239,45 m2
Revétement plastique en Ié vinylique : 1572,55 m?
Revétement FLOTEX : 157,62 m2
Dalles vinyliques conductrices : 4,86 m?
Barre de seuil : 54 m

SITUATION PROFESSIONNELLE : assistant/e en entreprise d’architecture

Dans la préparation de la DPGF pour le projet du collége de Moka, vous étes chargé/e d’estimer le prix du lot

Sols souples
ON DONNE Docun.lents Fic’hi.ers
papier numériques
Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3
Documents techniques
- plan de RDC : DT1.dwg
- bordereau de prix Batiprix : DT2.pdf
Document réponse : DR2.xls

ON DEMANDE

Sur le document réponse numérique DR2 :

2.1 Compléter les prix unitaires manquants a partir du bordereau Batiprix (DT2.pdf).

2.2 Finaliser votre estimation en utilisant les fonctions « formules » de votre tableur.

2.3 Enregistrer votre dossier et effectuer une sortie papier en format A3 avec n° de candidat/e.

ON EXIGE :

- des libellés d’articles et des unités exacts ;
- aucune erreur sur le choix des prix unitaires ;

- des calculs exacts ;

- une impression des documents sur format A3 ;
- un montant prévisionnel exact.

DE2
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Renseignements complémentaires :

Montant total des travaux : 4 125 000 €
Pourcentage d’avancement des travaux (en cumulé depuis le début des travaux) :

Mois 1 :3 %
Mois 2 : 12 %
Mois 3 : 20 %
Mois 4 : 27 %
Mois 5 : 36 %
Mois 6 : 45 %
Mois 7 : 53 %
Mois 8 : 64 %
Mois 9 : 70 %
Mois 10 : 77 %
Mois 11 : 82 %
Mois 12 : 88 %
Mois 13 : 96 %
Mois 14 : 100 %

La réception des travaux est prévue le 31 aolt 2017 (mois 14).

EXTRAIT DU CCAP
3.4 CLAUSES DE FINANCEMENT - RETENUE DE GARANTIE

3.4.1 Les paiements des acomptes sur la valeur définitive du marché sont amputés d'une
retenue égale a 5 % de leur montant et garantissant I'exécution des travaux pour
satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites a la réception par le maitre de 'ouvrage.

3.4.4 A l'expiration du délai d'un an a compter de la date de réception, faite avec ou sans
réserve, la retenue de garantie est versée a l'entreprise, méme en l'absence de
mainlevée, si le maitre de I'ouvrage n'a pas notifié par lettre recommandée, a la caution
ou au consignataire, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de
I'entreprise.

Suivi economique d’un projet

ETUDE n° 3

SITUATION PROFESSIONNELLE : assistant/e en entreprise d’architecture

Le maitre d’ouvrage désire avoir un échéancier des factures qu’il aura a régler afin de mettre en place son plan
de financement des travaux. Vous étes donc chargé/e de compléter le tableau des situations prévisionnelles.

ON DONNE Document Fichier
papier Informatique

Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3

Documents réponses : DR3.xls

ON DEMANDE
Sur le document réponse numérique DR3 :
3.1 Déterminer a quelle date le maitre d’'ouvrage doit payer la retenue de garantie aux entreprises.

3.2 Calculer le montant a payer chaque mois (mois 1 a 14).

3.3 Calculer le montant de la 15¢ situation de travaux (1 an apres la réception des travaux).

ON EXIGE :

- la date de réglement de la retenue de garantie ;
- les montants mensuels et cumulés exacts ;

- les pourcentages d’avancement pertinents ;

- le montant prévisionnel de la 15¢ situation juste ;
- le total des paiements est cohérent.

DE3
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EPREUVE E3 | COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

SOUS-EPREUVE E32 SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET

N° N°
Plan du 1¢" étage DT1.dwg
Extrait Batiprix DT2.pdf
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