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Composition du dossier de l’épreuve Consignes aux candidat/e/s et aux surveillant/e/s 

Le DOSSIER DE BASE est ramassé avec l’identification portée sur la page de garde. 

En fin d’épreuve, l’ensemble des documents réponses (DR) ci-dessous est ramassé, 
regroupé et agrafé dans une copie d’examen modèle Éducation nationale. 

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante le coin portant 
l’identification. 

ÉPREUVE E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 

SOUS-ÉPREUVE E33 SUIVI DE TRAVAUX 

N° Activités Barème Durée 
conseillée 

Étude n° 1 Relevé  / 25 pts 2 h 30 

Étude n° 2 Mise au point d’un planning de chantier / 15 pts 1 h 30 

 

Repères des documents composants l’épreuve 

Supports 
papier DE1 – DR1.1 – DR1.2 – DE2 – DR 2.2 

Supports 
numériques DT1 – DR2.1 

DE : document étude – DR : document réponse – DT : document technique 

DR à 
rendre : 

DR fourni(s) 
dans le sujet 

DR imprimé(s) 
ou réalisé(s) 

par le/la 
candidat/e  

DR1.1 X  
DR1.2 X  
DR2.1  X 
DR2.2 X  



Suivi de travaux 

ÉTUDE n° 1 
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SITUATION PROFESSIONNELLE : assistant/e en entreprise d’architecture 

Durant l’année de parfait achèvement et suite à un dégât des eaux, vous êtes chargé/e de faire l’état des lieux 
d’une salle de classe. 

 

ON DONNE 
Documents 

papier 
Fichiers 

numériques 

Tablette A3   

     Mètre ruban (longueur 5 m) ou laser-mètre   

     Documents réponses : DR1.1 et DR1.2  

   

   

ON DEMANDE 
Sur feuilles quadrillées, DR1.1 et DR1.2  

1.1. Effectuer à main levée le croquis du relevé (vue en plan, élévations et détails) avec la cotation 
nécessaire et suffisante, pour une future mise au net. 

1.2. Relever toutes les caractéristiques dimensionnelles de la zone. 
 
Sur copie d’examen. 

1.3. Préparer la notice accompagnant le relevé : 
- décrire la nature des revêtements (sols, murs, plafonds) ; 
- faire la liste du mobilier et des équipements ; 
- identifier et décrire les équipements électriques, les menuiseries intérieures et 

extérieures et les désordres éventuels liés à l’humidité et la dégradation ; 
- mettre en relation les descriptions et le croquis par un repérage. 

 

ON EXIGE : 
- un croquis proportionné, soigné et utilisable par un tiers ; 
- un relevé de tous les éléments indispensables à l’élaboration du devis futur ; 
- un repérage sur le croquis, des éléments décrits ; 
- une description technique complémentaire, claire et précise. 

 

DE1 
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DR1.1 
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DR1.2 



Suivi de travaux 

ÉTUDE n° 2 
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SITUATION PROFESSIONNELLE : assistant/e en entreprise d’architecture 

Durant l’année de parfait achèvement et suite à un dégât des eaux, vous êtes chargé/e de faire le planning de 
réfection d’une salle de classe. 

 

ON DONNE Documents 
papier 

Fichiers 
numériques 

Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3   

Documents techniques   

- mode d’emploi Gantt Project :  DT1.pdf 

Documents réponses : DR2.2 DR2.1.gan 

   

ON DEMANDE  
Sur le document réponse numérique DR2.1 : 

2.1. Créer les tâches de chaque entreprise en fonction de leurs réponses. 
2.2. Mettre en place un planning d’exécution du chantier en tenant compte de l’ordre 

d’exécution des taches (dépose avant réfection par exemple). 
2.3. Enregistrer le planning en DR2.1 + n° de candidat/e et l’imprimer sur format A3. 
 

Sur document DR2.2 : 
2.4. Indiquer vos conclusions et proposer des solutions. 

 
 

ON EXIGE : 
 

- une date de début du chantier exacte ; 
- des durées des tâches exactes ; 
- un planning exploitable où l’enchainement des tâches est cohérent ; 
- un planning correctement imprimé ; 
- des conclusions claires et exploitables. 

 
 

DE2 

Renseignements complémentaires à l’étude n° 2 
 

La période de congés durant laquelle les entreprises doivent réaliser les travaux commence le 
lundi 17 octobre 2016 et dure deux semaines. 
 
Le samedi et le dimanche sont non travaillés. 
Le 31 octobre 2016 et le 1er novembre 2016 sont non travaillés. 

 
 
Suivant les réponses des entreprises vous disposez des informations suivantes : 
 

- revêtements de sol : 
o dépose des revêtements de sols : 1 journée 
o ragréage + séchage : 1 journée 
o pose du sol : 1 journée 

- peinture : 
o préparation, rebouchage et 1re couche : 1 journée 
o 2e couche : 1 journée 
o 3e couche : 1 journée 

- isolation doublage faux plafond : 
o dépose et Isolation comble : 1 journée 
o doublage murs extérieurs et pose des plinthes bois : 1 journée 
o faux plafond : 2 jours 

- électricien : 
o dépose mise en sécurité : 1 journée 
o pose des équipements et mise en service : 1 journée 

- plombier : 
o dépose des radiateurs : 1 journée 
o repose des radiateurs : 1 journée 

 
Par expérience, vous savez que le peintre et le solier ne peuvent travailler en même temps que les 
autres corps d’état. 
 
L’électricien et le plombier doivent intervenir en premier  pour mettre en sécurité les locaux avant 
que les autres entreprises n’interviennent. Ils peuvent intervenir en même temps. 
 
Le plaquiste dépose les doublages et l’isolation abimée après la mise en sécurité. 
 
Le faux plafond sera réalisé après les peintures. 
 
La repose des équipements techniques (plombier / électricien) sera réalisée après la réfection des 
sols et la repose des faux plafonds. 
 
Les plinthes seront réalisées avant la peinture des murs et avant les ragréages. 
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Après avoir réalisé le planning, indiquer vos observations 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Proposer une solution pour permettre la réalisation des travaux durant la période des congés du collège 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

DR2.2 
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DOCUMENTS TECHNIQUES N° 
papier 

N° 
numérique 

Utilisation de Gantt project  DT1.pdf 
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