BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

Option B : ASSISTANT EN ARCHITECTURE

COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

SUIVI DE TRAVAUX

SOUS-EPREUVE E33

Composition du dossier de I'épreuve

Ne Activités Baréme UL

conseillée
Etude n°1 | Relevé / 25 pts 2h 30
Etude n° 2 | Mise au point d’un planning de chantier / 15 pts 1h 30
Reperes des documents composants I'épreuve
Supports
papier DE1-DR1.1 —DR1.2-DE2-DR 2.2
Supports
numériques DT1-DR2.1

DE

: document étude — DR : document réponse — DT : document technique

Consignes aux candidat/e/s et aux surveillant/e/s

€ Le DOSSIER DE BASE est ramassé avec l'identification portée sur la page de garde.

€En fin d'épreuve, I'ensemble des documents réponses (DR) ci-dessous est ramasse,
regroupé et agrafé dans une copie d’examen modéle Education nationale.

@ Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de limprimante le coin portant

l'identification.
DR imprimé(s)
DR a DR fourni(s) | ou réalisé(s)
rendre : dans le sujet par le/la
candidat/e

DR1.1 X

DR1.2 X

DR2.1 X

DR2.2 X
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Suivi de travaux

ETUDE n° 1

SITUATION PROFESSIONNELLE : assistant/e en entreprise d’architecture

Durant 'année de parfait achévement et suite a un dégat des eaux, vous étes chargé/e de faire I'état des lieux
d’une salle de classe.

ON DONNE Docun.lents Fic’hi.ers
papier numeériques
Tablette A3
Metre ruban (longueur 5 m) ou laser-métre
Documents réponses : DR1.1 et DR1.2
ON DEMANDE

Sur feuilles quadrillées, DR1.1 et DR1.2
1.1. Effectuer a main levée le croquis du relevé (vue en plan, élévations et détails) avec la cotation
nécessaire et suffisante, pour une future mise au net.
1.2. Relever toutes les caractéristiques dimensionnelles de la zone.

Sur copie d’examen.
1.3. Préparer la notice accompagnant le relevé :
- décrire la nature des revétements (sols, murs, plafonds) ;
- faire la liste du mobilier et des équipements ;
- identifier et décrire les équipements électriques, les menuiseries intérieures et
extérieures et les désordres éventuels liés a '’humidité et la dégradation ;
- mettre en relation les descriptions et le croquis par un repérage.

ON EXIGE :

- un croquis proportionné, soigné et utilisable par un tiers ;

- unrelevé de tous les éléments indispensables a I'élaboration du devis futur ;
- un repérage sur le croquis, des éléments décrits ;

- une description technique complémentaire, claire et précise.
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DR1.2

BACCALAURE,AT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
Option B
ASSISTANT EN ARCHITECTURE

CONSTRUCTION DU COLLEGE MOKA — SAINT-MALO

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER
SOUS-EPREUVE E33 : SUIVI DE TRAVAUX

2017

DUREE : 4 h 00 COEFFICIENT : 2 1706ME-CS33

4/7




Renseignements complémentaires a I’étude n° 2

La période de congés durant laquelle les entreprises doivent réaliser les travaux commence le
lundi 17 octobre 2016 et dure deux semaines.

Le samedi et le dimanche sont non travaillés.
Le 31 octobre 2016 et le 1" novembre 2016 sont non travaillés.

Suivant les réponses des entreprises vous disposez des informations suivantes :

revétements de sol :
o dépose des revétements de sols : 1 journée
o ragréage + séchage : 1 journée
o pose du sol : 1 journée
- peinture :
o préparation, rebouchage et 1" couche : 1 journée
o 2°couche : 1 journée
o 3°couche : 1 journée
- isolation doublage faux plafond :
o dépose et Isolation comble : 1 journée
o doublage murs extérieurs et pose des plinthes bois : 1 journée
o faux plafond : 2 jours
- électricien :
o dépose mise en securité : 1 journée
o pose des équipements et mise en service : 1 journée
- plombier :
o dépose des radiateurs : 1 journée
o repose des radiateurs : 1 journée

Par expérience, vous savez que le peintre et le solier ne peuvent travailler en méme temps que les
autres corps d’état.

L’électricien et le plombier doivent intervenir en premier pour mettre en sécurité les locaux avant
que les autres entreprises n’interviennent. lls peuvent intervenir en méme temps.

Le plaquiste dépose les doublages et I'isolation abimée apres la mise en sécurité.
Le faux plafond sera réalisé aprés les peintures.

La repose des équipements techniques (plombier / électricien) sera réalisée apres la réfection des
sols et la repose des faux plafonds.

Les plinthes seront réalisées avant la peinture des murs et avant les ragréages.

Suivi de travaux

ETUDE n° 2

SITUATION PROFESSIONNELLE : assistant/e en entreprise d’architecture

Durant 'année de parfait achévement et suite a un dégat des eaux, vous étes chargé/e de faire le planning de

réfection d’'une salle de classe.

ON DONNE Docurr.lents Fic’hi.ers
papier numeériques
Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3
Documents techniques
- mode d’emploi Gantt Project : DT1.pdf
Documents réponses : DR2.2 DR2.1.gan

ON DEMANDE
Sur le document réponse numérique DR2.1 :

2.1.  Créer les taches de chaque entreprise en fonction de leurs réponses.

2.2. Mettre en place un planning d’exécution du chantier en tenant compte de lordre
d’exécution des taches (dépose avant réfection par exemple).

2.3.  Enregistrer le planning en DR2.1 + n° de candidat/e et I'imprimer sur format A3.

Sur document DR2.2 :
2.4. Indiquer vos conclusions et proposer des solutions.

ON EXIGE :

- une date de début du chantier exacte ;
- des durées des taches exactes ;

- un planning exploitable ou 'enchainement des taches est cohérent ;

- un planning correctement imprimé ;
- des conclusions claires et exploitables.
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Apres avoir réalisé le planning, indiquer vos observations

DR2.2
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DOCUMENTS TECHNIQUES apior

No
numérique

Utilisation de Gantt project

DT1.pdf
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