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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve: 
 

 

En fin d’épreuve, l’ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et 
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modèle Éducation Nationale, 
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : 

 

DR à rendre : 
Présentation des DR à rendre : 

DR fourni(s) dans le Dossier 
Etudes du sujet 

DR imprimé(s) sur place par 
le candidat 

DR1.1 X  

DR1.2 X 
 

DR1.3 X  

DR2 X  

DR3  X 

   
 

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante, le coin portant 
l’identification du candidat. 

 
 

Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l’identification du candidat, portée sur la page 
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat  au début de l’épreuve suivante. Il lui sera 
laissé à l’issue de la dernière épreuve. 
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DOSSIER ETUDES 

 

EPREUVE   E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 

 

SOUS-EPREUVE     E.32 

UNITE                     U.32  
SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

 
N° Activités Barème 

Durée 
conseillée 

Etude n°1 Avant métré d’une partie du lot n° 5     9 pts 1h30mn 

Etude n°2 Comparatif de deux solutions en toiture terrasse    4 pts 30 mn 

Etude n°3 Appel d’offres du lot n° 1 Gros œuvre    7 pts 1h00 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture 
 
Afin de préparer le DPGF, dans le cadre de la consultation d’entreprises, vous êtes chargé(e) de 
terminer l’avant métré. 

  
ON DONNE : 
 

 Dossier de base : 
          Diaporama 
          Dossier 
 

Dossier technique : 
          Plan des plafonds 

Documents réponses : 

Renseignements complémentaires (voir ci-contre) 

Fichier 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 

 

PE1 
DG1 à DG6 

 
 

 
DR1.1 à DR1.3  

 
 

Diaporama.pps 

DG3.pdf 

 
DT1.dwg ou .dxf 

 

 

  ON DEMANDE : 
 
Sur le document réponse DR1.1 : 

1.1- Repérer les différentes hauteurs de plafonds. Vous réaliserez la légende selon 
votre code couleurs. 
 

Sur le document réponse DR 1.2 et sur le document réponse DR 1.3 : 
1.2- Terminer l’avant métré de l’article 5.7 « Plafonds en plaques acoustiques 

minérales » en calculant indépendamment les surfaces de plafond de hauteurs 
différentes. 
Faire apparaître votre décomposition soit sur les documents réponses 
DR 1.1 - DR1.2 - DR1.3, soit sur votre copie d’examen.  

1.3- Calculer la surface totale de plafond. 
 

 

  ON EXIGE : 
 

- Un repérage correct des différentes hauteurs sous plafonds avec la légende. 
- Des croquis clairs permettant de comprendre votre décomposition. 
- Une présentation soignée des trames de métré. 
- Des résultats vérifiés et cohérents (à + ou – 3%) 

DE1 

Renseignements complémentaires : 
 
Extrait du CCTP : 
 
5.7 PLAFONDS EN PLAQUES ACOUSTIQUES MINERALES 
 
Caractéristiques 
Plafond constitué en dalles carré modèle : PRIMA de chez ARMSTRONG ou similaire.  
Couleur : au choix du Maître d'œuvre.  
Système de suspension : au choix du Maître d'œuvre. 
Dimension des dalles : 60 x 60 cm, épaisseur 15 mm  
 
Localisation : Pour plafonds pour tous locaux du rez-de-chaussée. 
 
La hauteur sous plafond sera de 3,00m pour : 

- Salle d’activités, 
- Périphérie de la salle à manger & cuisine (sur une largeur de dalle), 
- Côté extérieur dans le bureau (sur une largeur de dalle), 
- Partie du dégagement qui permet l’accès à la coursive (sur une largeur de dalle). 

 
Pour les autres pièces ou parties de pièces, la hauteur sous plafond sera la même que 
dans l’entrée. 
 
 
 
Consignes particulières pour réaliser l’avant métré : 
 
On négligera l’emprise des différents poteaux (demi-poteaux).  
 
Les cotes manquantes et certaines surfaces pourront être reprises à l’aide du DT1.dwg . 
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Affaire : Création d’un accueil de jour  

ALZHEIMER 

Lot ° 5 PLATRERIE - 

CLOISONS SECHES - 

ISOLATION 

Article Désignation / Détails des calculs / Croquis Unité Quantités 
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Affaire : Création d’un  accueil de jour 
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CLOISONS SECHES - 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture 
 
L’économiste de l’entreprise souhaite proposer une variante pour la toiture terrasse végétalisée, 
vous êtes chargé(e) d’actualiser un ratio, puis  de comparer les deux solutions. 

  
ON DONNE : 
 

Dossier de base : 
          Diaporama 
          Dossier 
 
Dossier technique :  
          Valeur des Index BT 53, coef. d’actualisation 
 
Document réponses  
 
Renseignements complémentaires (voir ci-contre) 
 

Fichier 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 

PE1 
DG1 à DG6 

 
DT2 

 
 

DR2 

 
 

Diaporama.pps 

DG3.pdf 
 

 

  ON DEMANDE : 
 
Sur le document réponse DR 2 : 

 
2.1. Actualiser le ratio au m². 
2.2. Calculer le ratio moyen au m². 
2.3. Estimer pour le projet, le montant hors taxes de la variante. 
2.4. Conclure en comparant les deux solutions du point de vue technique et 

économique en argumentant. 
 
 

 

  ON EXIGE : 
 

- Tableaux est correctement rempli. 
- Des calculs détaillés et vérifiables. 
- Une méthode cohérente. 
- Un coefficient d’actualisation à 10-4 près. 
- Une conclusion judicieuse. 

 

DE2 

Renseignements complémentaires : 
 
 

 Projet initial : 
 
Surface de la toiture : 
 Toiture végétalisée :  167.00 m² 
 Zone stérile :       8.50 m² 

Cheminement :      3.00 m² 
 
Pour l’ensemble de la surface de toiture le montant hors taxe des travaux est de 
18839.00 €. Ce prix ne comprend pas les formes de relevés. 
 
 

 Variante proposée :  
L’étude de cette variante se fait au mois de juin année N+2. 
La variante proposée sera une terrasse inaccessible avec une protection de gravillon (6cm). 
 
 
L’économiste vous donne des informations concernant des chantiers réalisées durant les 
deux années précédentes. 
 

Chantiers Date Surfaces 
Montant partiel 

des travaux 

Maison individuelle Mai année N 110 m² 4290.00 € 

Ecole de la Morisière Septembre année N  326 m² 13366.00 € 

 
Extension de la marie de 

Trélazé 
Juin année N+1 56.00 m² 2632.00 € 

 
 

 Précision du coefficient d’actualisation :  
Les coefficients d'actualisation seront calculés avec 4 décimales. 
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Etude de la variante (protection de gravillon) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion en comparant les deux solutions du point de vue technique et économique. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantiers Date 
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réalisées 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant en entreprise d’architecture 
 
Suite à l’ouverture des plis, vous êtes chargé(e) de réaliser le rapport d’analyse pour le lot n°1 
Terrassement – VRD – Gros Œuvre. 

  
ON DONNE : 
 

Dossier de base : 
          Diaporama 
          Dossier 

Dossier technique 
         Extrait du règlement de consultation des 
entreprises et offres à l’ouverture des plis du lot n°1 

Document réponses  

Renseignements complémentaires (voir ci-contre) 

Fichier 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 

PE1 
DG1 à DG6  

  
 

DT3 
 
 

 

 
Diaporama.pps 

DG3.pdf 
 
 

 
DR3.xls 

 

 

  ON DEMANDE : 
 
Sur le document réponse DR 3.xls : 

3.1. Remplir le tableau des offres du lot n°1 Terrassement – VRD – Gros Œuvre et 
calculer les points qui seront attribués à chaque entreprise. 

3.2. Classer les entreprises selon le nombre de points attribués. 
3.3. Choisir l’entreprise la mieux-disante en justifiant votre réponse. 
3.4. Enregistrer votre travail sur le support informatique fourni par le centre d’examen 

sous le nom de « DR3-N° de candidat ». 
3.5. Imprimer au format A3 votre feuille de calculs, avec votre numéro de candidat en 

haut à droite, et la joindre à votre copie. 
 

 

  ON EXIGE : 
 

- Un tableau comparatif complet et correctement rempli. 
- Des calculs justes en utilisant les formules de calcul du tableur. 
- Des résultats cohérents. 
- Un classement juste des entreprises. 
- Une conclusion judicieuse. 

 

Renseignements complémentaires : 
 
Après analyse des devis et des différents documents, il ressort que : 
 
Valeur économique : 
 
L’estimation du lot n°1 TERRASSEMENTS – VRD - GROS OEUVRE en HT est  
de : 151 000.00€ 
 
L’entreprise BBM n’a pas chiffré l’ensemble de la réalisation du puits canadien, (article 
1.15) et donc ne sera pas classée. 
Aucune variante et option ne seront retenues. 
 
Valeur technique : 
 
Les entreprises FORGER et TOUPET n'ont pas fait de description ou juste succincte des 
moyens et matériels mis en œuvre pour répondre au marché, et n'ont aucune référence 
(fiche justificative incomplète), il leur est retiré un point. 
 
Les entreprises DOUILLARD et MURBATI ont fait une description des moyens et matériels 
à mettre en œuvre pour répondre au marché, et ont joint une liste de références, il leur est 
ajouté un point. 
 
La maîtrise d'ouvrage spécifie que l'entreprise DEVENTOUR a des références et qu'elle a 
tous les moyens humains et matériels nécessaire pour réaliser ce type de travaux. Il lui est 
ajouté un point malgré sa fiche justificative incomplète. 
 
Délais :  
 
Les entreprises BATISUR et POULAIN n'apportent pas de précision concernant les délais, 
il leur est retiré un point. 
Les autres entreprises s'engageant de par leur simple réponse à respecter les stipulations 
du dossier, ont automatiquement 5. Aucune proposition alternative 
 
Pour le classement : 
 
En cas d’égalité aux nombres de point, le classement se fera sur la base du montant hors 
taxes des travaux. 
 
 
 
 

DE3 
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DOSSIER TECHNIQUE 

EPREUVE   E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 

 

SOUS-EPREUVE     E.32 

UNITE                    U.32  
SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

 

Documents 
N° 

papier 
N° 

numérique 

Plan des plafonds  DT1.dwg ou .dxf 

Index BT 53 et coefficient d’actualisation DT2  

Extrait du règlement à l’ouverture des plis – Offres des entreprises du lot n° 1 DT3  
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Valeur des Index BT 53 téléchargés sur le site : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Telechargement-des-index-BT.html 
 
 

 
 
 
Coefficient d’actualisation: 
 

L'actualisation s'effectue à l'aide des Index Bâtiment « Index BT » qui paraissent mensuellement (voir ci-

dessus). 

La formule d'actualisation se présente sous la forme suivante (en valeur hors taxes) : 

 

P = Po [BT (n- 3)] 

BTo 

P : Prix actualisé. 

Po : Prix initial du devis. 

BTo : Index BT du mois de la remise de prix. 

BT (n-3) : Index BT du mois de l'actualisation moins trois mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX 

 BT 53 
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Année N 144.3 144.9 145.7 146.1 147.3 148.4 149.5 150.2 150.6 150.3 148.8 146.6 

Année N+1 147.3 148.0 147.7 148.0 148.5 149.6 151.1 151.4 151.9 151.1 151.8 152.1 

Année N+2 151.9 152.8 153.1 153.1         

DT2 
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Extrait du Règlement de consultation des entreprises 
 
ARTICLE 4-JUGEMENT DES OFFRES-CRITERES D’ATTRIBUTION 
 
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues au CMP. 
Les enveloppes seront ouvertes par la commission qui délibérera et arrêtera le (s) soumissionnaire (s) retenu(s). La 
séance d’ouverture des plis n’est pas publique, les candidats n’y sont pas admis. 
 
Si le détail estimatif comporte des erreurs de multiplications, addition ou de report, elles seront rectifiées. 
Pour le jugement de la consultation, le montant de l’offre qui figurera à l’acte d’engagement sera aligné sur le montant 
du détail estimatif rectifié en conséquence. 
 
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans la décomposition du 
prix global forfaitaire, d’un prix forfaitaire ou dans le sous-détail d’un prix unitaire figurant dans l’offre d’un 
entrepreneur candidat, il n’en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation. 
 
Toutefois, si l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition ou ce 
sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire correspondant ; en cas de refus, son 
offre sera éliminée comme non cohérente. 
 
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
Les critères retenus pour le jugement des offres seront les suivants : 
 
1) Le prix, noté sur 10 points (comptant pour 60% de la note globale). 
Mode de calcul : (Montant de l’offre moins-disant recevable x 6) ÷ (Montant offre du candidat noté) 
 
2) La valeur technique, noté sur 10 points (comptant pour 30% de la note globale). 
Mode de calcul : La note de 5/10 est attribuée à toutes les entreprises, des points seront ajoutés ou déduits selon les 
modalités d’attribution des points. 

- Réponse détaillée conforme au C.C.T.P. 
- Mémoire technique. 
- Certificats de capacité. 
- Notice des matériaux utilisés. 
- Références de réalisations équivalentes. 
- DPGF rempli. 
 

Points positifs : 
- Les références de l'entreprise pour un type de prestation exactement équivalent. 
- Description précise des moyens que l'entreprise s'engage à mettre en œuvre pour répondre aux besoins 

spécifiques du marché (personnel dédié au marché, qualification de ce personnel, 
matériel, …). 

Modalité d'organisation et engagement spécifique à ce chantier Variantes proposées par l'entreprise et présentant un 
intérêt technique ou financier pour  le maître de l'Ouvrage. 
 
Points négatifs : 

- Dysfonctionnement lors de chantiers précédents avec le maître d'ouvrage ne justifiant 
toutefois pas une exclusion complète.  

- Faiblesse des références pour des chantiers de dimensions ou de technicités équivalentes, mais ne justifiant 
pas une exclusion complète.  

- Explication du système de notation : chaque entreprise, s'engageant de par sa simple réponse à respecter 
les stipulations du dossier, a automatiquement 5, ensuite la note est augmentée ou diminuée en fonction de 
la qualité de l'offre au regard des points.  

 

 
 
3) les délais d’exécution notés sur 10 points (comptant pour 10 % de la note globale). 
  
Note en fonction de l'engagement sur le calendrier des travaux, des mesures envisagées pour les respecter, et 
des propositions éventuelles d'optimisation de ce délai. 
 
Points positifs : 

-  Les moyens que l'entreprise s'engage à mettre en œuvre au regard de la dimension du chantier 
auquel il répond en tenant compte des sous traitants au moment de l'offre  

Points négatifs :  
-  L'entreprise dont l'effectif global décrit au stade de la candidature peut paraître juste suffisant pour 

répondre au délai du chantier des charges si il ne justifie pas dans son offre d'une organisation ou de 
moyen particulier lui permettant d'assurer la bonne marche des prestations. Cette justification peut être 
demandée lors de la période d'analyse éventuellement des offres. 

 
Explication du système de notation : chaque entreprise, s'engageant de par sa simple réponse à respecter les 
stipulations du dossier, a automatiquement 5, ensuite la note est augmentée ou diminuée en fonction de la 
qualité de l'offre au regard des points 
 

 
 
Offres à l’ouverture des plis du lot n° 1 Terrassement – VRD – Gros Œuvre 
 

 10 entreprises ont répondu à l’appel d’offres du 15 juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprises 

Montant à 
l'ouverture des plis 

€ HT 
Base 

BBM 146125.45 

TRIVANO 182085.26 

DEVENTOUR 182811.43 

FORGER 186378.32 

JACOB 194230.23 

POULAIN 199550.00 

MURBATI 201848.65 

TOUPET 205594.35 

BATISUR 224056.61 

DOUILLARD 258824.16 

DE 2 

DT3 

Francis
Texte tapé à la machine
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