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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve: 
 

 

En fin d’épreuve, l’ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et 
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modèle Éducation Nationale, 
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : 

 

DR à rendre : 
Présentation des DR à rendre : 

DR fourni(s) dans le Dossier 
Etudes du sujet 

DR imprimé(s) sur place par 
le candidat 

DR1 X  

DR2  X 

DR3.1 X  

DR3.2 X  
 

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante, le coin portant 
l’identification du candidat. 

 
 

Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l’identification du candidat, portée sur la page 
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat  au début de l’épreuve suivante. Il lui sera 
laissé à l’issue de la dernière épreuve. 
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DOSSIER ETUDES 

  

EPREUVE   E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 

 

SOUS-EPREUVE     E.33 

UNITE                     U.33  
SUIVI DE TRAVAUX 

 
N° Activités Barème 

Durée 
conseillée 

Etude n°1 Etude de l’escalier / 10 pts 1H00 

Etude n°2 Etablir une notice descriptive / 15 pts 1H30 

Etude n°3 Elaboration d’un planning TCE  / 15 pts 1H30 
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SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture 
 

Dans la phase d’avant-projet de la mise en place d’un revêtement antidérapant sur les marches des 
escaliers du Bâtiment A, vous êtes chargé(e) de relever ces escaliers pour vérifier leur conformité. 

  
ON DONNE : 

 
- Une mise en situation de l’escalier à relever. 
- Un distance-mètre ou laser-mètre. 
- Un mètre ruban. 
- Une tablette A3. 
- Un aide éventuel. 
- Un document réponse papier. 
 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 

 
 
 

DR1 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ON DEMANDE : 
Sur le document réponse DR1 

 -  Effectuer à main levée les croquis cotés de l’escalier (Vue en plan et élévation). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ON EXIGE : 
 

- un croquis proportionné, soigné et utilisable par un tiers. 
- une cotation lisible, exploitable et juste. 

 
 
 

 

DE1 
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SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant en entreprise d’architecture 
 

Durant la réception des travaux, vous êtes chargé(e) de relever les désordres affectant l’ouvrage. 
 

  
ON DONNE : 

Dossier réponses  
 
Renseignements complémentaires (voir ci-contre). 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 

 
DR2.doc 

 

ON DEMANDE : 
 

2.1 - Relever photographiquement les différents désordres sur site. 
         
2.2 - Rédiger une courte description du désordre et de sa cause probable avec un logiciel de   
        traitement de texte, les photos correspondantes seront insérées. 

 

ON EXIGE :   
- Des prises de vues pertinentes  
- Des désordres convenablement décrits 
- Des causes de désordres clairement énoncées  

  

Renseignements complémentaires :    
 
Exemple de travail à réaliser. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

DE2 

 

 

 

 

Acier corrodé ayant fait éclater  le béton 

dans l’angle inférieur du chaînage. 

 

 

 

Le manque d’enrobage des aciers par le 

béton a provoqué de légères fissures 

dues à la dilatation des matériaux. 

 

L’air et l’eau ont donc favorisé la 

corrosion des aciers. 

 

Photos Descriptions et causes des désordres 
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SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant dans une entreprise d'Ordonnancement Pilotage 
Coordination (OPC) 

Dans la phase  Préparation de chantier  de construction  de 10 logements locatifs et 4 
locaux d’activité, vous êtes chargé(e) de  participer à l'élaboration d'un planning TCE 

  
ON DONNE : 

Dossier de base : 
- Diaporama. 
- Dossier de plans 
- Pièces écrites 

 
Dossier réponses  
 
Renseignements complémentaires (voir ci-contre). 

 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 

DG1 à DG16 
 
 

DR3.1 et DR3.2 

 
 

Diaporama.pps 
DG1 à DG16.pdf 

PE1.pdf 
 
 

 

 

ON DEMANDE : 

Sur les documents réponses DR3.1 et DR3.2 : 

3.1 - Déterminer la durée du chantier. 
3.2 - Rechercher les précédents, les liens et observations pour chacun des lots 
manquants listés dans le tableau. 
3.3 - Matérialiser les contraintes. 
3.4 - Mettre en place I'ensemble des lots manquants sur le planning. 

 

 

ON EXIGE : 

- un enclenchement entre les tâches correspondant à la réalité du chantier. 
- le respect des durées des tâches. 
- le respect des antériorités.  
- une présentation soignée des documents remis. 

DE 1 

Renseignements complémentaires 
 
- Cinq jours ouvrés par semaine. 
- Date de livraison hors d'air et hors d'eau prévue fin 23ème  semaine de l’année. 
- Début de chantier : début de semaine 2. 
- Fermeture de chantier : 30 jours pendant le mois d’Août. C’est avant cette date que 
doit se terminer le lot 7, et après cette date que doit démarrer impérativement le lot 
10  "Sols collés". 

- Fin de chantier : fin de la  semaine 48 de l’année. 
 
- Date de livraison et pose des menuiseries intérieures: début de semaine 23 de 
l’année . 

- Equipements des lot 08 et 09 : début de semaine 45 de l’année. 
- Les lots 08 et 09 débutent en même temps que le lot 07. 
- Le carrelage débutera 15j après le début des peintures. 

 
Liens entre les interventions : 

 
les interventions s’enchaînent directement : 

 date fin -début : fd 0j 
- Le lot 01 commencera après la préparation du chantier,  
- Le lot 02 commencera après le lot 01 
- Le bardage bois s’enchaîne directement à la fin du lot 12. 
- Le lot 05 commencera après l’étanchéité 

 
les interventions se chevauchent :  

 date fin -début : fd -5j 
- La charpente se chevauche avec la fin du gros œuvre : fd-5jours 
- L’étanchéité se chevauche avec la couverture Fin début : fd-5jours  

 
Les intervention débutent après un temps d’attente :  

 date fin -début : fd +5j 
- Le lot 02 débutera après un temps d’attente d’une semaine après le début du lot 01. 
-  L’intervention du lot 06 débutera après l’étanchéité avec un temps d’attente de 5j. 
- les finitions et nettoyage débuteront après la peinture avec un temps d’attente de 
10jours. 

- Le lot 12 débutera après un temps d’attente d’une semaine après la fin du lot 
menuiseries extérieures. 

 
 

 

 DE3 
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Date de début travaux  

Date de fins travaux  

Durée totale du chantier  

N° 
LOT 

Durée en 
jours 

Lot précédent Liens  -  Observations 

 Préparation 15 jours  Début de la semaine 2 

01 Terrassements  15 jours Préparation Fd 

02 Gros œuvre 40 jours   

03 
Charpente 

Charpente Bois 10 jours   

Bardage bois 10 jours   

04 Couverture - étanchéité 
Couverture 10 jours   

Etanchéité 10 jours   

05 Menuiseries extérieures PVC- Occultation 10 jours   

06 Menuiseries extérieures aluminium- serrurerie 10 jours   

07 
Menuiseries intérieures Cloisons - Doublages 

Menuiserie Intérieures 5 jours   

Cloisons – Doublages 45 jours   

08 
Plomberie sanitaire VMC - Chauffage gaz 

Plomberie 60 jours   

Equipement 15 jours   

09 

Electricité 
Electricité 70 jours   

Equipement 10 jours   

10 

Sols colles Carrelages - faïence 
Sols collés 15 jours   

Carrelages 20 jours   

11 Peintures – Finition - nettoyage Peintures 35 jours   

  Finitions nettoyage 10 jours   

12 Enduits extérieurs monocouches 20 jours   

DR3.1 
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CALENDRIER     Prévisionnel  de  travaux 

Commune de Tours sur Marne 
Construction de 2 immeubles et tertiaires : Planning 

prévisionnel de travaux du bâtiment A 
                            

  
 

                                                             Phase EXE                                     

  

 

J
o

u
rs

 janv févr mars avr mai- juin juil août sept oct nov déc janv 

semaines  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 

Préparation 15j                                                                                                                 

01 Terrassement 15j                                                                                                                 

02, Gros œuvre 40j                                                                                                                

03, Charpente  
Charpente Bois 10j                                                                                                                

Bardage bois 10j                                                                                                                

04, Couverture - étanchéité 
Couverture 10j                                                                                                                

Etanchéité 10j                                                                                                                

05, Menuiseries extérieures PVC- Occultation 10j                                                                                                                 

06, Menuiseries extérieures aluminium- serrurerie 10j                                                                                                                 

07, Menuiseries intérieures-  
     Cloisons - Doublages 

Menuiserie intérieure 5j                                                                                                              

Cloisons - Doublages 45j                                                         

08, Plomberie sanitaire  
      VMC - Chauffage gaz 

Plomberie 60j                                                                                                                 

Equipement 15j                                                                                                                

09, Electricité 
Electricité 70j                                                                                                                

Equipement 10j                                                                                                                

10, Sols colles 
      Carrelages - faïence 

Sols collés 15j                                                                                                               

Carrelages 20j                                                                                                              

11, Peintures 
Peinture 35j                                                                                                                 

Finitions nettoyage 10j                                                                                                                

12, Enduits extérieurs  monocouches 20j                                                                                                                 

DR3.2 
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