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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve: 
 

 

En fin d’épreuve, l’ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et 
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modèle Éducation Nationale, 
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : 

 

DR à rendre : 
Présentation des DR à rendre : 

DR fourni(s) dans le Dossier 
Etudes du sujet 

DR imprimé(s) sur place par 
le candidat 

DR1.1 
 

X 

DR1.2  X 

DR2  X 

DR3  X 
   
   

 

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante, le coin portant 
l’identification du candidat. 

 
 

Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l’identification du candidat, portée sur la page 
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat  au début de l’épreuve suivante. Il lui sera 
laissé à l’issue de la dernière épreuve. 
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DOSSIER ETUDES 

 

EPREUVE   E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 

 

SOUS-EPREUVE     E.32 

UNITE                     U.32  
SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

 
N° Activités Barème 

Durée 
conseillée 

Etude n°1 Avant métré de carrelage / 20 pts 1 h 30 

Etude n°2 Analyse des offres / 10 pts 0 h 45 

Etude n°3 Calcul de ratio et actualisation / 10 pts 0 h 45 

Francis
Texte tapé à la machine
  NC 1311-TE CS 32            2 / 6



Suivi économique d’un projet 

ETUDE  N° 1 
 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 
Option B : 

ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

CONSTRUCTION DE DIX LOGEMENTS LOCATIFS ET QUATRE LOCAUX TERTIAIRES 

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
SOUS-EPREUVE  E 32 : SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

UNITE U32 

DOSSIER 
ETUDES 

Session 2013 DUREE: 3 H 00   COEFFICIENT: 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture 
 

Avant la phase de consultation des entreprises, pour finaliser le dossier de marché, vous êtes 
chargé(e) de vérifier la surface de carrelage. 

  
ON DONNE : 
 

Dossier de base : 
- Diaporama  
- Documents graphiques 
- Un extrait du CCTP 
 

Dossier réponses : 
- Les vues en plan du bâtiment A   

- Le tableau des surfaces  
 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 

 
DG1 à DG14 

 
 
 

 
 

 
Diaporama.pps 
DG1 à DG14.pdf 

PE1.pdf 
 
 

DR1.1.dwg 
DR1.2.xls 

 

ON DEMANDE : 
 

Sur le document réponse DR1.1. 
1.1 - Compléter les surfaces de carrelage comme stipulé à l’option 1 du CCTP de chacune 

des pièces concernant  les appartements du  bâtiment A (utiliser la fonction surface de votre 
logiciel).  

1.2 – Inscrire votre N° de candidat en haut à droite de votre composition et enregistrer 
votre travail sous le nom « DR1.1_E32 suivi de votre N° de candidat ». Imprimer sur format A3 
(avec une bonne lisibilité des pièces et des surfaces de carrelage). 

 
Sur le document réponse DR1.2. 

1.3 -  Compléter  le tableau des surfaces de carrelage pour tout le bâtiment  A 
1.4 -  Inscrire votre N° de candidat en haut à droite de votre composition et enregistrer 

votre travail sous le nom « DR1.2_E32 suivi de votre N° de candidat. Imprimer sur format A3. 
 

 

ON EXIGE : 
- un repérage exact des revêtements concernés par l’option 1. 
- une inscription des surfaces en m² sur le plan. 
- un calcul exact des surfaces de revêtements. 

DE1 

Renseignements complémentaires : 
 
- Pour les vues en plan, une impression du plan sur format A3 à l’échelle 1 :100. 
- Pour le tableur une impression du tableau sur format A3. 
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SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture 
 

Après consultation des entreprises, vous êtes chargé(e) de faire l’analyse des offres de l’ensemble 
des lots pour la construction de dix logements locatifs et quatre locaux  tertiaires à TOURS SUR MARNE. 

  
ON DONNE : 
 

Dossier de base : 
- Diaporama  
- Dossier de plans 
- Un extrait du CCTP 

 
Dossier technique : 

- Le fichier du relevé des offres de prix 
 

Dossier réponses : 
- Le tableau de remise des offres. 

 
Renseignements complémentaires (voir ci-contre). 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 

DG1 à DG14 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diaporama.pps 
DG1 à DG14.pdf 

PE1.pdf 
 
 

DT1.pdf 
 
 

DR2.xls 

 

ON DEMANDE : 
 

Sur le document réponse DR2 : 
2.1 – Renseigner le tableau d’estimation du maître d’œuvre. 
2.2 – Compléter le tableau de remise des offres pour l’ensemble des lots et déterminer leur 
recevabilité. 
2.3 – Déterminer l’entreprise retenue pour chaque lot. 
2.4 -  Inscrire votre N° de candidat en haut à droite de votre composition et enregistrer 

votre travail sous le nom « DR2_E22 suivi de votre N° de candidat ». Imprimer sur format A3. 

 

ON EXIGE : 
- Un relevé exact de l’estimation du maître d’œuvre avec calcul de la tolérance. 
- Un relevé de toutes les offres. 
- Un choix justifié des entreprises retenues. 

DE2 

Renseignements complémentaires 
 
RECEVABILITE DES OFFRES DES ENTREPRISES 
 
Seront recevables les entreprises : 
  - Ayant fourni un mémoire technique. 
 - Dont l’estimation est au maximum supérieure de 5% à celle du maître d’œuvre. 
 
Seront retenues les entreprises : 

- Les moins disantes parmi les offres recevables. 
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SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture 

Après la phase de construction, vous êtes chargé(e)  d’établir une estimation au ratio du coût de 
l’opération de construction de10 logements locatifs et quatre locaux tertiaires. 

 ON DONNE : 

Dossier de base : 
- Diaporama  
- Dossier de plans 
- Un extrait du CCTP 

Dossier technique : 
- Relevé des offres de prix. 
- Fichier D.A.O des zones de surfaces de planchers 
- Indices Bâtiment. 
- Estimation du maître d’œuvre. 

Dossier réponses : 
- Le document réponse  

 
Renseignements complémentaires (voir ci-contre). 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 

 
DG1 à DG14 

 
 

 
 
 
 
 

 
Diaporama.pps 
DG1 à DG14.pdf 

PE1.pdf 

 
DT1.pdf 
DT2.dwg 
DT3.pdf 
DT4.pdf 

 
DR3.xls 

ON DEMANDE : 

Sur le document réponse DR3. 
2.1 – Calculer la surface de planchers du bâtiment A. 
2.2 – Calculer le total de l’estimation du maître d’œuvre, et définir un ratio au m² sur le coût 

total de l’opération en juin 2008. 
2.3 – Calculer le coût total de l’opération au moins disant des offres recevables. 
2.4 – Calculer, en pourcentage, la différence entre l’estimation du maître d’œuvre et le coût 

de l’opération au moins disant. 
2.5 – Actualiser le ratio pour réaliser une estimation rapide d’un nouveau projet en juin 

2011. 
2.6 – Inscrire votre N° de candidat en haut à droite de votre composition et enregistrer votre 

travail sous le nom « DR3_E32 suivi de votre N° de candidat ». Imprimer au format A3. 

ON EXIGE : 

- L’exactitude du calcul de surfaces. 
- L’exactitude du coût de l’opération. 
- L’exactitude de l’écart entre l’estimation et les offres en pourcentage. 
- L’exactitude du ratio et de son actualisation. 

DE3 

Renseignements complémentaires : 
 

 

FORMULE DE REACTUALISATION 

P=Po x (Im / Io)  
 
Im = Indice au mois de réactualisation des travaux 
Io = Indice au mois de signature du marché ou de l’estimation 
P = Prix actualisé 
Po = Prix au mois de la signature du marché ou de l’estimation 
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Documents 
N° 

papier 
N° 

numérique 
Relevé des offres de prix.  DT1 

Fichier D.A.O de calcul des surfaces de planchers 
 

DT2 

Indice BTP 
 

DT3 

Estimation du maitre d’œuvre 
 

DT4 
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