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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve: 
 
 

�En fin d’épreuve, l’ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et 
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modèle Éducation Nationale, 
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : 

 

DR à rendre : 
Présentation des DR à rendre : 

DR fourni(s) dans le Dossier 
Etudes du sujet 

DR imprimé(s) sur place par 
le candidat 

DR1.1 X  
DR1.2 X  
DR1.3 X  
DR2 X  
DR3  X 
DR4 X  

 

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante, le coin portant 
l’identification du candidat. 
�Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l’identification du candidat, portée sur la 
page de garde. Ce dossier sera redonné au candidat  au début de l’épreuve suivante. 
Il lui sera laissé à l’issue de la dernière épreuve. 
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Option B :
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SOUS-EPREUVE  E 32 : SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET

UNITE U32

DOSSIER 
ETUDES

DUREE: 3 H 00   COEFFICIENT: 1   

 
DOSSIER ETUDES

EPREUVE   E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
 

SOUS-EPREUVE     E.32 
UNITE                    U.32  SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

N° Activités Barème Durée 
conseillée 

Etude n°1 Quantitatif partiel du lot 08 : sols souples, sols durs / 6 pts 1 H 00 

Etude n°2 Analyse des offres de prix entreprises / 6 pts 0 H 40 

Etude n°3 Analyse des écarts entre estimation APD et PRO  / 4 pts 0 H 40 

Etude n°4 Vérification de situations de travaux du lot 06 / 4 pts 0 H 40 
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Suivi économique d'un projet
ETUDE  N° 1

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

Option B :
ASSISTANT EN ARCHITECTURE

CREATION D’UNE MAISON INTER-GENERATIONS 

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER
SOUS-EPREUVE  E 32: SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET

UNITE U32

DOSSIER
ETUDES

DUREE: 3 H 00   COEFFICIENT: 1   

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture
 

Dans la phase d’avant projet définitif de la construction d'une maison inter-générations, vous êtes 
chargé(e) de quantifier le lot sols souples et sols durs afin de compléter le document CDPGF (cadre de 
décomposition du prix global et forfaitaire)  du DCE (dossier de consultation des entreprises). 

ON DONNE :

Dossier de base :  
� Diaporama 
� Dossier de plans 
� Pièces écrites 
 

Dossier technique : 
� Carnet de finitions 
� Plans numériques 

 
Documents réponses :

 
Renseignements complémentaires : 

Document
papier

Fichier
Informatique

DG1 à DG9

DR1.1 à DR1.3

DE1

Diaporama.pps 
DG1 à DG9.pdf

PE1.pdf

 
DT1.pdf

DT2.dwg ou .dxf

ON DEMANDE :
Sur les documents réponses DR1.1. et DR1.2
1.1- A l’aide des pièces écrites concernant le lot 08 : Sols souples et sols durs,  

compléter la légende en utilisant des couleurs différentes. 
1.2- Repérer  les différents types de revêtements de sols suivant la légende. 
 
Sur le document réponse DR1.3
1.3- Compléter le bordereau quantitatif à l'aide des plans numériques pour la zone 

repérée ci-contre. 
 

ON EXIGE :

- Un repérage conforme au CCTP du lot sols souples et sols durs.  
- Des quantités exactes. 

Renseignements complémentaires :

- Quantitatif du lot 08 : Sols souples / Sols durs
 

� Le quantitatif sera limité à la zone d’étude  définie ci-dessous.  

 
 
 

DE 1

RdC : Corps de bâtiment n°1 
R+1 
R+2

                 Session 2014                                                                                                    1409-TE CS 32              3/15



011

012

001

018

013

016

014

015

019

021

010

22
1

10
07

16
4

45

45
5

37
1

38
5

10
11

8
10

25
2

50
3

366

98 150 500 150

12
5

70
7

90
7

91
10

70
95

7
13

8

390 20 140
10

201
7

90

390 20 448 1257 20 146

339 2376

150 298

201 7 90

41 10 117 10 213

15
9

10
12

8
10

28250

47
5

65

150 281

21
2

280

37
5

230

68
5

344

81
5

401

205

257

26
4

302

468

22
2

64

14
2

10
69

19
9

53
43

2

30
30

30
30

30

153

17
3

10

49
7

165 15 135

001b
PV 180 x245
PF1/2h

ACCES
PRINCIPAL

EP

GT

de sol

005a
PV 93x204
PF 1/2h

010
PP 93x204
stratifié bâti bois
CF 1/2h

RDC : +0,00
NGF 195,20
niv. exist. 195,20

siphon
de sol

Ba
rd

ag
e 

in
té

rie
ur

 b
oi

s

ho
riz

on
ta

l

EP

R
ég

le
tte

 fl
uo

 s
ou

s 
ba

nd
ea

u

CUISINE

Ludothèque

Chassis alu laqué coulissant

HSPlaf: 310

HSPlaf: 310

local à risques
importants

cloisons CF2h

13
8

12
7

10
29

2
13

8
13

8
13

8

HSPlaf: 238

Ba
rd

ag
e 

in
té

rie
ur

 b
oi

s

ho
riz

on
ta

l

MOBILIER : Banc bois massif
+panneau stratifié pour
affichage

contremur en briques + enduit chaux

contremur en briques + enduit chaux

tablette bois

faïence murale
H210

pe
in

tu
re

cl
oi

so
n 

98
/4

8 
C

F1
h

pa
re

m
en

ts
 p

la
qu

es
 d

e 
pl

ât
re

su
r o

ss
at

ur
e 

m
ét

al
liq

ue

cl
oi

so
n 

pa
re

m
en

ts
 p

la
qu

es
 d

e 
pl

ât
re

su
r o

ss
at

ur
e 

m
ét

al
liq

ue
 9

8/
48

 C
F1

h

faïence murale
H210

cl
oi

so
n 

pa
re

m
en

ts
 p

la
qu

es
 d

e 
pl

ât
re

su
r o

ss
at

ur
e 

m
ét

al
liq

ue
 9

8/
48

 C
F1

h

pa
nn

ea
u

m
en

ui
sé

Cloison carreaux de
plâtre 100mm

CF2h

portillon
stratifié

doublage 150 mm: laine minérale + parement plaque de plâtre

doublage
+parement plaque
de plâtre

h: 110
all: 100

h: 210
all: 0

bardage bois + isolation

Chassis alu
oscillo-battant

+store

Chassis alu
oscillo-battant

+store
Chassis alu

oscillo-battant
+store

HSPlaf: 390
Finitions

ascenseur : portes
inox tissé, intérieur

stratifié

HSPlaf: 370

HSPlaf: 220

HSPlaf: 220

HSPlaf: 220

HSPlaf: 220HSPlaf: 220

HSPlaf: 220

HSPlaf: 220

HSPlaf: 245

Chassis alu laqué fixe

HSPlaf: 260

HSPlaf: 245

HSPlaf: 260

co
rn

iè
re

 in
ox

cornière inox

cornière inox

003
PP Bardage bois sur

parement
93/50x210

imposte bardage bois

Seuil

S
eu

il

ensemble métallique vitré
MOBILIER : bar stratifié +
portillon

h=85

482

Seuil

020b
PP Bardage
bois sur
parement ext
93x215

019b
PP Bardage
bois sur
parement ext
93x215

Ba
rd

ag
e 

ex
té

rie
ur

 b
oi

s 
ho

riz
on

ta
l

placards

Seuil

Portes
cuisine :
plinthe et
plaque de
propreté inox
hublot rond
25cm

S
A

D
 2

00

plan-
vasque et
miroir,
piétement
stratifié

Réservoir
encastré
type gébérit
Cuvette
suspendue

HSPlaf: 245

HSPlaf: 245

HSPlaf: 245

HSPlaf: 245

004PP stratifiée
93x210

RDC : +0,00
NGF 195,20

Façade rideau

005b
PV 93x204
Asservie
PF 1/2h

cl
oi

so
n 

pa
re

m
en

ts
 p

la
qu

es
 d

e 
pl

ât
re

su
r o

ss
at

ur
e 

m
ét

al
liq

ue
 9

8/
48

cloisons CF1h

ra
ng

em
en

t p
ou

r l
e 

rid
ea

u 
de

fo
nd

 d
e 

sc
en

e

EP

cloisons CF1h
local à risques
moyens

rangement
stratifié H=140
partie haute formant
tablette

Mobilier :
étagères
stratifié

018 010  011 012
locaux à risques

moyens

0011
PP 93x204
stratifié bâti bois
CF 1/2h

012
PP 93x204
stratifié bâti bois
CF 1/2h

022
PP 93x204
stratifié bâti bois
CF 1/2h

HSPlaf: 310

stores solaires et stores occultants stores solaires et stores occultants stores solaires et stores occultantsstores solaires et stores occultants

panneau stratifié
PF1/2h

poteau déplacé

015
PV 93x204

plan-vasque et miroir,
piétement stratifié

banquette carrelée

plan-
vasque et
miroir,
piétement
stratifié

HSPlaf: 220

HSPlaf: 245

fa
ïe

nc
e

m
ur

al
e

H
21

0

en
se

m
bl

e 
m

ét
al

liq
ue

 th
er

m
ol

aq
ué

vi
tré

 P
F 

1/
2h

en
se

m
bl

e 
m

ét
al

liq
ue

 v
itr

é 
th

er
m

ol
aq

ué

réfection poutres : acide oxalyque
lasure matte

siphon de sol

cornière
inox

cornière
inox

double chassis coulissants
1 simple vitrage intérieur
1 double vitrage extérieur

009a
PP 150x204
stratifié bâti
chêne
PF 1/2h

009c
Vitrage fixe 200x204
menuiserie chêne
PF 1/2h

009b
PP 150x204
stratifié bâti
chêne
PF 1/2h

013a
PP BOIS
extérieur bardage
intérieur stratifié
93x210

patères pour vêtements enfants H100

habillage métal laqué

miroir

plan-
vasque et

miroir,
piétement

stratifié

m
iro

ir
m

iro
ir

m
iro

ir

parement stratifié

Cloison bureau :
Extérieur panneaux stratifiés
pose en sifflet
Intérieur Plaque de plâtre

016
PP 93x204
Stratifié, bâti
bois

cimaise : rail encastré pour accrochage expo

ci
m

ai
se

 : 
ra

il 
po

ur
 a

cc
ro

ch
ag

e 
ex

po

357

400

013b
PP 93x204
stratifié, bâti bois

022b
PP 93x204
stratifié, bâti bois

018
PP 83x204
stratifié, bâti bois
CF 1/2h

019b
PP 93x204
stratifié bâti bois
CF 1/2h

019a
PP 93x204
stratifié bâti bois
CF 1/2h

pl
aq

ue
 p

lâ
tre

 a
co

us
tiq

ue
 s

ur
 S

A
D

 2
00

do
ub

la
ge

 is
ol

an
t

ph
on

iq
ue

+p
la

qu
e 

pl
ât

re
ac

ou
st

iq
ue

doublage 100mm:
laine minérale

+parement plaque de plâtre
acoustique

h=95 poteau
métallique
finition peinture
métallisée

poteau
métallique
finition peinture
métallisée

75
5

6

56
7

006
PP 93x204
stratifié, bâti
métallique
CF 1/2h

local à risques
moyens

cloisons CF1h

HSPlaf: 238

parement plaque plâtre acoustique

HSPlaf: 370

021
PP 93x204
CF 1/2h
stratifié, bâti métal

WC2 c
PP 83x204
stratifié, bâti métal

WC2 d
PP 93x204
stratifié, bâti métal

WC2 b
PP 83x204
stratifié, bâti métal

WC1 b
PP 93x204
stratifié, bâti métal

WC2 a
PP 93x204

stratifié, bâti métal

WC1 a
PP 93x204

stratifié, bâti métal

008
PP 93x204

CF 1/2h
stratifié, bâti métal

WC3 b
PP 73x204

stratifié, bâti métal

WC3 a
PP 93x204
stratifié, bâti métal

WC4 a
PP 93x204
stratifié, bâti métal

WC3 c
PP 73x204

stratifié, bâti métal

WC4 b
PP 73x204

stratifié, bâti métal

WC4 c
PP 73x204

stratifié, bâti métal

020a
PP 93x204
peinte bati métal
CF 1h

cornière
inox

rangement
stratifié
H=210
 avec

imposte
H=50

HSPlaf: 300

HSPlaf: 370

Chassis alu
laqué fixe

vitrage stadip

ensemble métallique
thermo-laqué
vitré PF 1/2h

HSPlaf: 245

tablette chêne tablette chêne tablette chêne

deux mains
courantes
acier laqué

1

2

3

4

5

6

16 ht. de 15,58

doublage 100 mm
+parement plaque
de plâtre

002
PP stratifiée
Asservie
paumelles déportées
90/70 x204
PF1/2h

commande
désenfumage

faïence
murale
h220

Plafond suspendu plaques de
plâtre

002
HALL

joue placo
jo

nc
tio

n 
pl

af
on

ds
pl

at
re

/d
al

le
s

ac
ou

st
iq

ue
s

001a
PV 180 x245
PF1/2h

Seuil

0 1m 2m

DR1.1
CREATION D'UNE MAISON INTER-GENERATIONSBACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT
Option B :

ASSISTANT EN ARCHITECTURE
EPREUVE E3 :  COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER
SOUS EPREUVE E32 : SUIVI ECONOMIQUE D'UN PROJET

UNITE U32

DOSSIER
ETUDES

Niveau RDC

LEGENDE :

REPERAGE DES REVETEMENTS DE SOLS

Durée : 3 H  00    Coefficient : 1Session 2014                                                                                             1409-TE CS 32                4/15



107

104

102

201

106
106

108

101

103

105

81
1

611

378 20 436

149

7

223

215 20 41 7 178

158

1108

71
5

671 10 417

69
7

62

200

706

315

409

894 10 410

174 240

183 100 212

495 408

546

30

30

30

30

30

148

30

30

30

30

30

30

30

30

30

128

150

315

153

418 10 486 10 166 379

150 150

150

14
8

30
30

30
30

30
30

30

188

149

244

10

296

150

Joint de dilatation
traitement en creux

GT

cl
oi

so
n 

pa
re

m
en

ts
 p

la
qu

es
 d

e 
pl

ât
re

su
r o

ss
at

ur
e 

m
ét

al
liq

ue
 9

8/
48

 C
F1

h

Niv +2,65
NGF 197,85
niv. exist. 197,85

doublage 100mm + parement plaque de plâtre

Réservoir encastré
type gébérit
Cuvette suspendue

EP
(rejet en toiture)

Chassis alu
oscillo-battant

+store

Chassis alu
oscillo-battant

+store
Chassis alu

oscillo-battant
+store

Chassis alu
oscillo-battant

Chassis alu
oscillo-battant

Finitions
ascenseur : portes
inox tissé, intérieur

stratifié

Placards :
stratifié, joints en

creux

doublage 100mm
+parement plaque
de plâtre

siphon
de sol

+5,42
NGF 200,72

siphon
de sol

cl
oi

so
n 

ca
rr

ea
ux

 d
e 

pl
ât

re
 C

F2
h

HSPlaf: 234

chape 6 cm

doublage 100mm
+parement plaque de plâtre

EP
(rejet en toiture)

Couverture froide zinc

ARCEAU INOX
 pour

ECHELLE D'ACCES
Toiture Haute

V
er

riè
re

 E
xu

to
ire

 ty
pe

 E
xu

la
m

 c
om

m
an

de
 m

an
ue

lle
 p

ar
 tr

eu
il

V
er

riè
re

 fi
xe

Chassis alu
oscillo-battant

Chassis alu
oscillo-battant

Chassis alu
oscillo-battant

Chassis alu
oscillo-battant
+store

Chassis alu
oscillo-battant
+store

Finitions
ascenseur : portes
inox tissé, intérieur

stratifié

Placards :
stratifié, joints en

creux

local à risques
importants

cloisons CF2h

HSPlaf: 240

HSPlaf: 240

HSPlaf:271,5

Passage Gaines
Ventilation

EP

EP

EP EP

EP

EP

EP EP

doublage 100mm
+parement plaque de plâtre

m
iro

ir

m
iro

ir

HSPlaf:245

HSPlaf:245

HSPlaf:245

Escalier d'accés
acier galvanisé

Plan de
travail +
placards
bas
stratifiés
h=85

doublage 100mm + parement plaque de plâtre

Angles : caches
inox

Angles : caches
inox

Niv +5,76
NGF 200,78

HSPlaf:271,5

23
6

10
43

9

Passage Gaines
Ventilation

104
PP 93x204
stratifié, bati métal

10
3

P
P

 9
3x

20
4

st
ra

tif
ié

 b
at

i m
ét

al

107
PP 93x204
stratifiés bâti
métal

10
6 

c
P

P
 9

3x
20

4
st

ra
tif

ié
s 

bâ
ti 

m
ét

al

10
6 

c
P

P
 9

3x
20

4
st

ra
tif

ié
s 

bâ
ti 

m
ét

al

10
6 

b
P

P
 9

3x
20

4
st

ra
tif

ié
s 

bâ
ti 

m
ét

al

204
PP 93x204
stratifié, bâti métal

20
3

P
P

 9
3x

20
4

st
ra

tif
ié

, b
ât

i m
ét

al

205b
PP 93x204

peinte, bâti métal
CF 1/2h

Placards :
stratifié, joints en
creux

206
PP 93x204
peinte bâti métallique
paumelle déportée
CF 1h

isolant laine minérale sur
plaque de platre

suspendue

cloison carreaux de plâtre CF2h

202
PP 93x204
Asservie
stratifié,
bâti chêne
PF 1/2h

garde corps acier laqué

mains courantes et garde corps
acier laqué

mains courantes et garde corps
acier laqué

205a
PP 93x204

stratifié, bâti chêne
CF 1/2h

désenfumage
1 m2 mini.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

17

19 ht. de 15,84

17 ht. de 15,58

HSPlaf:271,5

101a
PP
93x204
Asservie
stratifié
bâti
chêne
PF1/2h

10
6 

a
P

P
 9

3x
20

4
st

ra
tif

ié
s 

bâ
ti 

m
ét

al

10
8

P
P

 9
3x

20
4

st
ra

tif
ié

s 
bâ

ti 
m

ét
al

HSPlaf: 429

HSPlaf: 429

101b
PP 93x204

Asservie
stratifié, bâti

chêne
PF1/2h

PP 93x204
Porte

extérieure
bois isolée
bâti chêne

cl
oi

so
n 

pa
re

m
en

ts
 p

la
qu

es
 d

e 
pl

ât
re

su
r o

ss
at

ur
e 

m
ét

al
liq

ue
 9

8/
48

 C
F1

h

Niv +5,66
NGF 200,86
niv. exist. 200,62

HSPlaf: 240Trappe d'accés Combles

CREATION D'UNE MAISON INTER-GENERATIONSBACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT

Option B :
ASSISTANT EN ARCHITECTURE

EPREUVE E3 :  COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER
SOUS EPREUVE E32 : SUIVI ECONOMIQUE D'UN PROJET

UNITE U32

DOSSIER
ETUDES

Durée : 3 H  00    Coefficient : 1

DR1.2

REPERAGE DES
REVETEMENTS DE SOLS

LEGENDE

Niveaux R+1 & R+2

Plan du R+2

Plan du R+1

Session 2014                                                                                             1409-TE CS 32                  5/15 ²

Francis
Rectangle 



  

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 

Option B : 
ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

CREATION D’UNE MAISON INTER-GENERATIONS 
EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 

SOUS-EPREUVE  E 32 : SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 
UNITE U32 

DOSSIER 
ETUDES 

 DUREE: 3 H 00   COEFFICIENT: 1   

 

QUANTITATIF PARTIEL DU LOT 08 : SOLS  SOUPLES / SOLS DURS

Code Titre / Descriptif Unité Quantités 
partielles 

Quantités 
totales 

01 CARRELAGE COLLE grès cérame 30 x 30 cm m2

(repérage suivant plans)

Niveau RDC Corps de bâtiment n°1 :

005 SAS ASCENSEUR m2

006 RGT INFORMATIQUE  m2

007 SALLE INFORMATIQUE m2

 

Niveau R+1 :

101 ESCALIERS m2 8.50

105 DGT 3 m2  

106 SANITAIRES m2  

 

Niveau R+2 :  

201 ESCALIERS m2 6,80

Total du sous-chapitre CARRELAGE COLLE grès 
cérame 30 x 30 cm m2

02 Pierre existante rénovée m2

Niveau R+1 :

102 DGT 3 ème AGE m2

103 BUREAU 3 ème AGE m2

104 SALLE 3 ème AGE m2

Total du sous-chapitre PIERRE RENOVEE m2

03 REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE TYPE LINOLEUM m2

Gamme FORBO marmoleum fresco, teinte golden 

Saffron 3847

Niveau R+1 :

107 SALLE DE JEU m2

108 CUISINE m2

Total du sous-chapitre SOL SOUPLE LINOLEUM 
Gamme FORBO marmoleum fresco m2

04 REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE TYPE LINOLEUM m2

Gamme FORBO artoleum graphic teinte dry point 5315

Niveau R+2 :

202 SAS ASCENSEUR m2

203 ANNEXE THEATRE m2

204 SALLE THEATRE m2

Total du sous-chapitre SOL SOUPLE LINOLEUM 
Gamme FORBO artoleum graphic m2

05 PEINTURE DE SOL ETANCHE SUR CHAPE m2

Niveau R+2 :

205 SAS TECHNIQUE m2

206 CHAUFFERIE m2

207 LOCAL CTA m2

Total du sous-chapitre PEINTURE DE SOL ETANCHE 
SUR CHAPE m2

 
DR1.3 
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Suivi économique d’un projet
ETUDE  N° 2

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

Option B :
ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

CREATION D’UNE MAISON INTER-GENERATIONS 

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER
SOUS-EPREUVE  E 32 : SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET

UNITE U32

DOSSIER 
ETUDES

DUREE: 3 H 00   COEFFICIENT: 1   

Renseignements complémentaires :

OBSERVATIONS POUR L’ANALYSE FINANCIERE ET TECHNIQUE DES OFFRES 
DU LOT N°6 : Plâtrerie – Isolation – Faux-plafond

-Toutes les offres sont conformes au CCTP. 

-Pas d'erreur comptable dans les offres. 

-Les entreprises SARL VALETTE et IDEAL CREATION ont fourni un mémoire 
technique complet et précis. 

-Les entreprises IDEAL PLAFOND et TECHNI PLAFOND ont fourni un mémoire 
technique incomplet en ce qui concerne les mesures de protection pour le parc et le 
cours d’eau. 
 
-Les autres entreprises n’ont fourni aucun mémoire technique. 
 
-Les entreprises ont signé le CCTP, le CCAP, le règlement de consultation et le 
PGCSPS. 
 
-Les actes d'engagement sont correctement remplis. 

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture
 

Dans la phase ACT lors de la consultation des offres des entreprises, vous êtes chargé(e) de les  
analyser et d’en  établir le classement. 
 

ON DONNE :

Dossier de base : 
- Diaporama 
- Dossier de plans 
- Pièces écrites 

 
Dossier technique : 

- Rappel des critères de jugement des offres et  
exemple d’analyse pour le lot n°2 

 
Document réponse :
 
 

Document
papier

Fichier
Informatique

DG1 à DG9

DT3

DR2

Diaporama.pps 
DG1 à DG9.pdf

PE1.pdf

ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR2 compléter le tableau d’analyse des offres pour le lot n°6 en 
notant les offres et en les classant. 

ON EXIGE :

- Une collecte des éléments de notation pertinents,  
- Un classement des offres des entreprises juste, 
- Des calculs détaillés. 

 
 

DE2

Session 2014                                                                                                1409-TE CS 32               7/15 



  

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 

Option B : 
ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

CREATION D’UNE MAISON INTER-GENERATIONS 

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
SOUS-EPREUVE  E 32 : SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

UNITE U32 
DOSSIER 
ETUDES 

 DUREE: 3 H 00   COEFFICIENT: 1   

 

RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES 
 

Suite à l'ouverture des plis 
 

Proposition à la Commission d'attribution 
 

ANALYSE FINANCIERE ET TECHNIQUE DES OFFRES LOT PAR LOT 
 
RAPPEL DES CRITERES DE JUGEMENT 
Selon règlement de consultation : 
 

1)  Prix des prestations : Pondération 60 % 
 

Note =  
60  x valeur meilleure offre 

Valeur de l'offre 
 

2) Valeur technique de l'offre : Pondération 40 %, décomposée comme suit 
 
Tri et gestion des déchets : notation sur 20% 
 
Mesures de protections pour le parc et le cours d'eau : notation sur 20% 

 
 

  ANALYSE FINANCIERE ET TECHNIQUE DES OFFRES  
ANALYSE FINANCIERE ET TECHNIQUE DES OFFRES DU 

 

OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE ( art. 53 du C.M.P. ) 
ANALYSE DU MAITRE D'ŒUVRE : L'analyse qui suit est établie à partir des critères de jugement des 
offres rappelés au début du présent rapport. 
 
OBSERVATIONS :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau d’analyse des offres : 

 
CLASSEMENT PROPOSE PAR LE MAITRE D'ŒUVRE : 
En application des critères de choix du règlement de consultation et après examen du dossier 
technique, le Maître d'Œuvre propose le classement suivant, par ordre décroissant des offres : 
 

PROPOSITION DE LA MAITRISE D'ŒUVRE 
Nous proposons à la commission d'attribuer le lot à l'entreprise _______________________ pour un  
montant de ______________________ 

 

Entreprises  

Prix des prestations (60%): Valeur technique de l'offre (40%)
Note totale 
des points 
pondérés 

Classement 
de l’offre Montant de 

base (€ TTC) 

Note du 
Montant de 

l'offre 
pondérée  

(60%) 

Tri et 
gestion 

des 
déchets 

Mesures 
protection 

parc et 
cours 
d'eau 

Note 
valeur 

technique 

IDEAL 
PLAFOND 151 918.91 €       

SOREP 150 591.07 €       
PLATRERIE 
MODERNE 137 896.81 €       

SAS 
COLOMBO 157 502.20 €       

SARL VALETTE 176 865.00 €       
TECHNI 

PLAFOND 180 414.80 €       
IDEAL 

CREATION 132 164.10 €       
JACQUET 160 943.80 €       

N° ENTREPRISE Montant BASE (€ TTC) 

   
   
   
   
   
   
   
   

DR2 
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Suivi économique d'un projet
ETUDE  N° 3

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

Option B :
ASSISTANT EN ARCHITECTURE

CREATION D’UNE MAISON INTER-GENERATIONS 

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER
SOUS-EPREUVE  E 32: SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET

UNITE U32

DOSSIER
ETUDES

DUREE: 3 H 00   COEFFICIENT: 1   

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture
 
Dans la phase projet de la construction d'une maison inter-générations, vous êtes chargé(e) à partir 

du bilan, de déterminer  les écarts et les ratios entre les estimations des lots en phases APD et PRO,  
en tenant compte des avenants au projet. 

ON DONNE :

Dossier de base : 
-  Diaporama 
-  Dossier de plans 
-  Pièces écrites 

 
Dossier technique : 

- Estimation des lots : phase APD 
 
Document réponse :
 
Renseignements complémentaires :

Document
                                 papier

Fichier
Informatique

DG1 à DG9

DT4

DE3

Diaporama.pps
DG1 à DG9.pdf

PE1.pdf
 

DR3.xlsou .ods

ON DEMANDE :
Sur le document réponse numérique DR3 :
3.1- Calculer les montants des lots en phase PRO sur la base de l’estimation APD 
3.2- Calculer les écarts entre l’estimation en phase APD et le bilan en phase PRO 
3.3- Calculer les ratios économiques par lots par rapport à la surface construite du projet 
3.4- Déduire le ratio économique global par surface unitaire construite 
3.5- Enregistrer votre travail sous le nom « DR3 suivi de votre N° de candidat » 
3.6- Préparer une présentation en vue d’une sortie papier sur A4 paysage. Inscrire sur 
cette présentation : en haut à droite votre N° de candidat, en bas à droite DR2 
3.7- Imprimer votre présentation 

 

ON EXIGE :
- Un bilan exact 
- Des ratios justes

Renseignements complémentaires :

- Surfaces  du projet :  RdC : 528 m2

     R+1 : 185 m2 
     R+2 : 155 m2 
      

Total = 868 m2 
 

- Liste des avenants au projet :
 
LOTS DESIGNATION AVENANTS AU PROJET
LOT 01 VRD Balance entre lots :+ 10000 € venant du lot GO  

                              +2000 € venant du lot métallerie 
LOT 02 DEMOLITION – G.O. Adaptation au projet (reprise complémentaire muret 

extérieur) : + 4000 € 
Vers le lot VRD : - 10000 € 

LOT 03 CHARPENTE -BARDAGE Balance entre lots :+ 20000 € venant du lot métallerie 
+ 5000 € supplémentaires pour clôture du parc 
(Demande du maître d’ouvrage) 

LOT 04 COUVERTURE 
ETANCHEITE 

 

LOT 05 MENUISERIE EXT. ALU. Suppression Bloc Porte Double Vantail Inégaux et 
Simple Vantail BOIS EXT. : - 8000 € 
 

LOT 06 PLATRERIE ISOLATION 
FAUX PLAFOND 

Plus value pour cloison et gaine Carreaux de Plâtre :  
+ 4500 €
Moins value pour suppression de cloison 98/48  : 
- 3500 €
Plus value pour isolant de 50 mm supplémentaire : 
+ 4000 € 

LOT 07 MENUISERIE INT. BOIS Transfert de la scène vers le lot 15  
LOT 08 SOLS SOUPLES / SOLS 

DURS 
Sol coulé ludothèque suivant nouveau DTU : 
+ 11300.00 €

LOT 09 METALLERIE Transferts au lot charpente : - 20000 € et VRD : 
- 2000 € et prévoir une herse sous le  pont : + 4000 € 

LOT 10 PEINTURE  
LOT 11 ASCENSEUR Mise au point de prestation : + 2500 € 
LOT 12 ELECTRICITE COURANTS 

FAIBLES 
Mise au point de prestation : + 10000 € 

LOT 13 PLOMBERIE SANITAIRE Mise au point de prestation : + 4000 € 
LOT 14 CHAUFFAGE VENTILATION 

RAFRAICHISSEMENT 
Mise au point de prestation : - 2400 € 

LOT 15 EQUIPEMENTS 
SCENIQUES ET AUDIO 
VISUELS 

Balance de la scène depuis le lot menuiserie int. bois + 
demande complémentaire de sonorisation de sécurité 
du bureau de contrôle : + 19600 € 

LOT 16 EQUIPEMENT CUISINE  
LOT 17 ESPACES VERTS Arbres non prévus à l’APD : + 10000 €

 DE3
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Suivi économique d’un projet
ETUDE  N° 4

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

Option B :
ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

CREATION D’UNE MAISON INTER-GENERATIONS 

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER
SOUS-EPREUVE  E 32 : SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET

UNITE U32

DOSSIER 
ETUDES

DUREE: 3 H 00   COEFFICIENT: 1   

Renseignements complémentaires :

Bilan des pénalités pour absences en réunion de chantier et bilan des retenues 
pour reprise de peinture suite aux réserves et pour nettoyage de chantier :

 
Suivant pièces écrites et documents contractuels, toute absence aux réunions de 
chantier fera l’objet d’une pénalité de 152€ TTC / absence. 
 
Suite aux OPR, aux levées de réserves et à divers endommagements, l’entreprise de 
peinture a dû réaliser des reprises de peinture pour un montant de 6 007,51 € TTC. 

Comme le chantier a été dans un état déplorable pendant des semaines et après 
plusieurs rappels aux entreprises restés sans effet, une entreprise a été mandatée 
pour réaliser le nettoyage du chantier pour un montant de 556,14 € TTC. (Pour 
rappel, un des critères dans l’appel d’offres était le tri et la gestion des déchets). 
 
Retenues suivant répartition ci-dessous :

Entreprises
Absences Reprises de 

peinture
Nettoyage de 

chantier
Montant (€ TTC) Montant (€ TTC) Montant (€ TTC)

RSTP 304,00
GRENNEVO 152,00 739,26

HOUOT 608,00 69,52
BRUNELLI
WERALU 760,00

IDEAL CREATION 304,00 330,23 69,52
EML 608,00 951,91 69,52

ROBEY 152,00 854,08 69,52
TISSOUX 456,00

STYL PEINTURE 1064,00 69,52
KONE 456,00

SINERGI 304,00 322,93 69,52
EMR 608,00 69,52

HERVE TECHNIQUE 1216,00 1 553,14 69,52
MEDIA SONIC 1255,93

DEPATECH 152,00

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture
 

Dans la phase d’exécution (EXE) du projet, vous êtes chargé(e) de vérifier les situations de travaux 
adressées par les entreprises et d’établir les certificats de paiements ainsi que les décomptes généraux 
et définitifs à transmettre au Maître d’Ouvrage pour règlement. 
 

ON DONNE :

Dossier de base : 
- Diaporama 
- Dossier graphique 
- Pièces écrites 
 

Dossier technique: 
-  Certificat de paiement n°8 

 
Document réponse :

 
Renseignements complémentaires : 

 
 

Document
papier

Fichier
Informatique

DG1 à DG9

DT5

DR4

DE4

Diaporama.pps 
DG1 à DG9.pdf

PE1.pdf

ON DEMANDE :
Sur le document réponse DR4  compléter le certificat de paiement n°9 qui est également 

le décompte général et définitif pour l’entreprise « IDEAL CREATION ».

ON EXIGE :

- Une collecte des éléments permettant le contrôle des règlements exhaustive et 
ordonnée, 

- Des calculs justes. 
 

DE4
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 

Option B : 
ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

CREATION D’UNE MAISON INTER-GENERATIONS 

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
SOUS-EPREUVE  E 32 : SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

UNITE U32 
DOSSIER 
ETUDES 

 DUREE: 3 H00   COEFFICIENT: 1   

 

CERTIFICAT DE PAIEMENT n° 9 – DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF 
 

OPERATION : CONSTRUCTION D'UNE MAISON INTER-GENERATION à CHAMPIGNEULLES  MOIS : JANVIER  
Maître d'Ouvrage : MAIRIE DE CHAMPIGNEULLES 

   
MONTANT DU MARCHE DE BASE : 110 505,10 € HT  ENTREPRISE : IDEAL CREATION 
MONTANT DES AVENANTS : 5 231,69 € HT  LOT : n°06 
TOTAL GENERAL : 115 736,79 € HT  PLATRERIE, ISOLATION, FAUX PLAFONDS 

      

DESIGNATIONS CUMUL A LA FIN DU MOIS  CUMUL A LA FIN DU MOIS 
PRECEDENT SITUATION DU MOIS 

Travaux sur marché de base : 100% € HT    

Travaux sur avenants : 100% € HT    

TOTAL A :  € HT    
 

A DEDUIRE :      

Retenue de garantie : 5% € HT    

TOTAL B :  € HT    
 

TOTAL A – B :  € HT    

TVA : 20 %     

TOTAL C :  € TTC    
 

RETENUES CONTRACTUELLES :      

Reprises de peinture suite aux réserves :  € TTC    

Nettoyage de chantier :  € TTC    

Pénalités absences réunions de chantier :  € TTC    

TOTAL D :  € TTC    
 

TOTAL GENERAL  € TTC    

 
DR4 
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 

Option B : ASSISTANT EN ARCHITECTURE 
 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 

 
Option B : 

ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

CREATION D’UNE MAISON INTER-GENERATIONS  

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
SOUS-EPREUVE  E 32: SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

UNITE U32 

DOSSIER  
TECHNIQUE 

 DUREE: 3 H 00   COEFFICIENT:1   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

DOSSIER TECHNIQUE 
EPREUVE   E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 

 

SOUS-EPREUVE     E.32 
UNITE                    U.32  

SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 
 

Documents N° 
papier 

N° 
numérique 

Carnet de finitions  DT1.pdf 
Plans numériques  DT2.dwg 
Rapport d’analyse des offres DT 3  
Estimation par lots en phase APD DT 4  
Certificat de paiement n°8 du lot : Plâtrerie-isolation-Faux plafond DT 5  
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 

Option B : 
ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

CREATION D’UNE MAISON INTER-GENERATIONS 

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
SOUS-EPREUVE  E 32 : SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

UNITE U32 
DOSSIER 

TECHNIQUE 

 DUREE: 3 H00   COEFFICIENT: 1   

 

RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES 
 

Suite à l'ouverture des plis 
 

Proposition à la Commission d'attribution 
 

ANALYSE FINANCIERE ET TECHNIQUE DES OFFRES LOT PAR LOT 
 
RAPPEL DES CRITERES DE JUGEMENT 
 
Selon règlement de consultation : 
 

1)  Prix des prestations : Pondération 60 % 
 

Note =  
60  x valeur meilleure offre 

Valeur de l'offre 
 

2) Valeur technique de l'offre : Pondération 40 %, décomposée comme suit 
 
Tri et gestion des déchets : notation sur 20% 
 
Mesures de protections pour le parc et le cours d'eau : notation sur 20% 

 
 

ANALYSE FINANCIERE ET TECHNIQUE DES OFFRES DU LOT N°2 : 
Démolitions – Gros Œuvre 

 
OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE ( art. 53 du C.M.P. ) 

 
ANALYSE DU MAITRE D'ŒUVRE : L'analyse qui suit est établie à partir des critères de 
jugement des offres rappelés au début du présent rapport. 
 
OBSERVATIONS :  
 
Offres conformes au CCTP 
Pas d'erreur comptable dans les offres 
L'entreprise GRENNEVO a fourni un mémoire technique complet et précis 
L'entreprise BCC n'a pas fourni de mémoire technique 
Les entreprises ont signé le CCTP, le CCAP, le règlement de consultation et le PGCSPS 
Les actes d'engagement sont correctement remplis 
 
 

 
Tableau d’analyse des offres : 
 

 
 
 
CLASSEMENT PROPOSE PAR LE MAITRE D'ŒUVRE : 
 
En application des critères de choix du règlement de consultation et après examen du 
dossier technique, le Maître d'Œuvre propose le classement suivant, par ordre décroissant 
des offres : 
 

  ENTREPRISE Montant BASE (€ TTC) 

1 GRENNEVO  516 672,00 
2 BCC 615 693,03 

 
PROPOSITION DE LA MAITRISE D'ŒUVRE 
 
Nous proposons à la commission d'attribuer le lot à l'entreprise GRENNEVO pour un 
montant de 516 672,00 € TTC. 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprises  

Prix des prestations (60%): Valeur technique de l'offre (40%) 

Note totale 
des points 
pondérés= 

Classement 
de l’offre Montant de 

base (€ TTC) 

Note du 
Montant de 

l'offre 
pondérée  

(60%) 

Tri et 
gestion 

des 
déchets 

Mesures 
protection 

parc et 
cours 
d'eau 

Note 
valeur 

technique 

        
GRENNEVO 516 672,00 € 60,0 20 20 40,0 100,0 1 

     
BCC 615 693,03 € 50,4 0 0 0,0 50,4 2 

DT3 
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 

Option B : 
ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

CREATION D’UNE MAISON INTER-GENERATIONS 

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
SOUS-EPREUVE  E 32: SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

UNITE U32 

DOSSIER 
TECHNQUE 

 DUREE: 3 H 00   COEFFICIENT: 1   

 

ESTIMATION PAR LOTS : APD  (en €  H.T.) 

LOT 17 
 

ESPACES VERTS 0.00 5 000.00  5 000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECAPITULATIF   (en € H.T.) 
 

ESTIMATION BATIMENT 1 438 800,00 € 

ESTIMATION EQUIPEMENTS 
EXTERIEURS 156 000,00 € 

ESTIMATION EQUIPEMENTS 
PARTICULIERS 155 100,00 € 

ESTIMATION GLOBALE APD 1 749 900,00 € 

 
 
 

 
LOTS 

Désignation Bâtiment 
 

Equipements 
extérieurs 

Equipements 
particuliers 

Estimation 
APD 

LOT 01 
 

VRD 9000.00 81 000.00  90 000.00 

LOT 02 
 

DEMOLITION GROS 
OEUVRE 

391 000.00 45 000.00  436 000.00 

LOT 03 
 

CHARPENTE 
BARDAGE 

160 000.00   160 000.00 

LOT 04 
 

COUVERTURE 
ETANCHEITE 

90 000.00   90 000.00 

LOT 05 
 

MENUISERIE EXT. 
ALU. 

120 000.00   120 000.00 

LOT 06 
 

PLATRERIE 
ISOLATION FX 

PLAFONDS 

135 000.00   135 000.00 

LOT 07 
 

MENUISERIE INT. 
BOIS 

79 000.00  43 000.00 122 000.00 

LOT 08 
 

SOLS SOUPLES SOLS 
DURS 

80 000.00   80 000.00 

LOT 09 
 

METALLERIE 50 000.00 25 000.00  75 000.00 

LOT 10 
 

PEINTURE 70 000.00   70 000.00 

LOT 11 
 

ASCENSEUR   30 000.00 30 000.00 

LOT 12 
 

ELECTRICITE 
COURANTS FAIBLES 

101 400.00   101 400.00 

LOT 13 
 

PLOMBERIE 
SANITAIRE 

29 000.00   29 000.00 

LOT 14 
 

CHAUFFAGE 
VENTILATION 

RAFRAICHISSEMENT 

124 400.00  25 600.00 150 000.00 

LOT 15 
 

EQUIPEMENTS 
SCENIQUES ET AUDIO 

VISUELS 

  41 500.00 41 500.00 

LOT 16 
 

EQUIPEMENT CUISINE   15 000.00 15 000.00 

DT4 
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 

Option B : 
ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

CREATION D’UNE MAISON INTER-GENERATIONS 

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
SOUS-EPREUVE  E 32 : SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

UNITE U32 
DOSSIER 

TECHNIQUE 

 DUREE: 3 H00   COEFFICIENT: 1   

 

CERTIFICAT DE PAIEMENT n° 8 
 

OPERATION : CONSTRUCTION D'UNE MAISON INTER-GENERATION à CHAMPIGNEULLES  MOIS : DECEMBRE  
Maître d'Ouvrage : MAIRIE DE CHAMPIGNEULLES 

   
MONTANT DU MARCHE DE BASE : 110 505,10 € HT  ENTREPRISE : IDEAL CREATION 
MONTANT DES AVENANTS : 5 231,69 € HT  LOT : n°06 
TOTAL GENERAL : 115 736,79 € HT  PLATRERIE, ISOLATION, FAUX PLAFONDS 

      

DESIGNATIONS CUMUL A LA FIN DU MOIS  CUMUL A LA FIN DU MOIS 
PRECEDENT SITUATION DU MOIS 

Travaux sur marché de base : 95% € HT 104 979,85 101 583,79 3 396,06 

Travaux sur avenants : 0% € HT 0 0 0 

TOTAL A :  € HT 104 979,85 101 583,79 3 396,06 

 

A DEDUIRE :      

Retenue de garantie : 5% € HT 5 248,99 5 079,19 169,80 

TOTAL B :  € HT 5 248,99 5 079,19 169,80 

 

TOTAL A – B :  € HT 99 730,86 96 504,60 3 226,26 

TVA : 20 %  19 946,17 19 300,92 645,25 

TOTAL C :  € TTC 119 677,03 115 805,52 3 871,51 

 

RETENUES CONTRACTUELLES :      

Pénalités absences réunions de chantier : (2 absences X 152 €)  € TTC - 304,00  - 304,00 

      

      

TOTAL D :  € TTC - 304,00 0 - 304,00 

 

TOTAL GENERAL : C-D :  € TTC 119 373,03 115 805,52 3 567.51 
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