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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve: 
 

En fin d’épreuve, l’ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et 
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modèle Éducation Nationale, 
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : 

 

DR à rendre : 
Présentation des DR à rendre : 

DR fourni(s) dans le Dossier 
Etudes du sujet 

DR imprimé(s) sur place par 
le candidat 

DR1 x  
DR2.1 x  DR2.2 x  
DR3  x 

 

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante, le coin portant 
l’identification du candidat. 

 
 

Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l’identification du candidat, portée sur la page 
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat  au début de l’épreuve suivante. Il lui sera 
laissé à l’issue de la dernière épreuve. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SOMMAIRE 

DOSSIER 
ETUDES 

Support papier DE1.1 ; DE1.2 ; DE2 ; DE3 
DR1 ; DR2.1 ; DR2.2 

Support informatique DR3.xls ou .ods 

DOSSIER  
TECHNIQUE 

Support papier Néant 

Support informatique DT1 à DT3.pdf 

 

EPREUVE   E2 PREPARATION D’UNE OFFRE 
 

SOUS-EPREUVE     E.22 
UNITE                     U.22 ESTIMATION DES COUTS 

 

 EPREUVE  E2 – E22 
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DOSSIER ETUDES 

EPREUVE   E2 PREPARATION D’UNE OFFRE 

 

SOUS-EPREUVE     E22 ESTIMATION DES COUTS 

 

N° Activités et documents Barème Durée conseillée 

1 Estimation du DHMO et PVHT pour la réalisation de 
faux plafonds DE1.1 ; DE1.2 ; DR1 20 1h00 

2 Adaptation du bordereau Batiprix pour une partie du 
lot Peinture-Sols souples.  DE2 ; DR2.1, DR2.2 15 1h15 

3 Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) 
des plafonds suspendus. DE3 ; DR3 10 0h45 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : 

Employé(e) dans une entreprise de plâtrerie, on vous demande d’estimer le Prix de Vente 
Hors Taxes de l’affaire. 

 
  ON DONNE : 

- Le dossier technique de base      
- L’étude et les données entreprise        DE1.1 et DE1.2  
- Un document sur les accords de salaires           DT1.pdf 
- Une documentation fournisseur faux plafonds          DT2.pdf 
- Un document réponse          DR1  

Fichier 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
X 
X 
 
 

X 

 
X 
 

X 
X 

 
  ON DEMANDE : 
 

Sur le document réponse DR1 : 
1.1 Calculer le Déboursé Horaire de main d’œuvre par catégorie d’ouvrier puis le 

déboursé horaire moyen pour l’équipe. 
 

 
1.2 Calculer le Déboursé Sec de l’article  4.3 du lot 4 plafonds suspendus.  
1.3 Déterminer le coefficient de prix de vente de l’entreprise et en déduire le P.V.H.T. de 

l’unité d’ouvrage élémentaire. 
 

 
  ON EXIGE : 
 

- Une exactitude des résultats en concordance avec les données entreprise 
- Une présentation soignée sous forme de tableau. 
- Un coefficient de prix de vente à 10-6. 

 

DE1.1 
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DONNÉES ENTREPRISE : 

Pour ce type de travaux, le métreur part sur la base d’une équipe de 3 ouvriers : 
- 2 Ouvriers d’exécution, niveau1 position2 (N1P2) 
- 1 Compagnon professionnel, niveau 3 position 2 (N3P2) 

 
 
Le chantier se situe à 38 Km du siège de l’entreprise. Les ouvriers bénéficient 
d’indemnités de transport et de trajet non soumises aux charges. 
 
Les ouvriers bénéficieront d’une indemnité  journalière  de repas avec un plafond de 7,30 
€. 
Le reste étant soumis aux charges salariales. 
 
Les ouvriers sont mensualisés sur une base de 151,67 heures par mois pour 21,67 jours 
de travail.  
 
Charges salariales : ……………………………………..….   81,20 % 
La prime de rendement mensuelle assujettie aux charges sera de 72 ,00€ pour un N1P2 
et de 80,00 € pour un N3P2 
 
Temps moyen improductif par jour : 
N1P2 : 24 minutes 
N3P2 : 18 minutes 
 
Temps de travail hebdomadaire : 35,00 h sur 5 jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les éléments relevés pour ce type de plafond (EUROCOUSTIC type TONGA) sur un 
chantier récent sont les suivants : 
 

• Porteur 600 axe/axe 
 

• Déboursé Horaire moyen de l’équipe : 24,00 €/h 
 

• Temps unitaire d’exécution : 
Temps passé :  8 journées de 7 h à 2 ouvriers 
Surface posée : 280 m² 

 
• Eléments économiques à prendre en compte : 

 
Frais généraux :  19 % du déboursé sec. 
Bénéfice et aléas : 7 % du PVHT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE1.2 
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1.2  Calcul du Déboursé Sec de l’article  4.3 du lot 4 plafonds suspendus : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3  Calcul du coefficient K : 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Calcul des déboursés horaires par catégorie d'ouvriers 
 

    
  

Niveau 1 Niveau 3 

Eléments de calcul   OE2 CP2 

Salaire horaire de base: Shb       

 
Eléments assujettis   

Salaire mensuel de base: Smb  
 

    

1.       

2.       

Total des éléments assujettis  (a)     

 
Charges salariales    

  (b )     

 
Eléments non assujettis   

1.       

2.       

Total des éléments non assujettis  (c)     

Total (a+b+c)     

 
Temps de travail productif   

Calculs 

      

Résultats       

Déboursé horaire par catégorie       

    Calcul du déboursé horaire moyen pour l'équipe 
 Nombre d'ouvriers par catégorie     

DH moyen pour l'équipe de pose   
 
 DR1 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : 
 
Employé(e) dans un cabinet d’économiste, on vous demande d’adapter le bordereau BATIPRIX 
aux exigences du CCTP ainsi qu’aux réalités économiques de votre entreprise pour une partie du 
lot Peinture-Sols souples. 
 
 
  ON DONNE : 
 
 - Dossier de base 
 - Des données entreprises       DE2 
 - Documents techniques Extrait Bâtiprix.    DT3 
 - Documents réponses      DR2.1, DR2.2 

Fichier 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 

X 
X 
 

X 

 
 

X 
 

X 
 

 
  ON DEMANDE : 
    

Sur les documents réponses DR2.1 et DR2.2 : 
  

 2.1 Calculer le PVUHT des ouvrages élémentaires 9.3.2 et 9.3.5. peinture sols souples 
 

Sur le document réponse DR2.2: 
 
 2.2 En déduire le PVUHT : 

• Des travaux préparatoires sur anciens fonds+ toile de verre peinte  
• Des travaux préparatoires sur plaques de plâtre et assimilés + toile de verre peinte 

 

 
  ON EXIGE : 
 

-Une présentation des calculs en tableaux. 
-Une prise en compte de tous les paramètres. 
 
 

 

 
 
 
 
Dans le but d’obtenir un rendu uniforme des pièces, les travaux consistent d’une part à la 
réfection des anciens murs et d’autre part à l’habillage en plaques de plâtre.  
 
 
 
 

 
Données entreprise : 

Après inspection des locaux, il a été constaté que les parements seraient considérés 
comme uniformes 
 

 
Eléments économiques à prendre en compte : 

Multiplicateurs :  Frais généraux sur main d’œuvre : 1,265 
   Bénéfices et aléas : 1,116 
 
Déboursé horaire moyen : 25,01 €/h 
 

 
Temps unitaires de l’entreprise : 

Ponçage manuel : 0,04 h/m² 
 
Révision soignée des joints entre plaques de plâtre (y compris têtes de vis) :  
14,30 heures pour 220 m² sur un chantier similaire. 
 
 

 
Prix des fournitures : 

Impression en phase aqueuse : 9,10 €/l 
 
Toile de verre : 141,00 € le rouleau de 50,00 x 1,00 m 
 
Peinture sur toile de verre: 98,67 €/10 litres 
 
PVUHT article 9.3.1 : 13,92 €/m² 

DE2 
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Code U Désignation des ouvrages 

MAIN D’ŒUVRE FOURNITURES 

Déboursé sec 
total 

Prix de revient 
 

Prix de vente 
Unitaire HT 

Temps moyens Déboursé de 
main d’œuvre Unité Quantité Prix unitaires Déboursé de 

fournitures 

   
Peinture 
Travaux de peinture sur murs 
 
  
Travaux préparatoires sur plaques de plâtre et 
assimilés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

  

DR2.1 
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Code U Désignation des ouvrages 

MAIN D’ŒUVRE FOURNITURES  
 

Déboursé sec 
total 

 
 

 
 

Prix de revient 
 
 
 

Prix de vente 
Unitaire HT 

Temps moyens Déboursé de 
main d’œuvre Unité Quantité Prix unitaires Déboursé de 

fournitures 

   
Peinture 
Travaux de peinture sur murs 
 
Toile de verre peinte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 

PVUHT  Travaux préparatoires sur anciens fonds+ toile de verre peinte 
 

PVUHT  Travaux préparatoires sur plaques de plâtre et assimilés + toile de verre peinte 
 

DR2.2 
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Synthèse plafonds suspendus bâtiments A, B, C et D 

 
  Prix /U Bât A Bât B Bât C Bât D 

Plafonds suspendus en 
dalles 600/600/15 Evora m² 45,00 € 258,00 1630,00 96,00 2105,00 

Plafonds suspendus en 
dalles 1200/600 
circulation 

m² 50,00 € 33,00 281,00  459,00 

Plafonds suspendus en 
dalles 600/600/40 
Tonga 

m² 48,00 €   384,00  

Ossature de 
renforcement ossature 
primaire 

m² 12,00 €   384,00  

Plafonds acoustiques en 
fibragglos m² 65,00 €   269,00  

Joues ou retombées en 
plaques de plâtre m 55,00 €  540,00 32,00 701,00 

Nombre de skydomes u 
 

 2  3 

 

 
Pour chaque bâtiment : 

• Etudes et plans d’exécutions des ouvrages :    3500,00 € 
• Dossier des ouvrages exécutés et dossier  

d’intervention ultérieure sur l’ouvrage :    1500,00 € 
 
On prendra 2,00 m²/skydome pour l’habillage des joues en plaques de plâtre à raison de 
53,00 €/m² 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  SITUATION PROFESSIONNELLE : 

Employé(e) dans un cabinet d’économiste, on vous demande de compléter la décomposition du 
prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) des plafonds suspendus. 

 
  ON DONNE : 

- Le dossier technique de base 
- Des renseignements complémentaires     DE3 
- Un document réponse numérique  D.P.G.F.    DR3 

 

Fichier 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
X 
X 
 

 
X 
 

X 
 

 
 
  ON DEMANDE : 
 

 
Sur le document réponse DR3 numérique : 

 
3.1 Compléter le DPGF des plafonds suspendus. 
 
3.2 Sauvegarder votre travail sous la forme « DR3_N°de candidat ». 

  
3.3 Imprimer votre travail au format A3 portrait. 

 
  ON EXIGE : 
 

- Un report correct des éléments de la synthèse. 
- L’utilisation des formules automatiques dans le tableau. 
- Un calcul correct de la TVA et du total TTC 

 

DE3 
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DOSSIER TECHNIQUE 
EPREUVE   E2 PREPARATION D’UNE OFFRE 

 
SOUS-EPREUVE     E22 
    UNITE                 U22 

ESTIMATION DES COUTS 

 

Documents N° 
papier 

N° 
numérique 

Accords salaires  DT1.pdf 

Documentation sur plafonds  DT2.pdf 

Prix peinture-revêtements  DT3.pdf 
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