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                         EPREUVE   EP2 
 

UP2 EPREUVE DE FINALISATION DU DOSSIER, PREPARATION 
ET SUIVI DE REALISATION 

                DOSSIER ETUDES 
N° Activités et documents Barème Durée conseillée 

1 Lecture de planning 15 Pts 0 h 30 
2 Modification de planning 40 Pts 1 h 30 

3 Schéma et Calepinage vertical 40 Pts 1 h 30 
4 Modification plan RDC 50 Pts 2 h 00 

5 Bilan économique  15 Pts 0h 30 
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N° de candidat : 
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   SITUATION PROFESSIONNELLE :  

  
 Bureau de maitris  
 
  
ON DONNE : 
 

 Le dossier de base DG 1 à DG 6 
 

 Le document réponse DR 1 
 
 

Document 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 

 

 

 

 

 
  ON DEMANDE : 
 

1) Sur DR 1, de répondre  au questionnaire. 
 

 
  ON EXIGE : 

 Des réponses justes 

  

DE 1 
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Informations complémentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  SITUATION PROFESSIONNELLE :   
 

 
 
  
ON DONNE : 
 

 Le dossier de base et un planning prévisionnel DG 1 à DG 6 
 

 Des informations complémentaires sur DE 2 
 

 Un planning vierge DR 3  
 
 
 

Document 
Papier 

Fichier 
Informatique 

  
  

 

  

 

 
  ON DEMANDE : 
 

1) De répondre au questionnaire sur DR 2 
 

2) DR 3  
 

3) DR 3 sur un format A3 
 

4) trer votre travail sous « DR3-n°candidat » 

 
  ON EXIGE : 

 Des réponses claires et justes au questionnaire DR 2 
 Un planning cohérent qui tient compte de toutes les modifications apportées au projet 
 Une impression lisible 

DE 2 

Finalement, M et Mme Goujon ont été convaincus par les 
avantages de la construction en briques BIOMUR37 montées en 
maçonnerie roulée, et ont décidé de modifier leur projet initial dans 
ce sens. 
 
Pour plus de cohérence, les cloisons de distributions seront 
également modifiées et remplacées par des briques plâtrières de 

projeté. 
Par contre, les faux plafonds resteront tels que décrits dans le 
CCTP. 
 

 
rise de maçonnerie réalisera 

élévations (murs+ pignons) en deux semaines. 
 

une 
semaine son intervention sur les saignées dans les murs. 

 
Les cloisons en briques plâtrières seront réalisées en trois 

semaines. 
 

une semaine et 
demi pour les murs et deux semaines et demi pour les cloisons. 
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Renseignements complémentaires : 

 
Calepinage des assises de briques 

 
 
 
ATTENTION, 
Vous pouvez vous inspirer des exemples ci-dessous, mais ils concernent 
un autre fournisseur que celui choisi pour ce chantier, les dimensions des 
briques sont différentes ! 
 
 
 
 
 
 

 
  SITUATION PROFESSIONNELLE :  

Entreprise de maçonnerie 

  
ON DONNE : 
 

 Le dossier de base 

 Des informations et une fiche de guidance sur DR 5 

 La documentation technique POROTHERM sur DT 1 

 Un exemple de calepinage vertical concernant un autre fournisseur de 

brique sur DE 3 

 

Document 
Papier 

Fichier 
Informatique 

  
 
 
 

 
 

  

  

 

 
  ON DEMANDE : 
 

1) De répondre aux questions sur DR 4 
 
2) De proposer sur DR 5 un schéma de calepinage vertical adapté à ce chantier 
 
3) De réaliser une coupe type 

 
  ON EXIGE : 

 Des réponses justes 
 

 Des croquis précis et détaillés 

DE 3 

 

 

H
 

 H
 

 

arase 3cm arase 3cm 



Epreuve DE FINALISATION DU DOSSIER, 
PREPARATION ET SUIVI DE REALISATION   
                                              ETUDE  N° 4 

 

 
Spécialité 

ETUDES du BATIMENT 

« DOSSIER GOUJON » 

EPREUVE EP2 :  
EPREUVE DE FINALISATION DU DOSSIER, 
PREPARATION ET SUIVI DE REALISATION 

DOSSIER 
ETUDES 

Session 2011 DUREE :   6 H 00 COEFFICIENT : 8 

 

Informations complémentaires : 
 

- pour simplifier le dessin, le garage qui reste en BBM a été enlevé. 
 

- La SHON doit rester identique, les cotes extérieures ne seront 
donc pas modifiées. 

 
- Le tableau suivant récapitule les changements apportés : 

 
SOLUTION INITIALE 

 
VARIANTE 

-Murs en BBM ep.20 cm  plus 
doublage en complexe isolant 
collé. 
 
-cloisons en plaques de plâtre sur 
ossature métallique prégymétal 

- murs en biomur R37 de chez 
POROTHERM. 
 
 
-cloisons en briques plâtrières de 
5 cm 
 
-enduit au plâtre 1 cm sur cloisons 
et monomurs face intérieure. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  SITUATION PROFESSIONNELLE :  

 
 

  
ON DONNE : 
 

 Le dossier de base 
 

 Un fond de plan sur fichier informatique  DR 6 
 

 Des informations complémentaires sur DE 4 
 

Document 
Papier 

Fichier 
Informatique 

  
 
  

  

  
 

 
  ON DEMANDE : 
 

1) De modifier sur DR 6 le plan RDC en tenant compte des variantes technologiques 
choisies, d  des ouvertures et des cloisons et de réaliser la 
cotation complète. 
Ne pas représenter les sanitaires et le mobilier. 
 

2) 75 
 

3) « DR6-n°candidat » 

 
  ON EXIGE : 

 le respect des modifications faites par le  
 le respect des normes de dessin 
 une utilisation cohérente du logiciel  
 une impressi  
 la sauvegarde de votre travail 

DE 4 
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Informations complémentaires : 
 
 

112 500 euros. 
 
Les modifications apportées par le client ont eu une influence sur les lots 

 : 
 

- 5200 euros 
en blocs de béton. 

 
 

-  : 
 

o moins value doublage isolant : 3850 euros 
 
o moins value pour cloison placostyl : 3900 euros 

 
 
o plus value cloisons en briques de 5 cm : 3650 euros 
 
o plus value enduit au plâtre : 6700 euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  SITUATION PROFESSIONNELLE :  

 
 

  
ON DONNE : 
 

 Le dossier de base 
 

 Des informations complémentaires sur DE 5 
 

 Le document réponse DR 7 

Document 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 

 

 
 

 
 

 
  ON DEMANDE : 
 

1) Sur DR 7 tablir le bilan économique des modifications apportées par le maître 
 au  projet initial. 

 
2) De calculer le nouveau coût de la construction  

 
 

 
  ON EXIGE : 
 

 Un calcul juste 
 

DE 5 


