Nota: Si il y a des documents a imprimer,
noter votre numeéro de candidat avant
impression dans l'angle supérieur droit de
votre feuille. (voir exemple ci-dessous)

N° de candidat :

. wnrimer
Document a impri®

Brevet d’Etudes Professionnelles
Specialite
ETUDES du BATIMENT
Session

A

EPREUVE EP2

EPREUVE DE FINALISATION DU DOSSIER, PREPARATION
uP2 ET SUIVI DE REALISATION
DOSSIER ETUDES

N° Activités et documents Baréeme Durée conseillée

1 Lecture de planning 15 Pts 0h 30

2 Modification de planning 40 Pts 1h 30

3 Schéma et Calepinage vertical 40 Pts 1h 30

4 Modification plan RDC 50 Pts 2h00

5 Bilan économique de I'opération 15 Pts Oh 30
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Epreuve DE FINALISATION DU DOSSIER,
PREPARATION ET SUIVI DE REALISATION

ETUDE N°1

SITUATION PROFESSIONNELLE :

Bureau de maitrise d’ceuvre

Document Fichier
Papier Informatique

ON DONNE :

v" Le dossier de base DG 1 a DG 6

v" Le document réponse DR 1

ON DEMANDE :

1) Sur DR 1, de répondre au questionnaire.

ON EXIGE :
v' Des réponses justes

DE 1
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Informations complémentaires :

Epreuve DE FINALISATION DU DOSSIER,
PREPARATION ET SUIVI DE REALISATION

ETUDE N° 2

Finalement, M et Mme Goujon ont été convaincus par les
avantages de la construction en briques BIOMUR37 montées en
maconnerie roulée, et ont décidé de modifier leur projet initial dans
ce sens.

Pour plus de cohérence, les cloisons de distributions seront
également modifiées et remplacées par des briques platrieres de
5cm. L’ensemble recevra comme finition 1cm environ de platre
projeté.
Par contre, les faux plafonds resteront tels que décrits dans le
CCTP.

L’entreprise  de maconnerie réalisera I'ensemble des
élévations (murs+ pignons) en deux semaines.

L’entreprise chargée des travaux d’électricité réduit d’'une
semaine son intervention sur les saignées dans les murs.

Les cloisons en briques platrieres seront réalisées en trois
semaines.

Les travaux d’enduit au platre vont durer une semaine et
demi pour les murs et deux semaines et demi pour les cloisons.

SITUATION PROFESSIONNELLE :

Bureau de maitrise d’ceuvre

ON DONNE :
v Le dossier de base et un planning prévisionnel DG 1 a DG 6
v Des informations complémentaires sur DE 2

v Un planning vierge DR 3

Document
Papier

Fichier
Informatique

ON DEMANDE :
1) De répondre au questionnaire sur DR 2
2) D’élaborer le planning modificatif sur DR 3
3) D’imprimer le DR 3 sur un format A3

4) D’enregistrer votre travail sous « DR3-n°candidat »

ON EXIGE :
v' Des réponses claires et justes au questionnaire DR 2

v Un planning cohérent qui tient compte de toutes les modifications apportées au projet

v" Une impression lisible

DE 2
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Renseignements complémentaires :

Calepinage des assises de briques

ATTENTION,

Vous pouvez vous inspirer des exemples ci-dessous, mais ils concernent
un autre fournisseur que celui choisi pour ce chantier, les dimensions des
briques sont différentes !

Calepinages
Solution 1 Solution 2
- 1 1 linteau 200
| 1 linteau 200 T
linteau 200 | 1BGV 212
E 7 rangs BGV 314 £ 8 rangs BGV 314
=t =t
@ ~
o 2]
= arase 3cm = arase 3cm
chape plancher chauffant 16 cm

Epreuve DE FINALISATION DU DOSSIER,
PREPARATION ET SUIVI DE REALISATION

ETUDE N°3

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Entreprise de magonnerie

Document Fichier
Papier Informatique

ON DONNE :

v" Le dossier de base

Des informations et une fiche de guidance sur DR 5

La documentation technigue POROTHERM sur DT 1

AN NN

Un exemple de calepinage vertical concernant un autre fournisseur de

brique sur DE 3

ON DEMANDE :
1) De répondre aux questions sur DR 4
2) De proposer sur DR 5 un schéma de calepinage vertical adapté a ce chantier

3) De réaliser une coupe type

ON EXIGE :
v' Des réponses justes

v Des croquis précis et détaillés

DE 3
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Informations complémentaires :

- pour simplifier le dessin, le garage qui reste en BBM a été enlevé.

- La SHON doit rester identique, les cotes extérieures ne seront

donc pas modifiées.

- Le tableau suivant récapitule les changements apportés :

Epreuve DE FINALISATION DU DOSSIER,
PREPARATION ET SUIVI DE REALISATION

ETUDE N°4

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Bureau d’architecture

SOLUTION INITIALE

VARIANTE

-Murs en BBM ep.20 cm plus
doublage en complexe isolant
colle.

-cloisons en plaques de platre sur
ossature métallique prégymeétal

- murs en biomur R37 de chez
POROTHERM.

-cloisons en briques platrieres de
5cm

-enduit au platre 1 cm sur cloisons
et monomurs face intérieure.

Document Fichier
Papier Informatique

ON DONNE :

v" Le dossier de base

v" Un fond de plan sur fichier informatique DR 6

v' Des informations complémentaires sur DE 4

ON DEMANDE :

1) De modifier sur DR 6 le plan RDC en tenant compte des variantes technologiques
choisies, d’ajuster si nécessaire la position des ouvertures et des cloisons et de réaliser la
cotation complete.

Ne pas représenter les sanitaires et le mobilier.
2) D’effectuer une sortie imprimante sur A3 a I'échelle 1/75

3) D’enregistrer le travail sur « DR6-n°candidat »

ON EXIGE :

le respect des modifications faites par le maitre d’ouvrage
le respect des normes de dessin

une utilisation cohérente du logiciel

une impression a I'échelle demandée

la sauvegarde de votre travail

AN NANEN

DE 4
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Informations complémentaires :

Le codt du projet tel qu’il était définit initialement s’élevait a 112 500 euros.

Les modifications apportées par le client ont eu une influence sur les lots
gros ceuvre et platrerie :

- L’entreprise de gros ceuvre a calculé une plus value de 5200 euros
pour la construction en monomur plutét qu’en blocs de béton.
- Pour I'entreprise de platrerie, les changements sont les suivants :
o moins value doublage isolant : 3850 euros

o moins value pour cloison placostyl : 3900 euros

o plus value cloisons en briques de 5 cm : 3650 euros

o plus value enduit au platre : 6700 euros

Epreuve DE FINALISATION DU DOSSIER,
PREPARATION ET SUIVI DE REALISATION

ETUDE N°5

SITUATION PROFESSIONNELLE :

Bureau de maitrise d’ceuvre

ON DONNE :

v" Le dossier de base

v' Des informations complémentaires sur DE 5

v' Le document réponse DR 7

Document Fichier
Papier Informatique

ON DEMANDE :

1) Sur DR 7, d’établir le bilan économique des modifications apportées par le maitre

d’ouvrage au projet initial.

2) De calculer le nouveau co(t de la construction

ON EXIGE :

v" Un calcul juste

DE 5
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