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QUESTIONN AIRE PLANNING PREVISIONNEL 7) Retrouvez le nombre d’entreprises qui interviennent sur le chantier la semaine :

-dul3au 17 avril : lesquelles ?
1) Déterminez combien d’entreprises différentes interviennent sur ce chantier ? -du 20 au 24 juillet : lesquelles ?
-du 12 au 16 octobre : lesquelles ?
2) Relevez les dates concernant I’entreprise chargée du lot gros ceuvre sur le chantier.
Date de début :
Date de fin : 8) Calculez la durée totale de présence sur le chantier de 1’entreprise chargée des travaux

d’électricité :
3) Précisez quel est le nombre de semaines de présence de cette entreprise sur le chantier ?

Nombre d’interventions :

4) Recherchez a quelle date les fondations seront terminées ? 9) Calculez la durée totale de présence sur le chantier de 1’entreprise chargée des travaux de
platrerie :

5) Recherchez la date de mise hors d’eau ?
10) Calculez en semaines la durée globale prévue du chantier.

6) Quels travaux sont réalisés pour passer de la mise hors d’eau a la mise hors d’air du

batiment ? D R 1
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QUESTIONNAIRE :

1) Dans le projet initial, la magonnerie des murs et pignons durait quatre
semaines :
- quel est le gain de temps obtenu avec la modification ?

2) Quelle est la nouvelle durée de I’intervention de 1’¢lectricien pour son
passage au niveau des murs ?

3) Le lot platrerie est fortement modifi¢ dans le nouveau projet :

quelle intervention disparait ?

- quel est le gain de temps ?

- le changement de nature des cloisons modifie t il le temps de
réalisation de ces dernicres ?

- quelle est la nouvelle intervention qui apparait ?

- combien de temps dure t elle ?

4) Refaire sur le DR3 (fichier informatique) un nouveau planning

prévisionnel en tenant compte des modifications

nota. En dehors de ces modifications, l'enclenchement des taches restera le méme.

5) En conclusion, les modifications changent elles la durée totale du

chantier ?
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1) Rechercher sur le détail ci-dessus ou dans le dossier de base les valeurs
suivantes :

- H.S.P.:
- Niveau d’arase sous génoise :
- Niveau fini de la sous face des linteaux :

- Epaisseur du revétement de sol+chape :

2) Calculer la hauteur entre la sous face du linteau finie et la dalle BA

3) Rechercher sur la documentation technique POROTHERM les dimensions

suivantes

- hauteur des briques courantes

- hauteur des briques complémentaires :

- hauteur des briques d’arase.

4) Elaboration d’un calepinage vertical adapté.

En vous aidant des renseignements complémentaires du DE3, compléter I’amorce
de schéma sur DRS et proposer un calepinage vertical permettant de respecter
rigoureusement les données du dossier tout en utilisant les briques POROTHERM.

Vous devez utiliser le plus possible des briques courantes, mais pour atteindre les
niveaux recherché, vous pouvez également utiliser sur un ou deux rang maximum
des briques complémentaires ou d’arase.

nota : quelque soit le mode de construction choisi, la hauteur de la sous face des linteaux est
conditionnée par les menuiseries et se doit d’étre rigoureusement respectée sur chantier.
Dans notre projet, cette hauteur est « standard » et de 2,15m par rapport au niveau 0.

5) Vérifiez votre solution en complétant la coupe verticale type a 1’échelle 1/20
ou vous ferez apparaitre les différents niveaux, les différentes hauteurs et la
nomenclature des briques utilisées.
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1) DANS LE TABLEAU SUIVANT :

inscrire le cout initial,
lister les modifications et leur cott (en plus ou en moins value)
calculer le coft final

BILAN ECONOMIQUE DES MODIFICATIONS DU
PROJET

PRIX INITIAL

MODIFICATIONS :

PRIX FINAL

2) CALCULER LA PLUS VALUE EN EUROS ET EN POURCENTAGE

- Eneuros:

- En pourcentage :
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