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QUESTIONNAIRE PLANNING PREVISIONNEL 
 
 
 

1)  ? 
 
 
 
 

2) Relevez les dates concernant   sur le chantier. 
 

Date de début : 
 

Date de fin : 
 
 

3) Précisez quel est le nombre de semaines de présence de cette entreprise sur le chantier ? 
 
 
 
 
 
 
 

4) Recherchez à quelle date les fondations seront terminées ? 
 
 
 
 
 
 

5)  ? 
 
 
 
 
 

6) Quels travaux sont réalisés pour passer de la  
bâtiment ? 

 
 
 
 
 

7)  la semaine : 
 

- du 13 au 17 avril :   lesquelles ? 
 
 
-du 20 au 24 juillet :   lesquelles ? 
 
 
-du 12 au 16 octobre :   lesquelles ? 

 
 
 
 

 
8) Calculez la duré

 : 
 
    
 

 : 
 
 
 
 
 

9) 
plâtrerie : 

 
 
 
 
 
 

10) Calculez en semaines la durée globale prévue du chantier. 
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Q U EST I O NN A IR E : 

 
 
 

1) Dans le projet initial, la maçonnerie des murs et pignons durait quatre 
semaines : 

 - quel est le gain de temps obtenu avec la modification ? 
 

 
 
 

2) 
passage au niveau des murs ? 

 
 
 
 

3) Le lot plâtrerie est fortement modifié  dans le nouveau projet : 
 

- quelle intervention disparaît ? 
 
 
 
- quel est le gain de temps ? 

 
 
 

- le changement de nature des cloisons modifie t il le temps de 
réalisation de ces dernières ? 

 
 
 

- quelle est la nouvelle intervention qui apparaît ? 
 
 
 

- combien de temps dure t elle ? 
 

 
 

4) Refaire sur le DR3  (fichier informatique) un nouveau planning 
prévisionnel en tenant compte des modifications 

 
nota: En dehors de ces modifications, l'enclenchement des tâches restera le même. 

 
 
 

5) En conclusion, les modifications changent elles la durée totale du 
chantier ? 

 
 

DE 2 

DR 2 
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1) Rechercher sur le détail ci-dessus ou dans le dossier de base les valeurs 
suivantes : 

 
- H.S.P. : 
 
-  : 
 
- Niveau fini de la sous face des linteaux : 

 
- Epaisseur du revêtement de sol+chape : 

 
 

2) Calculer la hauteur entre la sous face du linteau finie et la dalle BA 
 
 
 
 
 
 

3) Rechercher sur la documentation technique POROTHERM les dimensions 
suivantes 

 
- hauteur des briques courantes  : 
 
- hauteur des briques complémentaires : 
 
-   : 

 
 
 

4) tical adapté. 
 

En vous aidant des renseignements complémentaires du D E3
de schéma sur DR5 et proposer un calepinage vertical permettant de respecter 
rigoureusement les données du dossier tout en utilisant les briques POROTHERM. 
 
Vous devez utiliser le plus possible des briques courantes, mais pour atteindre les 
niveaux recherché, vous pouvez également utiliser sur un ou deux rang maximum 

 
 
nota : quelque soit le mode de construction choisi, la hauteur de la sous face des linteaux est 

 
Dans notre projet, cette hauteur est « standard » et de 2,15m par rapport au niveau 0.  
 
 

5) Vérifiez votre solution en complétant la coupe verticale type  
où vous ferez apparaître les différents niveaux, les différentes hauteurs et la 
nomenclature des briques utilisées. 

 
 
 DR 4 

Détail du mur prévu au 
projet initial 
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1) DANS LE TABLEAU SUIVANT : 
 

- inscrire le coût initial, 
- lister les modifications et leur coût (en plus ou en moins value)  
- calculer le coût final 

 
 

BILAN ECONOMIQUE DES MODIFICATIONS DU 
PROJET 

 
PRIX INITIAL  

 

MODIFICATIONS : 
 
 -  
 
 
 - 
 
 
 - 
 
 
 -  
 
 
 - 
 

 

PRIX FINAL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) CALCULER LA PLUS VALUE  EN EUROS ET EN POURCENTAGE 
 
 

- En euros : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En pourcentage : 
 

DR 7 


