


Brevet d'Etudes Professionnelles
Spécialité
ETUDES du BATIMENT
 Session



EPREUVE EP2

UP2

**EPREUVE DE FINALISATION DU DOSSIER, PREPARATION
 ET SUIVI DE REALISATION**

DOSSIER REPONSES

SOMMAIRE

DOSSIER REPONSES

Pages DR 1 - DR 3 - DR 5 papier
 DR2 et DR4 ajoutés par le candidat

Brevet d'Etudes Professionnelles Spécialité ETUDES du BATIMENT	PROJET DE M et M ^{me} MARLET		
	EPREUVE EP2 : EPREUVE DE FINALISATION DU DOSSIER, PREPARATION ET SUIVI DE REALISATION		DOSSIER REPONSES
Session 2014	DUREE : 6 H 00	COEFFICIENT : 8	1/4

1.1 QUESTIONNAIRE PLANNING PREVISIONNEL

a) Relever sur le DT 1 :

Date de début de chantier :

Date de fin de chantier :

b) Préciser le nombre de semaines de présence de l'entreprise de couverture :

.....

c) Rechercher à quelle date les travaux de serrurerie seront terminés :

.....

d) Rechercher la date de mise hors d'eau :

.....

e) Quels travaux sont réalisés pour passer de la mise hors d'eau à la mise hors d'air du bâtiment ?

.....

f) Rechercher la date de mise hors d'air du bâtiment :

.....

g) Retrouver le nombre et le nom du ou des lots concernés par les travaux des semaines suivantes :

- du 17 au 31 octobre → nombre : lot(s) :

.....

.....

- du 16 au 31 janvier → nombre : lot(s) :

.....

.....

- du 2 au 30 avril → nombre : lot(s) :

.....

.....

h) Calculer la durée totale de présence sur le chantier de l'entreprise chargée des travaux du lot électricité (en jours) :

.....


DR1

Brevet d'Etudes Professionnelles Spécialité ETUDES du BATIMENT	PROJET DE M et M ^{me} MARLET		
	EPREUVE EP2 : EPREUVE DE FINALISATION DU DOSSIER, PREPARATION ET SUIVI DE REALISATION		DOSSIER REPONSES
Session 2014	DUREE : 6 H 00	COEFFICIENT : 8	2/4

PLAN DE CALEPINAGE DALLES ALVEOLAIRES

①	Chevêtre BA 20 x 17
②	Poutres BA 20 x 17 dans l'épaisseur du plancher
CV	Chaînage Vertical
Eq	Armatures en équerre

ECH: 1/50



DR3

Brevet d'Etudes Professionnelles Spécialité ETUDES DU BATIMENT	PROJET DE M. et Mme MARLET		
	EPREUVE EP2 : EPREUVE DE FINALISATION DU DOSSIER, PREPARATION ET SUIVI DE REALISATION.		DOSSIER REPONSES
Session 2014	DUREE : 6 H 00	COEFFICIENT : 8	3/4

5.1 BUDGETS PREVISIONNELS MENSUELS :

MOIS	CALCULS (à détailler)	RESULTATS
Octobre	12010,38 + 4458,26 + 5623,78 + 3245,51 + 6347	31 684,93 €
Novembre		19 905,78 €
Décembre		10 644,36 €
Janvier		
Février		
Mars		
Avril		
Mai		
Juin		
Somme des budgets prévisionnels mensuels		

DR5

Brevet d'Etudes Professionnelles Spécialité ETUDES du BATIMENT	PROJET DE M et M ^{me} MARLET		
	EPREUVE EP2 : EPREUVE DE FINALISATION DU DOSSIER, PREPARATION ET SUIVI DE REALISATION		DOSSIER REPONSES
Session 2014	DUREE : 6 H 00	COEFFICIENT : 8	4/4