PLANNING ÉCOLE DE VILLECROZE

TRANCHE FERME

Désignation des lots	Nb de Semaines
Lot n° 01 : Terrassements - VRD	
Terassements	4
VRD	4
Lot n° 02 : Gros Œuvre - Façades	
Gros Œuvre	13
Façades	3
Lot n° 03 : Etanchéité	2
Lot n° 04 : Charpente - Couverture	4
Lot n° 05 : Menuiseries Intérieures & Extérieures - Serrurerie	10
Lot n° 06 : Cloisons - Doublages	6
Lot n° 07 : Electricité	13
Lot n° 08 : Plomberie - Ventilation	13
Lot n° 09 : Sols Durs - Faïences	3
Lot n° 10 : Sols Souples	3
Lot n° 11 : Peinture - Faux-Plafonds - Signalétique - Nettoyage	
Faux-Plafonds	3
Peinture	6
Nettoyage - Signalétique	2
Lot n° 12 : Ascenseur	4
Lot n° 13 : Démolitions	3
Plan de retrait de l'amiante	
COMMUN	
Préparation du chantier	
Hors d'eau et hors d'air	
Réception de Travaux	
Levée de réserves	



PLANNING ÉCOLE DE VILLECROZE

TRANCHE CONDITIONNELLE

Durée 8 mois (32 semaines)

Désignation des lots	Nb de Semaines	M1				M2				M3				M4				M5				M6				M7				M8				M9	
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34
Lot n° 01 : Terrassements - VRD																																			
Terassements	3																																		
VRD	3																																		
Lot n° 02 : Gros Œuvre - Façades																																			
Gros Œuvre	12																																		
Façades	3																																		
Lot n° 03 : Etanchéité	1																																		
Lot n° 04 : Charpente - Couverture	3																																		
Lot n° 05 : Menuiseries Intérieures & Extérieures - Serrurerie	10																																		
Lot n° 06 : Cloisons - Doublages	6																																		
Lot n° 07 : Electricité	13																																		
Lot n° 08 : Plomberie - Ventilation	13																																		
Lot n° 09 : Sols Durs - Faïences	2																																		
Lot n° 10 : Sols Souples	4																																		
Lot n° 11 : Peinture - Faux-Plafonds - Signalétique - Nettoyage																																			
Faux-Plafonds	3																																		
Peinture	6																																		
Nettoyage - Signalétique	2																																		
Lot n° 12 : Ascenseur	4																																		
Lot n° 13 : Démolitions																																			
COMMUN																																			
Préparation du chantier																																			
Hors d'eau et hors d'air																																			
Réception de Travaux																																			
Levée de réserves																																			

RECEPTION DE CHANTIER