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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve:
En fin d’épreuve, l’ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et 
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modèle Éducation Nationale, 
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : 

DR à rendre : 
Présentation des DR à rendre :

DR fourni(s) dans le Dossier 
Etudes du sujet

DR imprimé(s) sur place par 
le candidat

DR1.1 X
DR1.2 X
DR1.3 X
DR2 X
DR3.1 X
DR3.2 X

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante, le coin portant 
l’identification du candidat.

Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l’identification du candidat, portée sur la page 
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat  au début de l’épreuve suivante. Il lui sera 
laissé à l’issue de la dernière épreuve. 

SOMMAIRE

DOSSIER
ETUDES

Support papier DE1, DR1.1 à DR1.3, DE2, DR2, DE3.1 et DE3.2, 
DR3.1 et DR3.2
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SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture
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 DR1.3 

1.2  Lister et décrire les matériaux constitutifs du sol, des parois, des menuiseries  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3  Repérer les éventuels désordres (altérations, fissures, enfoncements …) nécessaires à l'élaboration du devis. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Montant du marché Montant des 
dépenses engagées

Lot 1 DEMOLITION 62 642.30 €

Lot 2 VRD - AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS 189 536.21 € 1 788.21 €

Lot 3 GROS ŒUVRE 1 003 786.17 € 16 236.25 €

Lot 4 CHARPENTE OSSATURE 224 809.60 € 1 789.42 €

Lot 5 et 6 ETANCHEITE 
COUVERTURE 219 700.01 €

Lot 7 SERRURERIE 68 968.36 € 2 623.25 €

Lot 8 MENUISERIES EXT. 187 622.87 € 854.49 €

Lot 9 et 10 CLOISONS DOUBLAGES 
PLAFONDS 116 832.75 € 1 052.95 €

Lot 11 MENUIS INTERIEURES 124 639.24 € 943.04 €

Lot 12 et 13 CARRELAGE SOLS 
SOUPLES 112 358.12 € 3 201.29 €

Lot 14 PEINTURE 117 994.85 €

Lot 15 ASCENSEUR 27 896.29 €

Lot 16 CHAUFFAGE VENTILATION 
PLOMBERIE 412 999.99 € 3 692.20 €

Lot 17 EQUIPEMENTS CUISINE 69 254.58 €

Lot 18 ELECTRICITE courants forts 
courants faibles 203 785.36 € 853.60 €

Lots

 
 

� Le gestionnaire du compte interentreprises est l'entreprise de gros œuvre et percevra à  
ce titre une rémunération correspondant à 6% du montant du compte interentreprises. 
 

� La répartition des dépenses interentreprises sera proportionnelle au montant des travaux 
traités. 
 

Montants des lots du marché et dépenses engagées au titre du compte interentreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE :  
 

Dans la phase bilan de chantier, vous êtes chargé(e) de la gestion financière du compte 
interentreprises. 

  
ON DONNE : 
 

Dossier de base : 
- �iaporama  
- �ossier Graphique 
- �es �ièces �crites 
 

D�
�-��* �éponse : 
 

Renseignements complémentaires (voir ci-contre). 
 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 

DG1 à DG12 
PE1 à PE16 

 
DR2 

 
DE2 

 
Diaporama.pps 

ou 
Diaporama.odp 
DG1 à DG12.pdf 

 

 
ON DEMANDE : 
 

Sur le �ocument �éponse DR2. 
 

2.1 Calculer dans le tableau le montant des dépenses engagées par les entreprises au 
titre du compte interentreprises  
 

2.2 Calculer le montant de rémunération de gestion de votre entreprise et le coefficient 
de répartition des dépenses. 

 
2.3 Compléter le tableau de bilan du compte interentreprises.  

 
 
 
ON EXIGE : 

 
- ����n calcul exact des montants au centime près supérieur. 
- ����n coefficient de répartition des dépenses à 10-6 près 
- ����n bilan présentant l'équilibre des montants à payer et à percevoir. 

 
 

DE2 

Renseignements complémentaires : 
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Montant du 
marché

Montant des 
dépenses 
engagées

Frais de gestion Coefficient de 
répartition

Montant engagé 
au titre du 

compte 
i t t i

A payer A percevoir

Lot 1 DEMOLITION 62 642,30 €

Lot 2 VRD - AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS 189 536,21 €

Lot 3 GROS ŒUVRE 1 003 786,17 €

Lot 4 CHARPENTE OSSATURE 224 809,60 €

Lot 5 et 6 ETANCHEITE 
COUVERTURE 219 700,01 €

Lot 7 SERRURERIE 68 968,36 €

Lot 8 MENUISERIES EXT. 187 622,87 €

Lot 9 et 10 CLOISONS DOUBLAGES 
PLAFONDS 116 832,75 €

Lot 11 MENUIS INTERIEURES 124 639,24 €

Lot 12 et 13 CARRELAGE SOLS 
SOUPLES 112 358,12 €

Lot 14 PEINTURE 117 994,85 €

Lot 15 ASCENSEUR 27 896,29 €

Lot 16 CHAUFFAGE VENTILATION 
PLOMBERIE 412 999,99 €

Lot 17 EQUIPEMENTS CUISINE 69 254,58 €

Lot 18 ELECTRICITE courants forts 
courants faibles 203 785,36 €

TOTAL 3 142 826,70 €

Lots

2.1 Calculer dans le tableau le montant des dépenses engagées par les entreprises au titre du compte interentreprises. 
 

2.2 Calculer le montant de rémunération de gestion de votre entreprise, et le coefficient de répartition des dépenses. 
 
 
 
 
 

2.3 Compléter le tableau de bilan du compte interentreprises. 
 
 

DR2 
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Main d'œuvre : 
Le taux horaire ouvrier moyen pratiqué dans l'entreprise est de 25,49 €/h. 
Les ouvriers travaillent 8 heures par jour du lundi au jeudi et 4 heures le vendredi. 
 

Matériaux : 
105 216,33 € HT de �éboursé, de matériaux. 

 
Matériel en location (avec assurance): 

- ����ne nacelle à mAt vertical automotrice électrique de 10 m pendant 7 semaines 
consécutives pour un montant de : 5119,20 € HT 

- Un échafaudage : kit échafaudage fixe 6 m x 15 m complet sur remorque durant la durée 
totale des travaux sans livraison pour un montant de : 5161,20 € HT 

- Un conteneur 9 m3 pour la durée du chantier avec livraison pour un montant de : 
1040,52 € HT (récupéré dans les frais de chantier)  

- Un abri isolé sur roue pendant la durée du chantier pour un montant de : 991,44 € HT 
(récupéré dans les frais de chantier) 

 
Sous-traitance : 

Montant des Travaux de sous-traitance : 20 252,20 € HT dont 5% récupérés en Frais 
Généraux. 

 
Compte prorata :  

Provision de 3 % du montant des travaux. 
Remboursement de 1752,21 € : trop perçu au titre du compte prorata. 
 

Frais Généraux : 
Les Frais généraux représentent 25,36% des Déboursés Secs. 
Les Frais Généraux de sous-traitance : 5% du montant des travaux sous-traités. 

 
Pénalités : 

Absences aux réunions de chantier : 250 €/ absence : 7 absences retenues. 
 
Coefficient de bénéfices et aléas par rapport au prix de vente hors taxes : 
L'entreprise sur le bilan de l'année précédente a réalisé un bénéfice de 10% par rapport au prix 
de vente hors taxes. 
 
Montant du marché 
Montant total du marché vendu au maître d'ouvrage : 216 050,00 € H T 
 
 
 
 
 

 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE : Economiste en entreprise de couverture 
 

Dans la phase bilan de chantier, vous êtes chargé(e) de définir la marge réalisée par votre 
entreprise sur le chantier du �roupe ,colaire de la Haie Vigné. 

  
ON DONNE : 
 

Dossier de base : 
- �iaporama  
- �ossier �raphique 
- �es pièces �crites 
 

D�
�-��* �tude,: 
- �ecensement des effectifs de main d'œuvre 
 

Do
�-��*, �éponses : 
 
Renseignements complémentaires (voir ci-contre). 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 

DG1 à DG10 
PE1 à PE16 

 
 

DE3.2 
 

DR3.1 et DR3.2 
 

DE3.1 

 
Diaporama.pps 

ou  
Diaporama.odp 
DG1 à DG12.pdf 

 
 
 
 
 

 
ON DEMANDE : 
 

Sur le document réponse DR3.1 
3.1. Calculer le nombre d'heures d'ouvriers pour l'ensemble du chantier. 

 
Sur le document réponse DR3.2 

3.2. Compléter le tableau en calculant l'ensemble des dépenses de votre entreprise. 
3.3. Déduire le 
oût direct et la -arge @rute. 
3.4. Déduire des questions précédentes le montant du �ésultat @rut du chantier. 
3.5. Déterminer le pourcentage de bénéfice par rapport au prix de vente hors taxe,. 
3.6. L'opération est-elle rentable ? Correspond- elle aux prévisions de l'entreprise ? 

  
 
ON EXIGE : 

 
- ����n calcul exact du nombre d’heures. 
- ����ucun oubli des dépenses de votre entreprise. 
- ����es résultats au centime près supérieur. 
- ����es pourcentages au dixième près supérieur. 
 

DE3.1 

Renseignements complémentaires : 

9/12 
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Répartition des effectifs de l'entreprise des mois d'avril à juillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.S.H.V = Groupe Scolaire de la Haie Vigné 

  chantiers   chantiers   chantiers   chantiers 
  1 2 3 4 GSHV   1 2 3 GSHV 5   1 2 GSHV 4 5   1 GSHV 3 4 5 

Avril Mai Juin juillet 
1 M 2 2 4 4 0 1 J 0 0 0 0 0 2 L 3 3 2 2 2 1 M 6 2 2 2 0 
2 M 2 3 4 3 0 2 V 0 0 0 0 0 3 M 3 3 2 2 2 2 M 6 2 2 2 0 
3 J 2 3 4 3 0 5 L 2 3 4 1 2 4 M 3 3 2 2 2 3 J 6 2 2 2 0 
4 V 1 1 1 1 0 6 M 2 3 4 1 2 5 J 3 3 2 2 2 4 V 4 2 0 0 0 
7 L 2 3 4 3 0 7 M 2 3 3 2 2 6 V 2 2 0 0 0 7 L 6 2 2 2 0 
8 M 2 3 4 3 0 8 J 0 0 0 0 0 9 L 3 3 2 2 2 8 M 6 2 2 2 0 
9 M 2 3 4 3 0 9 V 0 0 0 0 0 10 M 3 3 2 2 2 9 M 4 2 2 2 2 

10 J 2 3 4 3 0 12 L 0 0 0 0 0 11 M 3 3 2 2 2 10 J 4 2 2 2 2 
11 V 0 0 0 0 0 13 M 2 3 3 2 1 12 J 3 3 2 2 2 11 V 0 2 4 3 3 
14 L 0 2 4 4 2 14 M 2 3 3 2 1 13 V 3 3 0 0 0 14 L 0 0 0 0 0 
15 M 0 2 4 4 2 15 J 2 2 3 2 2 16 L 4 2 2 4 0 15 M 4 2 4 3 3 
16 M 0 2 4 4 2 16 V 1 1 2 1 2 17 M 4 2 2 4 0 16 M 4 2 4 3 3 
17 J 0 2 4 4 2 19 L 2 2 3 2 2 18 M 3 3 2 4 0 17 J 4 2 4 3 3 
18 V 0 1 1 1 1 20 M 2 2 3 2 2 19 J 2 4 2 2 2 18 V 2 2 0 0 0 
21 L 0 2 4 4 2 21 M 2 2 3 2 2 20 V 0 4 0 2 2 21 L 2 0 4 4 4 
22 M 0 2 4 4 2 22 J 2 2 3 2 2 23 L 0 6 0 3 3 22 M 2 0 6 4 2 
23 M 0 2 4 4 2 23 V 0 1 1 1 1 24 M 0 6 0 3 3 23 M 2 0 6 4 2 
24 J 0 2 4 4 2 26 L 0 3 4 2 2 25 M 0 6 0 3 3 24 J 0 0 6 4 2 
25 V 0 1 1 1 1 27 M 0 3 4 2 2 26 J 0 6 0 3 3 25 V 0 0 2 2 0 
28 L 0 2 4 4 2 28 M 0 3 3 2 3 27 V 0 6 0 2 4 28 L 0 0 6 4 2 
29 M 0 2 4 4 2 29 J 0 0 0 0 0 30 L 0 6 2 2 2 29 M 0 0 4 4 4 
30 M 0 2 4 4 2 30 V 0 0 0 0 0        30 M 0 0 4 4 4 
                     31 J 0 0 4 4 4 

DE3.2 

10/12 



  
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

TECHNICIEN D‘ETUDES DU BATIMENT 
Option A: 

ETUDES ET ECONOMIE 

Groupe Scolaire de la Haie Vigné  

EPREUVE E3 : PRODUCTION ET COMMUNICATION 
    SOUS-EPREUVE  E33 : PREPARATION DES TRAVAUX 

DOSSIER 
REPONSE 

Session 2014 DUREE: 4 H 00   COEFFICIENT: 2 AP 1406-TE PC 33 11/12 
 

3.1. Calculer le nombre d'heures d'ouvriers pour l'ensemble du chantier. 
 

DR3.1 

ef
fe

ct
if

he
ur

es

total

ef
fe

ct
if

he
ur

es

total

ef
fe

ct
if

he
ur

es

total

ef
fe

ct
if

he
ur

es

total

1 M Hugues 1 J ASCENSION 1 D Justin 1 M Thierry

2 M Sandrine 2 V Boris 2 L Blandine 2 M Martinien

3 J Richard 3 S Phil., Jacq. 3 M Kévin 3 J Thomas

4 V Isidore 4 D Sylvain 4 M Clotilde 4 V Florent

5 S Irène 5 L Judith 5 J Igor 5 S Antoine

6 D Marcellin 6 M Prudence 6 V Norbert 6 D Mariette

7 L J.-B. 7 M Gisèle 7 S Gilbert 7 L Raoul

8 M Julie 8 J VICTOIRE 45 8 D Médard 8 M Thibault

9 M Gauthier 9 V Pacôme 9 L Diane 9 M Amandine

10 J Fulbert 10 S Solange 10 M Landry 10 J Ulrich

11 V Stanislas 11 D PENTECOTE 11 M Barnabé 11 V Benoît

12 S Jules 12 L Jean.-d'Arc 12 J Guy 12 S Olivier

13 D Ida 13 M Rolande 13 V Antoine 13 D Henri, Joël

14 L Maxime 14 M Matthias 14 S Elisée 14 L FÊTE NAT.

15 M Paterne 15 J Denise 15 D F. des Pères 15 M Donald

16 M Benoît-J. 16 V Honoré 16 L J.-Fr. Régis 16 M Carmel

17 J Anicet 17 S Pascal 17 M Hervé 17 J Charlotte

18 V Parfait 18 D Eric 18 M Léonce 18 V Frédéric

19 S Emma 19 L Yves 19 J Romuald 19 S Arsène

20 D Odette 20 M Bernardin 20 V Silvère 20 D Marina

21 L Anselme 21 M Constantin 21 S ETE 21 L Victor

22 M Alexandre 22 J Emile 22 D Alban 22 M Marie-Mad.

23 M Georges 23 V Didier 23 L Audrey 23 M Brigitte

24 J Fidèle 24 S Donatien 24 M Jean-Bapt. 24 J Christine

25 V Marc 25 D F. des Mères 25 M Prosper 25 V Jacques

26 S Alida 26 L Bérenger 26 J Anthelme 26 S Anne

27 D Zita 27 M Augustin 27 V Fernand 27 D Nathalie

28 L Souv. 28 M Germain 28 S Irénée 28 L Samson

29 M Cath. de Si. 29 J Aymar 29 D Pierre, Paul 29 M Marthe

30 M Robert 30 V Ferdinand 30 L Marti 30 M Juliette

31 S Visitation 31 J Ignace de L.

totaux

Avril mai Juin Juillet
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3.2 Compléter le tableau en Calculer l'ensemble des dépenses de votre entreprise. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DR3.2 

Déboursés Secs

MO

Mat 

totaux

Frais de Chantier

compte prorata

Frais Généraux

travaux sous traité

absences au réunion de chantier

Mtl

Total des dépenses

FG

FG sous-traité

3.3 Déduire le Cout direct et la Marge Brut.

Le coût direct (Frais de Chantier réels + Déboursés Secs réels) : 

La Marge Brute (PVHT prévisionnel - CD ) : 

3.4 Déduire des questions précédentes le montant du Résultat Brut du chantier.
(PVHT Prévisionnel - ensemble des dépenses)

3.5 Déterminer le pourcentage de bénéfice par rapport au PVHT prévisionnel.

3.6 L'opération est-elle rentable ? Correspond- elle aux prévisions de l'entreprise ?

3.3 Déduire le coût direct et la marge brute 

s

absences aux réunions de chantier


