BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT
ontonA: ETUDES et ECONOMIE

= -

EPREUVE

CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve:

€ En fin d’épreuve, 'ensemble des Documents Réponses (DR) est ramasse, regroupe et
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modéle Education Nationale,

complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous :

EPREUVE E2

PREPARATION D’UNE OFFRE

SOUS-EPREUVE E22

ESTIMATION DES COUTS

Présentation des DR a rendre :
DR arendre : DR fourni(s) dans le Dossier | DR imprimé(s) sur place par
Etudes du sujet le candidat
DR1 X
DR2.1 X
DR2.2 X
DR3 X

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de I'imprimante, le coin portant

I'identification du candidat.

€4 Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l'identification du candidat, portée sur la page
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat au début de I'épreuve suivante. |l lui sera

laissé a l'issue de la derniere épreuve.

UNITE u22
SOMMAIRE
Supbort bapier DE1, DR1, DE2, DR2.1, DR2.2, DE3.1, DE3.2,
DOSSIER pport pap DR3
ETUDES Support informatique
DOSSIER Support papier
TECHNIQUE

Support informatique

DT1 a DT9.pdf
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EPREUVE E2 PREPARATION D’UNE OFFRE

SOUS-EPREUVE E22
ESTIMATION DES COUTS

UNITE U22

N° Activités et documents Baréme Durée conseillée
Calcul d'un déboursé horaire de main-d'oeuvre :

1 DE1, DR1 10 0Oh45
Etude d'une variante en blocs de béton cellulaire :

2 DE2, DR2.1 & DR2.2 22 1h4ad

3 Estimation par ratio du projet : DE3.1 & DE3.2, 8 0h30
DR3
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Renseignements complémentaires :

Statistiques :

Base de mensualisation : 35 heures / semaine,
Moyennes par mois : 21 jours ; 4,20 semaines,
Moyenne par an : 10,84 mois

Horaire mensuel :

Les ouvriers travaillent en moyenne 38 heures par semaine.

Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont majorées de 10 % de la 36 °™ & la 39 °™ heure.
Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % de la 40 °™ a la 43 *"® heure.

Primes :

Prime de salissure : 5% sur le salaire annuel de base versée sur 11 mois.
Prime de fin d'année 85% du salaire mensuel de base répartie sur 12 mois.

Indemnités :

Ce chantier est situé a 41 km de I'entreprise.

Des indemnités de trajet de transport et de panier sont payées par jours de présence.
L'indemnité de panier est soumise aux charges salariales au-dela de deux fois le minimum
garanti.

Composition de I’équipe opérationnelle :

L'équipe est composée de 2 Compagnons Professionnels de niveau1 et d'un Chef d’Equipe de
niveau 1.

L’entreprise :

Entreprise de peinture d'importance moyenne (15 salariés) située en Basse-Normandie.
La période de calcul se situe en mai.

Estimation des colits

ETUDE N°1

SITUATION PROFESSIONNELLE :
En phase d'avant projet, vous étes chargé(e) d'établir le Déboursé Horaire de Main d’Oeuvre d'une
équipe d’'une entreprise de peinture.

Document Fichier
papier Informatique

ON DONNE :

Dossier de base :
- diaporama.

Diaporama.odp ou
Diaporama.pps

- dossier graphique DG1aDG12 | DG1 a DG12.pdf

- les pieces écrites PE1 a PE16
Documents techniques :

- les conventions collectives DT1.pdf

- valeur du minimum garanti DT2.pdf

- indemnités de petits déplacements DT3.pdf

- charges salariales DT4.pdf

- temps de travail improductif DTS5.pdf
Document Réponse : DR1

Renseignements complémentaires (voir ci-contre).

ON DEMANDE :
Sur le document réponse DR1

1.1- Calculer le Déboursé Horaire de Main-d'CEuvre d'un ouvrier CP1 position 1

1.2- Calculer le Déboursé Horaire Moyen de I'équipe.

ON EXIGE :

- le respect des régles de calcul du DHMO

- la prise en compte de tous les éléments permettant le calcul
- le détail des calculs

- des arrondis au centime supérieur pour chaque valeur.

DE1
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Déboursés horaires de main-d'ceuvre

Calculs CP1 position 1 CE1 position 1

salaire de base

Heures supplémentaires

total soumis aux charges

charges

prime de salissure

prime annuelle

panier

trajet

transport

total soumis aux charges

charges

panier

total mensuel

4547,21

temps de présence =

temps improductif

temps de travail productif

DHMO

DHMO équipe

DR1
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Renseignements complémentaires :

L'étude consiste a remplacer la solution de base (brique monomur) par un bloc de béton
cellulaire mi250 a emboitement avec isolation rapportée TH38.

& Les matériaux :
Bloc de béton cellulaire a emboitement épaisseur 25 cm.

Les chainages horizontaux et les linteaux sont réalisés avec des blocs U de mémes dimensions que

les blocs de partie courante.

Les chainages verticaux sont réalisés avec des blocs d'angle de mémes dimensions que les blocs de

partie courante.

Pertes sur les quantités mises en ceuvre :
7 % pour les blocs (quel que soit le modele)
10 % pour la colle.

& Le transport des matériaux:

Pour le transport des blocs de béton cellulaire, votre fournisseur dispose de deux types de camion :
o Une semi-remorque de 28 T pouvant transporter 27 palettes ou 20 tonnes au maximum.
o Un camion remorque de 36 T pouvant transporter 38 palettes ou 27 tonnes au maximum.

Tarifs : Semi-remorque : 287,32 €TTC / voyage (aller/retour)
Camion remorque : 337,93 €TTC / voyage (aller/retour)

L'ensemble des palettes est transporté par le méme type véhicule.
Le nombre de palettes sera arrondi au supérieur.
Le colt de transport sera répercuté sur les m? courants vendus.

< La main-d'ceuvre:

Le taux horaire de main-d'ceuvre est de 25,25 €.
Sur des chantiers similaires, les chefs de chantier ont relevé, les valeurs suivantes :

Estimation des colits

ETUDE N° 2

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Dans la phase de préparation de chantier vous étes chargé(e) d'étudier le colt d'une

variante.

ON DONNE :

Dossier de base :

- diaporama

- dossier graphique

- piéces écrites
Documents techniques :

- documentation technique du bloc mi250

- tarifs fournisseur et dimensions du bloc mi250
- Devis Quantitatif Estimatif des lots 3 et 4

- extrait de Batiprix lot platrerie

Documents réponses :

Renseignements complémentaires (voir ci-contre).

Document
papier

Informatique

DR2.1 et DR2.2

Diaporama.pps ou
Diaporama.odp
DG1 a DG12.pdf

DG1 a DG12

PE1 a PE16
DT6.pdf
DT7.pdf
DT8.pdf
DT9.pdf

Opérations Surfaces | Temps passé a la magonnerie de blocs
de béton cellulaire en partie courante
Résidence Montalivet 670 m? | 3 ouvriers pendant 10 jours de 7h20min
SCI Clos Herbert 840 m? 4 ouvriers pendant 10 jours de 7h
Ehpad Sanneville 750 m? | 3 ouvriers pendant 11 jours de 7h30min

& Les caractéristiques économiques de I'entreprise :

Basés sur le bilan de I'année précédente, le comptable a déterminé les pourcentages suivants :

FC = 8 % DS
FG = 15 % DS
BetA = 5 % PVHT

ON DEMANDE : Etude d’une variante de l'article 3.12 du CCTP.
Sur le document réponse DR2.1
2.1. Déterminer I'épaisseur du TH38.
2.2. Calculer le coefficient de prix de vente de votre entreprise.
2.3. Calculer le TU de pose des blocs de béton cellulaire

Pour la suite de I'’étude, on prendra un coefficient de PV égal a : 1,2950

2.4. Calculer le colt du transport des blocs de béton cellulaire par m? (hors blocs

d’angle).

2.5. Compléter le tableau de sous-détail de prix d'un m? d'ouvrage en partie courante.
2.6. Adapter les bordereaux de Batiprix des ouvrages du gros ceuvre.

Sur le document réponse DR2.2

2.7. Adapter le bordereau de Batiprix de I'ouvrage de l'isolation rapportée TH38.

2.8. Compléter le tableau de comparaison entre les deux techniques de construction.

2.9. Conclure.

ON EXIGE :

- pas d'erreur sur la dimension de I'épaisseur de l'isolant, un calcul justifié.

- un calcul détaillé du coefficient de prix de vente 410 prés.
- la prise en compte de tous les éléments de calcul de Batiprix

- une conclusion détaillée.

DE2
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2.1 Déterminer I'épaisseur du TH38
(Justifier votre réponse)

2.2 Calculer le coefficient de prix de vente de cette affaire.

2.3 Calculer le temps unitaire de maconnerie de blocs de béton cellulaire de 25 en
partie courante :

2.4 Calculer de colt de transport des blocs de béton cellulaire par m2. (Sauf blocs d'angle).

Vous effectuerez le calcul pour 'ensemble des blocs de 25 et les blocs linteaux.

2.5 Compléter le tableau

Sous-détail de prix d'un m? de blocs de béton cellulaire en partie courante.

Désignations unité Quantités

Déboursé unitaire DMO

DMAT

Déboursé

2.6 Adapter le bordereau Béatiprix des ouvrages du Gros CEuvre

MAIN-D'CEUVRE FOURNITURE Prix de vente HT. en €
M.O.+ Fourniture
L e charges Prix et mise Mise en
Code |Unit§ Désignation des ouvrages Temps | sociales Unité | Quantite Prix Fournitures Déboursé derevient enoeuvre ceuvre
moyen 4x e MM Unitaires principales sec 10 x seule
et annexes
7x8 5+9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Chainage vertical par bloc d'angle compris armature et remplissage en béton dosé a 400 kg/m3
013712
06006 | ML [de 25 cm d'ép Blocs d'angle 25x25x60 U 4,000
Blocs de béton cellulaire U -3,200 5,55 -17,76
Acier HA KG | 1,200 1,12 1,34
Béton 01310303019 M3 | 0,010 188,44 1,88

TOTAL| 0,200

Chainage horizontal ou Linteau en bloc de béton cell

ulaire de 25 cm de hauteur

ot |uL|de 25cm d'ép Linteau 25x25x60CM u | 2120
(25xht 25x60cm)  \ORTIER COLLE KG
Acier HA KG | 3,500 1,12 3,92
Béton 01310303019 M3 | 0018| 18844 3,39
TOTAL| 0,500
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL Groupe Scolaire de la Haie Vigné
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2.7 Adapter le bordereau Batiprix de I'ouvrage de l'isolation rapportée

LOT PLATRERIE

MAIN-

D'CEUVRE

FOURNITURE

Prixdevente HT.en€

M.O. + Fourniture
Cod f b 4 charges F:;'ix et mise Mi
ode nitd ésignation des ouvrages emps sociales » » rix ournitures i i .e en oeuvre iseen
-:noy’;n 4 x Unité | Quantité Un'i:;aires ';:)rinci;;ales Debsoezrse revient 10 x 0::::":
et annexes
7x8 5+9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Doublage composite panneaux isolant + plaque de platre cartonné compris finitions
m2|Doublage Panneau doublage M2 1,050 9,08 9,53
Mortier adhésif KG 1,800 0,28 0,50
Enduit en poudre KG 0,450 1,09 0,49
Bande a joints ML 1,500 0,10 0,15
TOTAL| 0,380 10,68
2.8 compléter le tableau de comparaison économique des deux solutions techniques.
Lot 04 - FACADE
DESCRIPTIF DES OUVRAGES U Quantité P.U. TOTAL H.T. DESCRIPTIF DES OUVRAGES U Quantité P.U. TOTAL H.T.
BATIMENT FACADE BATIMENT FACADE
. bloc de béton cellulaire porteur
brique porteuse et non porteuse
et non porteur
brique 37.5cm m2 111,32 Bloc de béton cellulaire m2
Chainage V.| ml 19,78 Chainage V.| ml
Linteau| ml 31,63 Linteau| ml
Chainage H.| ml 51,12 Chainage H.| ml
enduit ext. Chaux m2 49,16 enduit ext. Chaux m2 49,16
enduit int. platre m2 34,09 cloison de doublage m2
TOTAL H.T. TOTAL H.T.
TVA 20% TVA 20%
TOTAL TTC TOTAL TTC

2.9 Conclure.

DR2.2
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Renseignements complémentaires :

Tableau de surfaces des opérations en m?

Estimation des colits

ETUDE N°3

SITUATION PROFESSIONNELLE :

Groupe scolaire Ecole primaire Ecole maternelle | Groupe scolaire ) , , ) ) A ]
Silas Linglonia Les Etrilles de la Haie Vigné Economiste au sein d'un cabinet d'architecture, dans la phase d'Avant Projet vous étes chargé(e)
d'établir I'estimation du projet en utilisant la méthode des ratios.
surtace 7329 5925 6789 5723 _—
parce e papier Informatique
surface ON DONNE :
aménageable .
hors espace 5600 4500 4900 4600 Dossier de base : Diaporama.pps ou
vert - diaporama. Diaporama.odp
- dossier Graphique DG1 aDG12 DG1 a DG12.pdf
surface utile 2215 1850 1852 1991 - pieces ecrites PE1 a PE16
Dossier études : DE3.1
Document Réponse : DR3
Renseignements complémentaires (voir ci-contre).

ON DEMANDE :
Sur le Document Réponse DR3
3.1 Calculer les ratios par rapport aux surfaces de deux des trois projets similaires et

d'établir une moyenne.

3.2 Calculer a partir des moyennes des ratios, I'estimation des lots du projet du
groupe scolaire de la Haie Vigné.

3.3 Déduire des calculs précédents, le montant prévisionnel et le ratio au m? de
surface utile.

ON EXIGE :

- le respect de la méthode de calcul des ratios.
- aucune erreur de calcul.

- des résultats cohérents.

- le respect des unités.

DE3.1
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Groupe scolaire Silas Ecole primaire Linglonia Ecole maternelle Les Etrilles Groupe scolaire de la Haie Vignée
LOTS MONTANT RATIO MONTANT | RATIO MONTANT RATIO d'\izyg::)i ESTIMATION
VRD-AMENAGEMENTS 224 347,36 € 40,06 € /m? 178 263,20 € 39,61 € /m? 201 365,36 € /m? /m?
GROS-CEUVRE 1221 458,32 € 551,45 € /m? 985 698,23 € 532,81 € /m? 1 000 100,23 € /m? /m?
FACADE 205 335,32 € 92,70 € /m? 176 170,99 € 95,23 € /m? 208 825,32 € /m? /m?
COUVERTURE ETANCHEITE 231 562,11 € 76,55 € /m? 188 723,36 € 75,10 € /m?3 178 362,36 € /m? /m?
SERRURERIE 81 001,23 € 26,78 € /m? 66 150,02 € 26,32 € /m? 61 950,36 € /m? /m?
MENUISERIES EXTERIEURES 140 722,36 € 46,52 € /m? 123 897,56 € 49,30 € /m? 113 282,45 € /m? /m?
CLOISONS DOUBLAGES PLAFONDS 137 992,30 € 45,62 € /m? 113 456,01 € 4515 € /m? 106 209,20 € /m? /m?
MENUISERIES INTERIEURES 136 781,00 € 45,22 € /m? 112 398,30 € 44 73 € /m? 109 261,90 € /m? /m?
CARRELAGE SOLS SOUPLES 138 789,35 € 45,88 € /m? 123 400,69 € 49,10 € /m? 116 211,11 € /m? /m?
PEINTURE 128 569,32 € 42,50 € /m? 125 569,25 € 49,97 € /m? 105 213,65 € /m? /m?
CHAUFFAGE VENTILATION 461 256,33 € 152,48 € /m? 386 253,31 € 153,70 € /m? 354 158,57 € /m? /m?
ELECTRICITE Courant forts et faibles 235 160,25 € 77,74 € |m? 188 997,23 € 75,21 € /m? 175 542,97 € /m? /m?
TOTAL HT.: 3342975,25 € 2768 978,15 €
Ratio TCE: 1509,24 € /m? 1496,74 € /m? /m?
DR3
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Estimation des colits

ETUDE N°3

Méthode de calcul des ratios : Relation Lots / surface a prendre en compte
La 'm.e’.thode cor]s,,iste.é diviser.des coﬂt§ const?tés de chacun des lots par des surfaces Lots Surfaces spécifiques
spécifiques et d'établir des ratios de colt au m?.
Surfaces spécifiques \E/)%I?E-RA”I;/ILIJESQGEMENTS S:F;f:é:ee\jaerpténageable hors
surtace parcelle GROS CEUVRE surface utile
surface aménageable hors espace vert FACADE surface utile
surface utile COUVERTURE ETANCHEITE Surface Hors CEuvre
Surface Hors CEuvre SERRURERIE Surface Hors CEuvre
MENUISERIES EXTERIEURES Surface Hors CEuvre

CLOISONS DOUBLAGES Surface Hors CEuvre

PLAFONDS

MENUISERIES INTERIEURES Surface Hors CEuvre
CARRELAGE SOLS SOUPLES Surface Hors CEuvre
PEINTURE Surface Hors CEuvre

CHAUFFAGE VENTILATION

PLOMBERIE Surface Hors CEuvre

ELECTRICITE courants forts

) Surface Hors CEuvre
courants faibles

DE3.2
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DOSSIER TECHNIQUE

EPREUVE E2 PREPARATION D’UNE OFFRE
SOUS-EPREUVE  E22 ESTIMATION DES COUTS
UNITE u22
Documents pa'\;l)ier numNérique
Convention collective relative a la Basse Normandie DT1.pdf
Valeur du SMIC et minimum garanti DT2.pdf
Valeurs des indemnités et primes de petits déplacements et de panier DT3.pdf
Valeurs des charges salariales DT4.pdf
Valeurs des Tl dans le batiment DT5.pdf
Fiche technique Ytong du bloc de béton cellulaire mi250 DT6.pdf
Tarifs et dimensions des blocs de béton cellulaire DT7.pdf
DQE des travaux de fagades-Lots 3 et 4 (version de base) DT8.pdf
Extrait de Batiprix : lot platrerie DT9.pdf
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