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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve: 
 
 

En fin d’épreuve, l’ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et 
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modèle Éducation Nationale, 
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : 

 

DR à rendre : 
Présentation des DR à rendre : 

DR fourni(s) dans le Dossier 
Etudes du sujet 

DR imprimé(s) sur place par 

le candidat 

DR1 X  

DR2.1 X  

DR2.2 X  

DR3 X  
 
 
 
 
 
 

 
 

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante, le coin portant 
l’identification du candidat. 

 
 

Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l’identification du candidat, portée sur la page 

de garde. Ce dossier sera redonné au candidat  au début de l’épreuve suivante. Il lui sera 
laissé à l’issue de la dernière épreuve. 
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N° Activités et documents Barème Durée conseillée 

1 
Calcul d'un déboursé horaire de main-d'œuvre : 
DE1, DR1 

10 0h45 

2 
Etude d'une variante en blocs de béton cellulaire : 
DE2, DR2.1 & DR2.2 

22 1h45 

3 
Estimation par ratio du projet : DE3.1 & DE3.2, 
DR3 

8 0h30 
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SITUATION PROFESSIONNELLE : 
En phase d'avant projet, vous êtes chargé(e) d'établir le Déboursé Horaire de Main d’Oeuvre d'une 

équipe d’une entreprise de peinture. 
 

  
ON DONNE : 
 

Dossier de base : 
- diaporama. 
- dossier graphique 
- les pièces écrites 
 

Documents techniques : 
- les conventions collectives 
- valeur du minimum garanti 
- indemnités de petits déplacements 
- charges salariales 
- temps de travail improductif 
 

Document Réponse : 
 
Renseignements complémentaires (voir ci-contre). 

 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 

DG1 à DG12 
PE1 à PE16  

 
 
 
 
 
 
 
 

DR1 

 
 

Diaporama.odp ou 
Diaporama.pps 
DG1 à DG12.pdf 

 
 
 

DT1.pdf 
DT2.pdf 
DT3.pdf 
DT4.pdf 
DT5.pdf 

 
 

 

ON DEMANDE : 
Sur le document réponse DR1 
 

1.1- Calculer le Déboursé Horaire de Main-d'Œuvre d'un ouvrier CP1 position 1 
 

1.2- Calculer le Déboursé Horaire Moyen de l'équipe. 
 

 

ON EXIGE : 
 

-    le respect des règles de calcul du DHMO 
-    la prise en compte de tous les éléments permettant le calcul 
-    le détail des calculs 
-    des arrondis au centime supérieur pour chaque valeur. 
 

DE1 

Renseignements complémentaires : 
 
Statistiques : 

 

Base de mensualisation : 35 heures / semaine,  
Moyennes par mois : 21 jours ; 4,20 semaines, 
Moyenne par an : 10,84 mois 
 
Horaire mensuel : 
 
Les ouvriers travaillent en moyenne 38 heures par semaine. 
 
Heures supplémentaires : 

 
Les heures supplémentaires sont majorées de 10 % de la 36 ème  à la 39 ème heure. 
Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % de la 40 ème  à la 43 ème heure. 
 
Primes : 
 
Prime de salissure : 5% sur le salaire annuel de base versée sur 11 mois. 
Prime de fin d'année 85% du salaire mensuel de base répartie sur 12 mois. 
 
Indemnités : 
 
Ce chantier est situé à 41 km de l'entreprise. 
Des indemnités de trajet de transport et de panier sont payées par jours de présence. 
L'indemnité de panier est soumise aux charges salariales au-delà de deux fois le minimum 
garanti. 
 
Composition de l’équipe opérationnelle : 

 
L'équipe est composée de 2 Compagnons Professionnels de niveau1 et d'un Chef d’Equipe de 
niveau 1. 

 

L’entreprise : 
 

Entreprise de peinture d'importance moyenne (15 salariés) située en Basse-Normandie. 
La période de calcul se situe en mai. 
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Déboursés horaires de main-d'œuvre 
 

Calculs CP1 position 1 CE1 position 1

salaire de base

Heures supplémentaires

total soumis aux charges

charges 

prime de salissure

prime annuelle

panier

trajet

transport

total soumis aux charges

charges 

panier

total mensuel 4547,21

temps de présence = 

temps improductif

temps de travail productif

DHMO

DHMO équipe
 

 

DR1 
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 Les matériaux : 
 

Bloc de béton cellulaire à emboîtement épaisseur 25 cm. 
 

Les chaînages horizontaux et les linteaux sont réalisés avec des blocs U de mêmes dimensions que 
les blocs de partie courante. 
Les chaînages verticaux sont réalisés avec des blocs d'angle de mêmes dimensions que les blocs de 
partie courante. 
 

Pertes sur les quantités mises en œuvre :  
7 % pour les blocs (quel que soit le modèle) 
10 % pour la colle. 
 
 Le transport des matériaux: 

 

Pour le transport des blocs de béton cellulaire, votre fournisseur dispose de deux types de camion : 

 Une semi-remorque de 28 T pouvant transporter 27 palettes ou 20 tonnes au maximum. 

 Un camion remorque de 36 T pouvant transporter 38 palettes ou 27 tonnes au maximum. 
 Tarifs : Semi-remorque : 287,32 €TTC / voyage (aller/retour)  
 Camion remorque : 337,93 €TTC / voyage (aller/retour) 
 
L'ensemble des palettes est transporté par le même type véhicule. 

 

Le nombre de palettes sera arrondi au supérieur. 
 

Le coût de transport sera répercuté sur les m² courants vendus. 
 
 La main-d'œuvre: 

 

Le taux horaire de main-d'œuvre est de 25,25 €. 
 

Sur des chantiers similaires, les chefs de chantier ont relevé, les valeurs suivantes : 
 

Opérations Surfaces Temps passé à la maçonnerie de blocs 
de béton cellulaire en partie courante 

Résidence Montalivet 670 m² 3 ouvriers pendant 10 jours de 7h20min 

SCI Clos Herbert 840 m² 4 ouvriers pendant 10 jours de 7h 

Ehpad Sanneville 750 m² 3 ouvriers pendant 11 jours de 7h30min 
 
 

 Les caractéristiques économiques de l'entreprise : 
 

Basés sur le bilan de l'année précédente, le comptable a déterminé les pourcentages suivants : 
 

FC = 8 % DS 
FG = 15 % DS 
BetA = 5 % PVHT 

 
 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE : 

Dans la phase de préparation de chantier vous êtes chargé(e) d'étudier le coût d'une 
variante. 
  

ON DONNE : 
 
Dossier de base : 

- diaporama 
- dossier graphique 
- pièces écrites 

 

Documents techniques : 
- documentation technique du bloc mi250 
- tarifs fournisseur et dimensions du bloc mi250 
- Devis Quantitatif Estimatif des lots 3 et 4 
- extrait de Bâtiprix lot plâtrerie 

 

Documents réponses : 
 

Renseignements complémentaires (voir ci-contre). 
 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 

 
 

DG1 à DG12 
PE1 à PE16 

 
 
 
 
 
 

DR2.1 et DR2.2 

 
Diaporama.pps ou 

Diaporama.odp 
DG1 à DG12.pdf 

 
 
 

DT6.pdf 
DT7.pdf 
DT8.pdf 
DT9.pdf 

 

ON DEMANDE :     Etude d’une variante de l’article 3.12 du CCTP. 
Sur le document réponse DR2.1 

2.1. Déterminer l'épaisseur du TH38. 
2.2. Calculer le coefficient de prix de vente de votre entreprise. 
2.3. Calculer le TU de pose des blocs de béton cellulaire 
 

Pour la suite de l’étude, on prendra un coefficient de PV égal à : 1,2950 
 

2.4. Calculer le coût du transport des blocs de béton cellulaire par m² (hors blocs 
d’angle). 

2.5. Compléter le tableau de sous-détail de prix d'un m² d'ouvrage en partie courante. 
2.6. Adapter les bordereaux de Bâtiprix des ouvrages du gros œuvre. 

 

Sur le document réponse DR2.2 
 

2.7. Adapter le bordereau de Bâtiprix de l'ouvrage de l'isolation rapportée TH38. 
2.8. Compléter le tableau de comparaison entre les deux techniques de construction. 
2.9. Conclure. 

 

ON EXIGE : 

-    pas d'erreur sur la dimension de l'épaisseur de l'isolant, un calcul justifié. 
-    un calcul détaillé du coefficient de prix de vente à10-4 près. 
-    la prise en compte de tous les éléments de calcul de Bâtiprix 

-     une conclusion détaillée. 
 

Renseignements complémentaires : 

 
L'étude consiste à remplacer la solution de base (brique monomur) par un bloc de béton 

cellulaire mi250 à emboîtement avec isolation rapportée TH38. 

DE2 
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2.1 Déterminer l'épaisseur du TH38 
(Justifier votre réponse) 
 
 
 
 
 
2.2 Calculer le coefficient de prix de vente de cette affaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Calculer le temps unitaire de maçonnerie de blocs de béton cellulaire de 25 en  
partie courante : 
 
 
 
 
 
 
2.4 Calculer de coût de transport des blocs de béton cellulaire par m². (Sauf blocs d'angle). 
Vous effectuerez le calcul pour l’ensemble des blocs de 25 et les blocs linteaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Compléter le tableau 
 

Sous-détail de prix d'un m² de blocs de béton cellulaire en partie courante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 Adapter le bordereau Bâtiprix des ouvrages du Gros Œuvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR2.1 

M .O. +

charges 

sociales

4 x

Fourniture

et mise

en oeuvre

10 x

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Chainage vertical par bloc d'angle compris armature et remplissage en béton dosé à 400 kg/m3

M L de 25 cm d'ép Blocs d'angle 25x25x60 U 4,000

Blocs de béton cellulaire U -3,200 5,55 -17,76

Acier  HA KG 1,200 1,12 1,34

Béton 01310303019 M3 0,010 188,44 1,88

TOTAL 0,200

Chainage horizontal ou Linteau en bloc de béton cellulaire de 25 cm de hauteur

M L de 25 cm d'ép Linteau 25x25x60CM U 2,120

(25xht 25x60cm) MORTIER COLLE KG

Acier  HA KG 3,500 1,12 3,92

Béton 01310303019 M3 0,018 188,44 3,39

TOTAL 0,500

01 52 18 

09 006

M AIN-D'ŒUVRE FOURNITURE Prix de vente H.T. en €

Code Unité Désignation des ouvrages
Déboursé

sec

5+9

M ise en 

œuvre 

seule 

3

Prix

de revientTemps

moyen
Unité Quantité

Prix

Unitaires

Fournitures

principales

et annexes

7 x 8

01 37 12 

06 006

Désignations unité Quantités Déboursé unitaire DMO DMAT

Déboursé

6/11 
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2.7 Adapter le bordereau Bâtiprix de l'ouvrage de l'isolation rapportée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8 compléter le tableau de comparaison économique des deux solutions techniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9 Conclure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M .O. +

charges 

sociales

4 x 

Fourniture

et mise

en oeuvre

10 x

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Doublage composite panneaux isolant                      + plaque de platre cartonné compris finitions+ plaque de platre cartonné compris finitions

M 2 Doublage Panneau doublage M2 1,050 9,08 9,53

Mortier adhésif KG 1,800 0,28 0,50

Enduit en poudre KG 0,450 1,09 0,49

Bande à joints ML 1,500 0,10 0,15

TOTAL 0,380 10,68

Déboursé

sec

5+9

Prix

de 

revient

3

LOT PLATRERIE

M AIN-D'ŒUVRE FOURNITURE Prix de vente H.T. en €

Code Unité Désignation des ouvrages
Temps

moyen
Unité

M ise en 

œuvre 

seule 

Quantité
Prix

Unitaires
Fournitures

principales

et annexes

7 x 8

Lot 04 - FACADE

DESCRIPTIF DES OUVRAGES U Quantité P.U. TOTAL H.T. DESCRIPTIF DES OUVRAGES U Quantité P.U. TOTAL H.T.

BATIMENT FACADE BATIMENT FACADE

brique porteuse et non porteuse
bloc de béton cellulaire porteur 

et non porteur

brique 37.5cm m2 111,32 Bloc de béton cellulaire m2

Chaînage V. ml 19,78 Chaînage V. ml

Linteau ml 31,63 Linteau ml

Chaînage H. ml 51,12 Chaînage H. ml

enduit ext. Chaux m2 49,16 enduit ext. Chaux m2 49,16

enduit int. plâtre m2 34,09 cloison de doublage m2

TOTAL H.T. TOTAL H.T.

TVA 20% TVA 20%

TOTAL TTC TOTAL TTC

DR2.2 

7/11 



Estimation des coûts 

ETUDE  N° 3 
 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 
Option A 

ETUDES et ECONOMIE 

Groupe Scolaire de la Haie Vigné 

EPREUVE E2 : PREPARATION D’UNE OFFRE  
 SOUS-EPREUVE E22 : ESTIMATION DES COUTS 

DOSSIER 
ETUDES 

Session 2014 DUREE: 3 H 00   COEFFICIENT: 2 AP 1406-TE PO 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE : 
 

Economiste au sein d'un cabinet d'architecture, dans la phase d'Avant Projet vous êtes chargé(e) 
d'établir l'estimation du projet en utilisant la méthode des ratios. 

  
ON DONNE : 
 

Dossier de base : 
- diaporama. 
- dossier Graphique 
- pièces écrites 
 

Dossier études : 
- méthode des ratios 
 

Document Réponse : 
 
Renseignements complémentaires (voir ci-contre). 

 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 

DG1 à DG12 
PE1 à PE16  

 
DE3.1 
DE3.2 

 
DR3 

 
 

Diaporama.pps ou 
Diaporama.odp 
DG1 à DG12.pdf 

 

 

ON DEMANDE : 
Sur le Document Réponse DR3 

3.1      Calculer les ratios par rapport aux surfaces de deux des trois projets similaires et 
d'établir une moyenne. 
 

3.2     Calculer à partir des moyennes des ratios, l'estimation des lots du projet du  
groupe scolaire de la Haie Vigné. 

 
3.3     Déduire des calculs précédents, le montant prévisionnel et le ratio au m² de 

surface utile. 
 

 

ON EXIGE : 
 

-    le respect de la méthode de calcul des ratios. 
-    aucune erreur de calcul. 
-    des résultats cohérents. 
-    le respect des unités. 

 

DE3.1 

Renseignements complémentaires : 
 

Tableau de surfaces des opérations en m² 
 
 

 

Groupe scolaire 
Silas 

Ecole primaire 
Linglonia 

Ecole maternelle 
Les Etrilles 

Groupe scolaire 
de la Haie Vigné 

surface 
parcelle 

7329 5925 6789 5723 

surface 
aménageable 
hors espace 

vert 

5600 4500 4900 4600 

surface utile 2215 1850 1852 1991 

SHO 3025 2513 2320 2480 
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LOTS MONTANT MONTANT RATIO MONTANT
Moyenne 

des ratios
ESTIMATION

VRD-AMENAGEMENTS 224 347,36 € 40,06 €  /m² 178 263,20 € 39,61 €  /m² 201 365,36 €  /m²  /m²

GROS-ŒUVRE 1 221 458,32 € 551,45 €  /m² 985 698,23 € 532,81 €  /m² 1 000 100,23 €  /m²  /m²

FACADE 205 335,32 € 92,70 €  /m² 176 170,99 € 95,23 €  /m² 208 825,32 €  /m²  /m²

COUVERTURE ETANCHEITE 231 562,11 € 76,55 €  /m² 188 723,36 € 75,10 €  /m² 178 362,36 €  /m²  /m²

SERRURERIE 81 001,23 € 26,78 €  /m² 66 150,02 € 26,32 €  /m² 61 950,36 €  /m²  /m²

MENUISERIES EXTERIEURES 140 722,36 € 46,52 €  /m² 123 897,56 € 49,30 €  /m² 113 282,45 €  /m²  /m²

CLOISONS DOUBLAGES PLAFONDS 137 992,30 € 45,62 €  /m² 113 456,01 € 45,15 €  /m² 106 209,20 €  /m²  /m²

MENUISERIES INTERIEURES 136 781,00 € 45,22 €  /m² 112 398,30 € 44,73 €  /m² 109 261,90 €  /m²  /m²

CARRELAGE SOLS SOUPLES 138 789,35 € 45,88 €  /m² 123 400,69 € 49,10 €  /m² 116 211,11 €  /m²  /m²

PEINTURE 128 569,32 € 42,50 €  /m² 125 569,25 € 49,97 €  /m² 105 213,65 €  /m²  /m²

CHAUFFAGE VENTILATION 461 256,33 € 152,48 €  /m² 386 253,31 € 153,70 €  /m² 354 158,57 €  /m²  /m²

ELECTRICITE Courant forts et faibles 235 160,25 € 77,74 €  /m² 188 997,23 € 75,21 €  /m² 175 542,97 €  /m²  /m²

TOTAL  HT. : 3 342 975,25 € 2 768 978,15 €

Ratio  TCE : 1 509,24 €  /m² 1 496,74 €  /m²  /m²

RATIO

Groupe scolaire Silas

RATIO

Groupe scolaire de la Haie VignéeEcole primaire Linglonia Ecole maternelle Les Etrilles

 

DR3 
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Méthode de calcul des ratios : 

 
La méthode consiste à diviser des coûts constatés de chacun des lots par des surfaces 
spécifiques et d'établir des ratios de coût au m². 
 

Surfaces spécifiques : 
 

surface parcelle 
 

surface aménageable hors espace vert 

surface utile 

Surface Hors Œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relation Lots / surface à prendre en compte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lots Surfaces spécifiques 
 

VRD - AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS 

Surface aménageable hors 
espace vert 

   

GROS ŒUVRE surface utile 

   

FACADE surface utile 

   

COUVERTURE ETANCHEITE Surface Hors Œuvre 

   

SERRURERIE Surface Hors Œuvre 

   

MENUISERIES EXTERIEURES Surface Hors Œuvre 

   

CLOISONS DOUBLAGES 
PLAFONDS 

Surface Hors Œuvre 

   

MENUISERIES INTERIEURES Surface Hors Œuvre 

   

CARRELAGE SOLS SOUPLES Surface Hors Œuvre 

   

PEINTURE Surface Hors Œuvre 

   

CHAUFFAGE VENTILATION 
PLOMBERIE 

Surface Hors Œuvre 

   

ELECTRICITE courants forts 
courants faibles 

Surface Hors Œuvre 

DE3.2 
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Convention collective relative à la Basse Normandie  DT1.pdf 
Valeur du SMIC et minimum garanti  DT2.pdf 
Valeurs des indemnités et primes de petits déplacements et de panier  DT3.pdf 
Valeurs des charges salariales  DT4.pdf 
Valeurs des TI dans le bâtiment  DT5.pdf 
Fiche technique Ytong du bloc de béton cellulaire mi250  DT6.pdf 
Tarifs et dimensions des blocs de béton cellulaire  DT7.pdf 
DQE des travaux de façades-Lots 3 et 4 (version de base)  DT8.pdf 
Extrait de Bâtiprix : lot plâtrerie  DT9.pdf 
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