BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT
A: ETUDES et ECONOMIE Session

CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve:

€ En fin d’épreuve, 'ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et

agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modéle Education Nationale,

complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous :

220)7/4}

EPREUVE E3

PRODUCTION ET COMMUNICATION

Présentation des DR a rendre :
DR a rendre : DR fourni(s) dans le Dossier | DR imprimé(s) sur place par SOUS-EPREUVE E33
Etudes du sujet le candidat UNITE uU33 PREPARATION DES TRAVAUX
DR1.1 X
DR1.2 X SOMMAIRE
DR1.3 X Support bapier DE1, DR1.1 a DR1.3, DE2, DR2, DE3.1 et DE3.2,
DR2 X DOSSIER pport pap DR3.1 et DR3.2
DR3.1 X ETUDES . .
DR3.2 X Support informatique
Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de I'imprimante, le coin portant S rt .
l'identification du candidat. DOSSIER upport papier
_ o _ TECHNIQUE . .
¢ Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l'identification du candidat, portée sur la page Support informatique

de garde. Ce dossier sera redonné au candidat au début de I’épreuve suivante. Il lui sera

laissé a l'issue de la derniere épreuve.
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TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT
option A: ETUDES et ECONOMIE

ession

DOSSIER ETUDES

EPREUVE E3

PRODUCTION ET COMMUNICATION

SOUS-EPREUVE E33
PREPARATION DES TRAVAUX
UNITE U33
N° Activités et documents Baréme Durée conseillée
Relevé d'un dégagement : DE1 ;
1 DR1.1 a DR1.3 20 2h30
2 Compte prorata : DE2, DR2 /10 0h45
Marge d’une entreprise : DE3.1 a
3 | DE3.2; DR3.1 4 DR3.2 /10 Oh45
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Renseignements complémentaires :

Les travaux concerneront la rénovation d’'une partie d'un dégagement du Lycée:

Réfection du sol,
Remplacement des revétements muraux,

Mise en peinture des portes.

Préparation de travaux

ETUDE N°1

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture

Dans la phase d’avant-projet de la rénovation d'une partie du lycée, vous étes chargé(e) de relever
une partie d'ouvrage qui correspond a un dégagement.

Document Fichier
papier Informatique

ON DONNE :
- une partie de batiment a relever.
- une tablette (pour un format A3).
- un double décameétre, un double métre.

Documents Réponses : DR1.1 aDR1.3

Renseignements complémentaires (voir ci-contre).

ON DEMANDE :
Sur le Document Réponse DR1.1 et DR1.2

1.1- Relever toutes les caractéristiques dimensionnelles du dégagement (ou de la
zone définie).

Sur le Document Réponse DR.1.3

1.2- Lister et décrire les matériaux constitutifs du sol, des parois et des menuiseries.

1.3- Repérer les éventuels désordres (altérations, fissures, enfoncements ...)
nécessaires a I'élaboration du devis.

ON EXIGE :
- le respect des normes de dessin technique.
- des croquis cotés proportionnés, soignés et utilisables par un tiers.
- un relevé de tous les éléments indispensables a I'élaboration du devis de rénovation.
- un repérage logique entre les croquis.
- une description complémentaire claire, précise des éléments relevés.
- une description précise et exhaustive des désordres constatés.

DE1
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ETUDE N° 1

DR1.2
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1.2 Lister et décrire les matériaux constitutifs du sol, des parois, des menuiseries

1.3 Repérer les éventuels désordres (altérations, fissures, enfoncements ...) nécessaires a I'élaboration du devis.

DR1.3
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Renseignements complémentaires :

e Le gestionnaire du compte interentreprises est I'entreprise de gros ceuvre et percevra a
ce titre une rémunération correspondant a 6% du montant du compte interentreprises.

e La répartition des dépenses interentreprises sera proportionnelle au montant des travaux

Préparation de travaux

ETUDE N° 2

SITUATION PROFESSIONNELLE :

Dans la phase bilan de chantier, vous étes chargé(e) de la gestion financiere du compte

interentreprises.

Document

Fichier

traités.

Montants des lots du marché et dépenses engagées au titre du compte interentreprises

ON DONNE :

Dossier de base :
- diaporama
- dossier Graphique

- les pieces écrites PE1 a PE16
Document Réponse : DR2
Renseignements complémentaires (voir ci-contre). DE2

papier Informatique

Diaporama.pps
ou
Diaporama.odp
DG1aDG12 |DG1aDG12.pdf

ON DEMANDE :

Sur le Document Réponse DR2.

2.1 Calculer dans le tableau le montant des dépenses engagées par les entreprises au
titre du compte interentreprises

2.2  Calculer le montant de rémunération de gestion de votre entreprise et le coefficient
de répartition des dépenses.

2.3 Compléter le tableau de bilan du compte interentreprises.

ON EXIGE :

- un calcul exact des montants au centime prés supérieur.
- un coefficient de répartition des dépenses a 10 prés
- un bilan présentant I'équilibre des montants a payer et a percevoir.

Lots Montant du marché , Montant des A
dépenses engagées
Lot 1 DEMOLITION 62 642.30 €
VRD - AMENAGEMENTS
Lot 2 EXTEREURS 189 536.21 € 1788.21€
Lot 3 GROS CEUVRE 1003 786.17 € 16 236.25 €
Lot4 CHARPENTE OSSATURE 224 809.60 € 1789.42 €
ETANCHEITE
Lot5et6 COUVERTURE 219700.01 €
Lot7 SERRURERIE 68 968.36 € 262325€
Lot 8 MENUISERIES EXT. 187 622.87 € 854 .49 €
CLOISONS DOUBLAGES
Lot9 et 10 SLAFONDS 116 832.75 € 1052.95 €
Lot 11 MENUIS INTERIEEURES 124 639.24 € 943.04 €
CARRELAGE SOLS
Lot12 et 13 SOUPLES 112 358.12 € 320129 €
Lot 14 PEINTURE 117 994.85 €
Lot15 ASCENSEUR 27 896.29 €
CHAUFFAGE VENTILATION
Lot 16 oL OMBERIE 412 999.99 € 369220 €
Lot 17 EQUIPEMENTS CUISINE 69 254 58 €
Lot 18 ELECTRICITE courants forts 203 785.36 € 853.60 €
courants faibles

DE2
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2.1

2.2

2.3

Calculer dans le tableau le montant des dépenses engagées par les entreprises au titre du compte interentreprises.

Calculer le montant de rémunération de gestion de votre entreprise, et le coefficient de répartition des dépenses.

Compléter le tableau de bilan du compte interentreprises.

Montant du

Montant des

Coefficient de

Montant engagé

z i i au titre du i
Lots marché depen§es Frais de gestion répartition A payer A percevoir
engagées compte
Lot 1 DEMOLITION 62 642,30 €
VRD - AMENAGEMENTS
Lot2 EXTERIEURS 189 536,21 €
Lot3 GROS (EUVRE 1003 786,17 €
Lot4 CHARPENTE OSSATURE 224 809,60 €
ETANCHEITE
Lot5et6 COUVERTURE 219700,01 €
Lot7 SERRURERIE 68 968,36 €
Lot8 MENUISERIES EXT. 187 622,87 €
CLOISONS DOUBLAGES
Lot9et10 PLAFONDS 116 832,75 €
Lot 11 MENUIS INTERIEURES 124 639,24 €
CARRELAGE SOLS
Lot12 et13 SOUPLES 112 358,12 €
Lot 14 PEINTURE 117 994,85 €
Lot 15 ASCENSEUR 27 896,29 €
CHAUFFAGE VENTILATION
Lot 16 PLOMBERIE 412 999,99 €
Lot17 EQUIPEMENTS CUISINE 69 254,58 €
Lot 18 ELECTRICITE courants forts 203 785,36 €

courants faibles

TOTAL

3142 826,70 €
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Renseignements complémentaires :

Main d'ceuvre :
Le taux horaire ouvrier moyen pratiqué dans l'entreprise est de 25,49 €/h.
Les ouvriers travaillent 8 heures par jour du lundi au jeudi et 4 heures le vendredi.

Matériaux :
105 216,33 € HT de déboursés de matériaux.

Matériel en location (avec assurance):

- une nacelle a méat vertical automotrice électrique de 10 m pendant 7 semaines
consécutives pour un montant de : 5119,20 € HT

- Un échafaudage : kit échafaudage fixe 6 m x 15 m complet sur remorque durant la durée
totale des travaux sans livraison pour un montant de : 5161,20 € HT

- Un conteneur 9 m® pour la durée du chantier avec livraison pour un montant de :
1040,52 € HT (récupéré dans les frais de chantier)

- Un abri isolé sur roue pendant la durée du chantier pour un montant de : 991,44 € HT
(récupéré dans les frais de chantier)

Sous-traitance :
Montant des Travaux de sous-traitance : 20 252,20 € HT dont 5% récupérés en Frais
Généraux.

Compte prorata :
Provision de 3 % du montant des travaux.
Remboursement de 1752,21 € : trop percu au titre du compte prorata.

Frais Généraux :
Les Frais généraux représentent 25,36% des Déboursés Secs.
Les Frais Généraux de sous-traitance : 5% du montant des travaux sous-traités.

Pénalités :
Absences aux réunions de chantier : 250 €/ absence : 7 absences retenues.

Coefficient de bénéfices et aléas par rapport au prix de vente hors taxes :
L'entreprise sur le bilan de I'année précédente a réalisé un bénéfice de 10% par rapport au prix
de vente hors taxes.

Montant du marché
Montant total du marché vendu au maitre d'ouvrage : 216 050,00 € H T

Préparation de travaux

ETUDE N°3

SITUATION PROFESSIONNELLE : Economiste en entreprise de couverture

Dans la phase bilan de chantier, vous étes chargé(e) de définir la marge réalisée par votre
entreprise sur le chantier du groupe scolaire de la Haie Vigné.

Fichier
Informatique

Document
papier

ON DONNE :
Diaporama.pps
ou
Diaporama.odp

Dossier de base :
- diaporama

- dossier graphique DG1aDG10 |DG1 a DG12.pdf
- les pieces écrites PE1 a PE16

Document études:
- recensement des effectifs de main d'oeuvre DE3.2

Documents Réponses : DR3.1 et DR3.2

Renseignements complémentaires (voir ci-contre). DE3.1

ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR3.1
3.1. Calculer le nombre d'heures d'ouvriers pour I'ensemble du chantier.

Sur le document réponse DR3.2

3.2. Compléter le tableau en calculant I'ensemble des dépenses de votre entreprise.

3.3. Déduire le colt direct et la marge brute.

3.4. Déduire des questions précédentes le montant du résultat brut du chantier.

3.5. Déterminer le pourcentage de bénéfice par rapport au prix de vente hors taxes.

3.6. L'opération est-elle rentable ? Correspond- elle aux prévisions de I'entreprise ?
ON EXIGE :

- un calcul exact du nombre d’heures.

- aucun oubli des dépenses de votre entreprise.
- des résultats au centime prés supérieur.

- des pourcentages au dixieme pres supérieur.

DE3.1
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Préparation de travaux

ETUDE N°3

Répartition des effectifs de I'entreprise des mois d'avril a juillet.
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3.1.

Calculer le nombre d'heures d'ouvriers pour I'ensemble du chantier.

Avril mai Juin Juillet
= o = o [ o = n
E % total E % total E % total E % total
[<2] - (<] R (] = (] <
1|M [Hugues 1{J |ASCENSION 1D [Justin 1|M |Thierry
2|M |Sandrine 2|V |Boris 2|L |Blandine 2|M |Martinien
3| [Richard 3|S |Phil., Jacq. 3|M|Kévin 3[) [Thomas
4|V |Isidore 4|D |Sylvain 4|M|Clotilde 4|V |Florent
5[S [lréne 5|L [Judith 5{J |lgor 5|S [Antoine
6|/D |Marcellin 6|/M |Prudence 6|V |Norbert 6/D [Mariette
7(L ]J.-B. 7|M |Gisele 7|S |Gilbert 7L |Raoul
8[M [Julie 8[J |VICTOIRE 45 8[D [Médard 8|M [Thibault
9[M [Gauthier 9|V [Pacome 9[L |Diane 9|M [Amandine
10|J |Fulbert 10|S |Solange 10|M|Landry 10|J |Ulrich
11|V |Stanislas 11|D |PENTECOTE 11|M|Barnabé 11|V |Benoit
12|S [Jules 12|L |Jean.-d'Arc 12|) |Guy 12|S |Olivier
13(D |Ida 13(M [Rolande 13[V [Antoine 13|D [Henri, Joél
14[L [Maxime 14|M [Matthias 14(S [Elisée 14|L |FETE NAT.
15|M |Paterne 15() [Denise 15|D |F. des Peres 15(M [Donald
16|/M |Benoit-J. 16|V |Honoré 16|L [J.-Fr. Régis 16|/M |Carmel
17|) |Anicet 17|S [Pascal 17|M|Hervé 17|) [Charlotte
18|V [Parfait 18[D |Eric 18|M|Léonce 18|V [Frédéric
19(S [Emma 19(L [Yves 19(J [Romuald 19|S |Arsene
20|D [Odette 20|M (Bernardin 20|V |Silvere 20|D [Marina
21|L |Anselme 21{M |Constantin 21(S |ETE 21(L [Victor
22|M |Alexandre 22|) |Emile 22|D |Alban 22|M |Marie-Mad.
23[M |Georges 23|V |Didier 23(L |Audrey 23[M |Brigitte
24() |Fidele 24(S |Donatien 24|M|Jean-Bapt. 24]) |Christine
25(V [Marc 25(D |F. des Meres 25(M|Prosper 25(V [Jacques
26(S |Alida 26(L |Bérenger 26() |Anthelme 26(S [Anne
27|D |Zita 27(M |Augustin 27|V |Fernand 27|D [Nathalie
28|L |Souv. 28|M |Germain 28|S |Irénée 28[L |Samson
29|M [Cath. de Si. 29() |Aymar 29|D |Pierre, Paul 29|M |Marthe
30|M |Robert 30|V |Ferdinand 30|L |Marti 30|M |Juliette
31|S |Visitation 31(J [lgnace de L.
totaux
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3.2 Compléter le tableau en Calculer I'ensemble des dépenses de votre entreprise.

Déboursés Secs

MO

Mat

Mtl

totaux

Frais de Chantier

compte prorata

Frais Généraux

FG

FG sous-traité

travaux sous traités

absences aux réunions de chantier

Total des dépenses

3.3 Déduire le cout direct et la marge brute

Le codt direct (Frais de Chantier réels + Déboursés Secs reels) :

La Marge Brute (PVHT prévisionnel - CD ) :

3.4 Déduire des questions précédentes le montant du Résultat Brut du chantier.

(PVHT Prévisionnel - ensemble des dépenses)

3.5 Déterminer le pourcentage de bénéfice par rapport au PVHT prévisionnel.

3.6 L'opération est-elle rentable ? Correspond- elle aux prévisions de I'entreprise ?

DR3.2
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