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1 Présentation du bandeau 
 

 

 
 

2 Principe de création d’un projet : 
A partir du menu fichier : Sélectionner 
« Nouveau » 

 
 

Compléter les boites de dialogues et 
cliquer sur «suivant ». 
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3 Création d’une tâche 
Plusieurs méthodes sont possibles. 

 
• Utilisation du menu tâches 

 
• Utilisation de l’icône tâches 

 
• Touche de raccourci clavier CTRL + T 

 
 
 
 

Lors de l’usage de ces fonctions une ligne de 
saisie de tâche apparait sous la colonne nom. 

 
 

 

Compléter le nom de la tâche et appuyer sur le bouton  (information de tâche)  
 
Ou par le menu « Tâches » puis propriétés ou le raccourci alt+entrée pour modifier la durée. Une boite de 
dialogue s’ouvre : 

 

 
Les rubriques les plus importantes dans un premier temps sont : 

• la désignation de la tâche (si elle n’a pas été inscrite dans un premier temps) 
• la durée (en jour et en nombre entier) 
• la date de début 

 
Ces informations sont modifiables ultérieurement à l’aide du menu « Tâches » puis propriétés 
Ou en double cliquant sur la tâche, ou sur le bouton 
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Pour afficher les propriétés de la 
tâche : Double cliquer sur la tâche 

Ou appuyer sur 
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4 Astuces : 
 

4.1 Modifier la durée et déplacer une tâche 
Il est possible de déplacer et de modifier la durée de la tâche en maintenant en manipulant la tâche à 
l’aide du clic gauche de la souris tout en maintenant la touche CTRL enfoncée. 

 
4.2 Se déplacer sur le planning 
Maintenir le clic gauche enfoncé (une main fermée apparait) et déplacer la souris latéralement. 

 
 

5 Méthodologie proposée 
Le logiciel est assez souple d’utilisation. Le diagramme peut être modifié et remanié assez facilement. Il 
est toutefois conseillé de saisir les tâches dans un ordre logique et de compléter les principales 
informations lors de leur création, notamment (nom de la tâche et leur durée). 

 
Il est préférable de déterminer les antériorités après la création de toutes les tâches. 

 
5.1 Diagramme de Gantt 
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2 Détermination des 
antériorités 

1 Création des tâches et 
détermination de leur durée 
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6 Mode de saisie des tâches 
 

6.1 Activation des différentes possibilités (lors de la saisie d’une tâche) 
Pour planifier les tâches d’un projet il existe différents types de contraintes, aussi Gantt project propose 3 
modes de saisie des tâches : 
 
Pour les utiliser ouvrir la boite de dialogue « Dans cette boite de dialogue » 

 

 

 
 

6.2 Descriptif des 3 possibilités : 
 

On connait 
• la date de début 
• la durée de la tâche 

On connait 
• la date de fin 
• La durée de la tâche 

On connait : 
• La date de début 
• La date de Fin 

La date de fin est calculée 
 

 

Par défaut 

La date de début est calculée 
 

 

 
 

La durée est calculée 
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Si une date de début 
précise doit être 
imposée, il faut le 
préciser à l’aide de 
cette liste déroulante 

Date de fin de la tâche 

Durée de la tâche 

Date début 
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7 Les différents types de relation 
 

Le lancement d’une tâche dépend en général de ses antériorités. Le plus souvent pour commencer une 
tâche l’ensemble des tâches antérieures doivent être terminées. Il existe toutefois des cas où il est 
possible de commencer une tâche sans que les tâches dont elle dépend soient totalement finies. Ce qui 
justifie les types de relation ci-dessous. 

 
 

7.1 Relation Fin-Début 
 

Le type de relation Fin-Début est la plus courante. 
La tâche B ne commencera que lorsque la Tâche 
A sera terminée. 

 
 

7.2 Relation Fin-Fin 
 

Dans ce type de relation on considère que la tâche C doit se terminer en même temps que la tâche dont 
elle dépend, c’est-à-dire la tâche B. 
Il est possible pour ce type de relation de décaler la date de fin afin de permettre à la tâche B 
« d’alimenter » la tâche C. 

Exemple : 

La tâche C se termine en 
même temps que la tâche 
B 

 
 
 
 
 

Fixer un écart entre la fin de B et la Fin de C. 
Imaginons une situation où le poste C dépend de ce que produit le poste B dont il dépend. Dans ce cas on 
peut commencer au plus tôt la tâche C qu’à partir du moment où le poste B a commencé à produire. Dans 
ce cas précis il est possible de définir un écart (en jour) entre la fin de B et la Fin de C. 
Exemple : 

 
Afficher les propriétés de la tâche C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Dans ce cas la fin de la tâche C se décale de 1 jour. 
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La tâche se décale 
de 1 jour par rapport 
à la fin de B 



  Utilisation de Gantt project  
 

 
7.3 Relation Début – Début 

 
Dans ce type de relation les tâches débutent en même temps. 

 
Il est possible de fixer un écart entre le moment où la tâche B démarre et le moment où la tâche C 
commence, par exemple 1 jour. La tâche C commencera 1 jour après la tâche B (voir procédure relation 
Fin- Fin). 

 

 

 

7.4 Relation Début – Fin 
Dans ce cas précis, la tâche C doit se terminer au moment où la tâche B commence. (Déclenchement par 
l’aval) 

 

 

 
 

7.5 Imposition d’une date de début 
Lors de la saisie des relations, Ganttproject décale automatiquement les tâches pour optimiser leur 
enchainement. Pour éviter ces décalages lorsque cela est nécessaire, il est possible d’imposer une 
date de début fixe. Pour cela il faut renseigner la rubrique « contrainte supplémentaire » et indiquer la 
date que l’on veut imposer (dans l’exemple : 30 janvier) 
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8 Programmer le début d’un projet 

 
La finalisation du planning passe par la saisie de la date de début du projet. Pour cela 
Menu Projet – Paramètre du projet - Rubrique « date de début du projet » 

 
 

Préciser dans la première partie les jours 
travaillés ainsi que les jours fériés à 
prendre en compte (liste déroulante « 
Choix d’un calendrier de jours fériés ». 

 
 

Choisir dans la liste déroulante la date de 
début du projet et cocher « décaler toutes 
les tâches de  votre projet ». 

 
1- Cocher les jours 
travaillés 

 
 

2- w le WE 
 

3- Date début 
 
 
 

Remarque : Il est possible de forcer la 
date de début d’une tâche. 

 
 
 

Pour cela : afficher les propriétés de la tâche    et ajouter une contrainte supplémentaire : 
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1- Ouvrir la liste déroulante 
et choisir  « Date minimum 
de début », 

 
2-Ouvrir la liste déroulante à 
droite de la rubrique  et 
saisir la date de début. 
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9 Approfondissement 

 
9.1 Création de sous tâches 
Lors de la création des tâches, il est possible de créer des sous tâches afin de détailler davantage le 
travail. (Les sous-tâches peuvent être affichées ou masquées en cliquant sur + ou – (situé devant la tâche 
principale) 
Dans cet exemple la tâche B se décompose en deux sous-tâche TACHE B1 et TACHE B2 ; 
La tâche principale est modélisée par une barre différente de couleur rouge. 

 

 

 
 

Pour créer une sous tâche : 
1. Sélectionner une tâche (en la pointant avec la souris) 
2. Créer une tâche (menu Tâches – nouvelle tâche) 
3. Déplacer le niveau de la tâche à l’aide de la flèche droite située au-dessus de la liste des tâches. 

 
 

Utilisation des icônes de déplacement des tâches 
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Pour déplacer vers le 
haut la tâche 

Pour créer une sous tâche 

Pour créer ou casser le lien 
entre tâches (sélectionner les 
tâches concernées ; 

Pour passer d’une sous 
tâche à une tâche 
principale Pour déplacer vers le bas la 

tâche 
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10 Impression 
 

10.1 Création de la mise en page 
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Choisir “Apercu avant Impression” 

Adapter le planning à la taille de 1 page A3 

Choisir “iso-a3” 

Régler les dates de début et de fin du 
projet de façon à voir toutes les tâches 

Une fenêtre s’ouvre 
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10.2 Impression 
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Choisissez l’imprimante A3 de la 
salle d’examen 

 
Puis cliquer sur imprimer 

Une fois la mise en page réglée, 
cliquer sur « Imprimer » 

 

Une fenêtre s’ouvre 
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