BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
optionB: ASSISTANT EN ARCHITECTURE

EPREUVE E3 - E33

CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve:

# En fin d'épreuve, I'ensemble des Documents Réponses (DR) est ramasse, regroupé
et agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modéle Education Nationale,
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous :

Présentation des DR a rendre :
DR a rendre : DR fourni(s) dans le Dossier | DR imprimé(s) sur place par
Etudes du sujet le candidat
DR1 Feuille d’examen
DR2 X
DR3 X

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de I'imprimante, le coin portant
I'identification du candidat.

€ Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l'identification du candidat, portée sur la
page de garde. Ce dossier sera redonné au candidat au début de I'épreuve suivante.
Il lui sera laissé a l'issue de la derniere épreuve.
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EPREUVE ES3
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UNITE U.33
N° Activités Baréme D”“?e,
conseillee
Etude n°1 Relevé d’ouvrage existant / 20 pts 2h30
Etude n°2 rédaction d’'une notice d’accompagnement du relevé /5 pts 0h30
Etude n°3 Exploiter et actualiser un calendrier prévisionnel / 15pts 1h30
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Suivi de travaux

ETUDE N°1

Renseignements complémentaires :

Le hall d’acces du batiment va étre reaménagé : implantation de bacs a arbustes,
ensoleillement maximum, rénovation des plafonds (mise en place de lamelles bois avec
interposition d’isolation acoustique noire) dans 'esprit de I'atrium du batiment scolaire de

Plédran.

Exemple de I’atrium de I’école de Plédran
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SITUATION PROFESSIONNELLE Vous étes assistant(e) en entreprise d’architecture.

Pour un nouveau projet, consistant a transformer un hall, I'architecte souhaite s’inspirer de I'atrium de
I'école de Plédran. Pour préparer la phase esquisse, vous étes chargé(e) de relever le hall existant.

Document Fichier
Papier Informatique

ON DONNE :

-Une mise en situation du hall a relever :
- Diaporama. Diaporama.pps
- Dossier de base DG1 a DG10 DG1a10.pdf

-Un distance-metre laser

-Un métre ruban

-Une tablette

-Une feuille d’'examen A3 quadrillée DR1
-Renseignements complémentaires (voir ci-contre)

ON DEMANDE :

Relever le hall d’acces d’'un batiment scolaire :
- dessiner, sur feuille d’examen que vous nommerez DR1, a main levée, le plan du hall :
structure, menuiseries, exposition des facades.
- relever toutes les caractéristiques dimensionnelles du hall.
- noter votre n° de candidat en haut de la feuille DR1.

ON EXIGE :

- un croquis proportionné, soigné et utilisable par un tiers
- un releveé de tous les éléments indispensables a la situation de I'existant
- des dimensions exactes, lisibles et exploitables

DE1
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Suivi de travaux

ETUDE N° 2

SITUATION PROFESSIONNELLE Vous étes assistant(e) en entreprise d’architecture.

Pour un nouveau projet, consistant a transformer un hall, I'architecte souhaite s’inspirer de I'atrium de
I'école de Plédran. Pour préparer la phase esquisse, vous étes chargé(e) d'effectuer une
notice descriptive d’'accompagnement du relevé de I'étude 1.

Document Fichier
Papier Informatique
ON DONNE :
Une mise en situation du hall & relever :
- Diaporama. Diaporama.pps
Dossier réponse DR2

ON DEMANDE :

-Effectuer, sur le document réponse DR 2, une notice descriptive du relevé du hall réalisé

lors de
I'étude 1. Cette notice décrira les points particuliers de la structure, des menuiseries, des
revétements de sols, des plafonds, les matériaux utilisés, les désordres éventuels,...

ON EXIGE :

- Une description technique compléte.

- Un vocabulaire architectural et technique exact.
- Les matériaux cités sont exacts.

- Les désordres sont localisés.

DE2
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Notice descriptive :

localisation

matériaux

aspect - état de surface- travaux éventuels

DR2
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Suivi de travaux

ETUDE N°® 3

Renseignements complémentaires SITUATION PROFESSIONNELLE : Vous étes assistant(e) en entreprise d'architecture.

- Le calendrier prévisionnel a €t etabll, la date de debut de preparation a et Dans la phase réalisation de I'école de Plédran, sur la base du planning enveloppe prévisionnel, vous étes

fixée au _20 mai 2010', R R ; chargé(e) d’actualiser le calendrier.
- Le chantier sera fermé du 8 ao(t au 27 aolt 2011 pour congeés.

Document Fichier
Papier Informatique

ON DONNE :

Dossier de base : _
- Diaporama. Diaporama.pps
- Dossier DG1 a DG10

Dossier technique
- Calendriers 2010 et 2011 DT1.pdf - DT2.pdf
- Compte rendu de réunion de chantier (CR57) DT3.pdf

Document réponse numérique DR3.xIs ou .ods

Renseignements complémentaires (voir ci-contre)

ON DEMANDE :
3.1 A l'aide d’'un tableur, compléter, d’apres le planning, les éléments d’étude sur le
document numérique DR3

3.2 Actualiser le planning de travaux apres la derniére réunion de chantier (CR57), sur le
document numeérique DR3

3.3 Proposer une solution pour résorber le retard, sur le DR3 numérique

3.4 Renseigner le n° de candidat dans le DR3, enregistrer ce planning
en « DR3-n° de candidat» et imprimer sur format A3, en monochrome.

ON EXIGE :

- des dates exactes
- une actualisation en concordance avec le CR
- une sortie papier au format A3 du DR3

DES3
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