BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
optionB: ASSISTANT EN ARCHITECTURE

CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve:

@ En fin d'épreuve, 'ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé
et agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modele Education Nationale,
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous :

Présentation des DR a rendre :
DR arendre : DR fourni(s) dans le Dossier | DR imprimé(s) sur place par
Etudes du sujet le candidat
DR1.1 X
DR1.2 X
DR2.1 X
DR3.1 X
DR3.2 X

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de I'imprimante, le coin portant
I'identification du candidat.

€ Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l'identification du candidat, portée sur la
page de garde. Ce dossier sera redonné au candidat au début de I'épreuve suivante.
Il lui sera laissé a l'issue de la derniere épreuve.

EPREUVE E3 - E32

SESSION 2012

EPREUVE ES3

COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

SOUS-EPREUVE E.32

SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET

UNITE u.32
SOMMAIRE
DOSSIER Support papier DE1, DR1.1, DR1.2, DE2, DR2.1, DE3, DR3.1
ETUDES Support informatique | DR3.2
DOSSIER Support papier DT4
TECHNIQUE Support informatique | DT1, DT2, DT3, DT5, DT6, DT7

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Groupe Scolaire PLEDRAN

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
option B :

ASSISTANT EN ARCHITECTURE

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER
SOUS-EPREUVE E 32 : SUIVI ECONOMIQUE D’'UN PROJET

UNITE U32

Session 2012

DUREE: 3 H00 COEFFICIENT:1

1206-TE CS 32

1/11



JPBernard
Texte tapé à la machine


BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’ETUDES du BATIMENT
optionB: ASSISTANT EN ARCHITECTURE

SESSION 2012

DOSSIER ETUDES

EPREUVE E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER
SOUS-EPREUVE E.32

SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET
UNITE u.32 Q
N° Activités Baréme Dur(_ee,
conseillée
Vérification I'air I rf (t prévisionnel
Etude n°1 e cat.c\) de l'aire de la surface et du codt prévisionne /7 pts 1h00
des verrieres photovoltaiques
mparaison d’un ffr rx av I 0
Etude n°2 Cq paraiso d'une offre de p avec le codt /7 pts 1h00
prévisionnel
Etude n°3 Vérification de la répartition des dépenses du compte-prorata / 6 pts 1h00
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Suivi économique d’'un projet

ETUDE N°1

Renseignements complémentaires :

Verriere 1
sur atrium

Verriere 2
sur hall

e L’école est située dans I'Ouest de la France.

e Le fournisseur « Kawneer » propose le panneau AA110 photovoltaique, ses prix
datent d’octobre 2007.
e Formule d’actualisation des prix :

BT du mois d'actualisation
BT,

Coeff. d'actualisation =

e TVA=19,6%

e Kilowatt-créte (KWC) : unité de mesure représentant la puissance électrique
maximale obtenue par des cellules photovoltaiques dans des conditions standard.

e Tarif d'achat par EDF de I'électricité produite par panneaux photovoltaiques (intégrés
au batiment), pour les batiments destinés a I'enseignement : 0,51 €/Kwh.

SITUATION PROFESSIONNELLE : Vous étes assistant(e) en entreprise d’architecture.

Dans son role de conseiller(e) du maitre d’ouvrage, I'architecte vous demande une estimation
sommaire du co(t et du rendement de l'installation des verrieres photovoltaiques (lot 5 — menuiseries

extérieures).

ON DONNE :

Dossier de base :

- Diaporama

- Dossier de base
Dossier technique

- extrait de I'acte d’engagement
- document fournisseur Kawneer

-index BT
Dossiers réponses

Renseignements complémentaires (voir ci-contre)

Document
Papier

Fichier
Informatique

DG1 a DG10

DR1.1 et DR1.2

Diaporama.pps
DG1al0.pdf
PE1.pdf

DT1.pdf
DT2.pdf
DT3.pdf

ON DEMANDE :

Etude du lot 5: menuiseries extérieures.
1.1- Calculer, sur le DR1.1, I'aire de la surface totale (suivant la pente) des verriéres avec
cellules photovoltaiques du hall et de I'atrium.

1.2- Donner, sur le DR1.1, les montants HT, mini et maxi, par m2, des verrieres

photovoltaiques.

1.3- Actualiser, sur le DR1.1, le prix prévisionnel par m2 des verriéres photovoltaiques

en décembre 2009.

1.4- Calculer, sur le DR1.1, le montant prévisionnel des verrieres, actualisé

en décembre 2009.

1.5- Repérer, sur le DR1.2, la performance des verrieres.

1.6- Calculer, sur le DR1.2, le rendement financier que pourraient atteindre, par an,

les 2 verrieres.

ON EXIGE :

- une surface exacte a + 3%.
- une actualisation exacte avec un coefficient d’actualisation a 4 décimales.

- des montants exacts.

- unrepérage exact de la performance des verrieres.
- un rendement financier exact.
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Calcul de I'aire de la surface des verrieres suivant la pente

Actualisation, en décembre 2009, du prix par m2 des verriéres photovoltaiques

code

désignation

L

S

Vv

unité

guantité

Lots5 Choix de l'index BT Index oct-07 Index déc-09
menuiseries
extérieures
Coefficient d'actualisation en décembre 2009
Calcul Résultat
Prix HT/m2 AA110 Prix mini
actualisé en ) )
décembre 2009 AA110 Prix maxi

Montant prévisionnel total (HT puis TTC) des verrieres, actualisé en décembre 2009

Calcul

Résultat

Total HT

TVA

Prix mini

Total TTC

Prix au m2 proposé par le fournisseur dans sa documentation

Prix €/m2

AA110 prix mini

AA110 prix maxi

Total HT

TVA

Prix maxi

Total TTC

DR1.1
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Repérage de la performance des verrieres 1 et 2 (arepérer de 2 couleurs différentes)
dans le graphique simplifié ci-dessous :

[Exemple : pour une inclinaison de 70° et une orientation sud, la performance est de 70%

Rendement financier prévisionnel des verrieres sur un an

graphique simplifié de la performance des panneaux en fonction
de l'inclinaison (en °) et de l'orientation du vitrage
inclinaisonen °®
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— | Aire de la surface de la verriere 41,55 m2

D)

2 [Performance de la verriére 94%

(]

>
Performance en Kilowatt-créte* (KWc) (41,55/10) x 1IKWc x 94%=3.95 KWc
de la verriere
Production annuelle en Kwh/an 3.95KWc x 1000kwh/an=3950Kwh/an
Rendement financier prévisionnel (€) 3950Kwh/an x 0.51€ /Kwh = 2014.50€
sur un an
Transparence de la verriére
Orientation de la verriére
Inclinaison de la verriere

o« | Aire de la surface de la verriere

(]

2 [ Performance de la verriere

()

>

Performance en Kilowatt-créte* (KWc)
de la verriere

Production annuelle en Kwh/an

Rendement financier prévisionnel (€)
sur un an

Total rendement financier prévisionnel
verriere 1 + verriere 2

DR1.2
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Suivi économique d’'un projet ETUDE N° 2

Renseignements complémentaires :

Coffre brise soleil

Coffre brise soleil

Lanterneau L5

SITUATION PROFESSIONNELLE : Vous étes assistant(e) en entreprise d’architecture.

Dans la phase d’'appel d'offres, vous étes chargé(e) de vérifier la conformité de I'extrait d’un devis du
lot menuiseries extérieures avec le budget prévisionnel.

Document Fichier
Papier Informatique

ON DONNE :

Dossier de base :

- Diaporama Diaporama.pps
- Dossier de base DG1 a DG10

Dossier technique
- détails sur coffres brise soleil et lanterneaux DT4
- extrait du devis du lot 5 menuiseries extérieures DT5.pdf

Dossier réponses DR2.1

Renseignements complémentaires (voir ci-contre) :

Extrait banque de ratios pour les lanterneaux:

Unité
Face avec polycarbonate alvéolaire sans ouvrant m2
Face avec polycarbonate alvéolaire avec ouvrant m2
Coffres brise soleil ml

PU
660.00€
832.50€

130.00€

ON DEMANDE :
Etude du lot 5 Menuiseries extérieures
2.1 Vérifier, sur le document DR2.1, la conformité du devis de I'entreprise de menuiseries
avec le budget prévisionnel pour les coffres brise soleil prévus en facade.

2.2 Vérifier, sur le document DR2.1, la conformité du devis de l'entreprise de
menuiseries avec le budget prévisionnel pour le bardage polycarbonate alvéolaire
prévu sur les lanterneaux.

2.3 Tirer des conclusions sur le mode de calcul de I'entreprise.

ON EXIGE :

- des guantités exactes.

- des codts exacts.

- des comparaisons économiquement convaincantes.

- Une réflexion sur le mode de calcul de I'entreprise argumentée.
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Longueur du coffre facade brise -soleil des fagcades sud-ouest et sud-est.

Aire totale des surfaces de polycarbonate alvéolaire par type (ouvrant ou fixe).

Désignation L S \ Unité Quantité
Co(t du bardage polycarbonate

s : - o . . Prix
Désignation Quantité Unité | Prix unitaire total HT

Désignation L S \ Unité Quantité
Coat total HT prévisionnel des coffres.

. . s - Prix Prix
Désignation Quantite Unite unitaire total HT

DR2.1
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ETUDE N° 3

Suivi économique d’'un projet

Renseignements complémentaires :

Montant des dépenses sur facture engagées par les entreprises au titre du compte
prorata sur le chantier

Lot Dépenses
01 - VRD - Démolition 15 780,00 €
02 - Gros ceuvre 12 865,00 €
04 - Etanchéité 3 250,00 €
14 - Plomberie 5 350,00 €
15 - Chauffage 2 325,00 €
17 - Electricité 6 285,85 €
Total des dépenses 45 855,85 €
Gestion du compte 8% pour le lot Gros-oeuvre 3668,47 €
Total HT compte a la fin du chantier 49 524,32 €

- La répartition des sommes a payer se détermine au prorata du montant des
marchés.

- Une provision de 0.9% du montant du marché de l'entreprise est demandée a
chaque lot au début des travaux afin d’alimenter le compte-prorata.

- Alafin du chantier, le solde pour chaque entreprise peut étre positif ou négatif.

Lettre de réclamation du comité de gestion du compte-prorata adressée aux
entreprises TCE (tout corps d’état).

SITUATION PROFESSIONNELLE : Vous étes assistant(e) en entreprise d’architecture

Dans la phase de réalisation des travaux, lors de la derniere réunion de chantier, des
contestations sont apparues. L’architecte, avant de trancher, vous demande de vérifier la
répartition des dépenses de compte-prorata.

Document Fichier
Papier Informatique

ON DONNE :

Dossier de base :
- Diaporama

- Dossier de base Diaporama.pps

DG1 a DG10 DG1al0.pdf
Dossier technique : PEL.pdf
- Extrait du Plan Général de Coordination : DT6.pdf
reglement du compte prorata DT7.pdf
- Extrait du CCTP
Dossiers réponses DR3.1 DR3.2.xls ou .ods

Renseignements complémentaires (voir ci-contre)

Comité de gestion du compte prorata

A la suite de la derniére réunion du comité, il apparait que votre lot doit un
reste a payer. Cette somme est due pour le nettoyage du chantier (au titre de la répartition
des dépenses communes a toutes les entreprises).

Reste a payer :

lot 06 232.02€
lot 07 1035.00€
lot 08 132.73€
lot 09 364.02€
lot 10 185.71€
lot 11 673.30€
lot 12 53.52€
lot 13 41.20€

ON DEMANDE :
3.1 Vérifier, en complétant le tableau du document DR3.1, les dépenses sur le chantier
a partir du plan général de coordination.

3.2 Avec un tableur, vérifier, en complétant le tableau sur le fichier DR3.2, que
les sommes demandées a certaines entreprises, par le comité de gestion
du compte-prorata, sont en concordance avec votre calcul.

3.3 Préparer, sur le fichier DR3.2 une note a I'intention de I'architecte.

3.4 Renseigner le numéro de candidat dans le document réponse et enregistrer
votre fichier en « DR3.2-n° de candidat ».

3.5 Imprimer le DR 3.2 sur format A3.

ON EXIGE :

- une répartition juste des dépenses.

- des résultats exacts sur le fichier DR3.2
- une note argumentée

- une impression papier du DR3.2 sur A3.
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Imputation des dépenses du compte-prorata
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Frais de chauffage des installations de chantier »
Mise en place d'un panneau de chantier 3

Dépenses de consommation d'électricité du chantier

Dépenses de nettoyage en fin de chantier

Vol d'une fenétre stockée sur le chantier

Bardage zinc abimé lors de la pose du bardage

Raccordement en eau potable du chantier sur le réseau

Installation du bungalow pour la salle de réunion

Installation des bennes pour les déchets

Dégradation d'une plague de platre lors de la pose d'un éclairage

Evacuation des déchets du lot 6 vers les bennes de stockage

Préchauffage des batiments

Entretien des voies d'acces

Installation d’'un escalier provisoire d'acces a la toiture

DR3.1
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DOSSIER TECHNIQUE

EPREUVE E3 |COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

SOUS-EPREUVE E.32

SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET

UNITE u.32
NO NO
Documents papier numeérigue
Extrait de l'acte d’engagement DT1.pdf
Documentation technique Kawneer DT2.pdf
Index BT DT3.pdf
Détails sur facades et lanterneaux DT4
Extrait de devis du lot 5 menuiseries extérieures DT5.pdf
Extrait du Plan Général de coordination DT6.pdf
Extrait du CCTP DT7.pdf
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Facades coffre brise soleil
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