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légende : planning prévu

X X modification

lot 10 : Serrurerie

lot 2 : Gros oeuvre

lot 3 :Charpente bois

lot 4 : Etanchéité – Bardage 
zinc

lot 1 : VRD - Démolition

lot 5 : Menuiseries extérieures 

lot 6 : Cloisons - Plafonds 
plâtre

lot 8 : Faux plafonds

janvier

période de préparation

lot 9 : Peinture – 
Revêtements muraux

levée des réserves-
réception

lot 13 : Espaces Verts

lot 17: Electricité courants 
forts - courants faibles

lot 14 : Plomberie

lot 15 : Chauffage 

lot 16 : Ventilation

lot 11:Revêtement de sols

lot 12 : Ascenseurs

lot 7 : Menuiseries 
Intérieures - Agencement

 PROPOSITION POUR RESORBER LE RETARD: 
 
 

DR3 

ELEMENTS D'ETUDE 
- Date de début (n° de la semaine) d’exécution de travaux : ................................................................... 
- Durée prévue des travaux (en mois) : .................................................................................................. 
- Date prévisionnelle de fin de réception des travaux :.....................  ...................................................... 
- Entreprises  présentes le 23 juin  2011  sur le chantier: ........................................................................ 
 

 ACTUALISATION DU CALENDRIER PAR RAPPORT AU COMPTE-RENDU CR57 
- Nombre de semaines de retard pour la fin du chantier......................................................... 
- Répercussion du retard  sur la fin du clos-couvert?..............................................................  
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