
Commune de Plédran         CRC n°57 

Construction d’un groupe scolaire       semaine 25 

Réunion de chantier        du 23 juin 2011 

 

  TELEPHONE  REPRESENTANT  P A AE C 
Maître d'Ouvrage Mairie de Plédran   x    

HQE     X    
Architecte     X    

Economiste     x    

OPC     x    

BET Béton         

BET Fluides         

BET Bois         

BET Electricité         

BET Acoustique         

Contrôle Technique         

Coordonnateur SPS     X    

 

   TELEPHONE  REPRESENTANT  P A AE C 
1  VRD Démolition         

2  Gros Oeuvre         
3  Charpente bardage 

bois  
       

4  
Etanchéité Bardage 
Zinc  

       

5  
Menuiseries 
Extérieures Alu  

       

6  
Cloisons Plafonds 
plâtre  

       

7  
Men Int Bois -
Agencement  

       

8  Faux plafonds         

9  
Peinture Revêt 
muraux  

       

10  Serrurerie         

11  Revêtements de sols         

12  Ascenseur         

13  Espaces Verts         

14  Plomberie         

15  Chauffage         

16  Ventilation         

17  Electricité CFO CFA         

 

 

Prochaine réunion : Jeudi 30 juin à 14 heures sur site 
 

Sans observation de la part des différents intervenants sous trois jours, les indications figurant 

sur ce présent compterendu seront réputées acceptées sans réserve.  

 

 

INFORMATIONS D’ORDRE GENERAL 



Commune de Plédran         CRC n° 57 

Construction d’un groupe scolaire 

 
 

1. Marchés  
Les marchés forfaitaires ont été signés pour tous les lots et la notification de marché a été diffusé 
aux entreprises lors de la signature du dossier de marché le 20 Mai 2010.  

 

2. Délais  
Ordre de service de démarrer les travaux a été délivré en date du 20 Mai 2010 pour la période de 
préparation, au 20 Juin pour la période d'exécution.  

 

3. Comptes rendus de chantier  
Les comptes rendus seront diffusés systématiquement à tous les intervenants 

 

4. Principe de diffusion des documents  
 Echanges entre entreprises, entreprises – BET, entreprises – autres intervenants : 
Une copie systématique de ces échanges devra être fournie à l'architecte et à l'économiste.  
 Plan d'exécution / Réservations / PAC :  
 Avant toutes diffusions multiples, l'ensemble de ces documents devra être transmis au 
préalable à l'architecte pour visa.  

 

5. Contrôle technique  
L'avis du contrôle technique est obligatoire avant exécution  

1 Mission SPS : Visite d'inspection commune et PPSPS à fournir  

2 Assistant HQE : Renseignements demandés par l'assistant HQE à fournir avec copie à 

l'architecte et à l'économiste  

 

6. Compte prorata / nettoyage du chantier  
La Commission de gestion du compte prorata et la cellule de gestion du chantier vert seront 
constituées par l'entreprise de GO au vu des pièces marché. Un nettoyage hebdomadaire devra être 
fait par chaque corps d'état. En cas de nonrespect, la maîtrise d'œuvre pourra exiger la pose de 
bennes et mandater le gestionnaire du compte prorata afin qu'il mène le nettoyage au frais du 
compte prorata.  

 

7. Situations de travaux Les situations de travaux en % d'avancement seront à adresser à 

Olivier x Economiste pour le 25 du mois en 4 exemplaires.  
Présentation d'avancement en % cumulé. Retenue de garantie de 5 %, sauf si production d'une 
garantie à première demande dès la première situation.  

 

8. Soustraitance  
Déclaration de sous traitance à faire avant intervention 
 

  



Commune de Plédran         CRC n° 57 

Construction d’un groupe scolaire 

INFORMATIONS EVOLUTIVES D’ORDRE GENERAL 

 

1. Réunions de chantier / réunions exceptionnelles  
Les réunions de chantier sont fixées au Jeudi aprèsmidi à 14 heures sur site dans la salle du 
Mille Club. Les réunions exceptionnelles seront fixées par convocation spécifique. TOUTES LES 
ENTREPRISES CONVOQUEES DOIVENT ASSISTER aux rendez-vous et être ponctuelles.  

 

2 . Plans architecte 
Les plans architecte à jour sont disponibles sur le site. 

Affichage des plans  architecte dans la salle de réunion. 

 

3. Echantillons  
Avant mise en œuvre, tous les matériaux devront avoir obtenu l'aval de l'architecte sous peine de 
refus. La Maîtrise d'œuvre adressera la liste des échantillons souhaités dans les meilleurs délais.  

 

4. Soins particuliers des ouvrages  
Les bétons bruts seront à protéger et à respecter par chacun. L'étanchéité à l'air du bâtiment fera 
l'objet d'essais, chacun devra donc respecter les étanchéités de toiture, façades, menuiseries, 
conformément aux engagements pris  

 
  



Commune de Plédran         CRC n° 57 

Construction d’un groupe scolaire 

ENTREPRISES 

Lot n°2 : G.O 

 

Lot n°3 : CHARPENTE  - BARDAGE BOIS  

 

Lot n°4 : ETANCHEITE  

 

Lot n°5 : MENUISERIES EXTERIEURES ALU  

 

Lot n°6 : CLOISONS-PLAFONDS PLATRE  

 

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENT  
URGENT : détail mobilier à fournir – retard  2 semaines dans la fabrication d’une partie des menuiseries donc 
dans la livraison et la pose. 
Porte et châssis attenants P57 inversé. 

P117 étanche à l'air – Pas forcément coupe-feu. 

RAPPEL : la pose du mobilier intégré des ateliers et classes ne peut commencer qu’après la pose des 
revêtements de sols. 

 

Lot n°8 : FAUX PLAFONDS  
URGENT : la pose des faux-plafonds a débuté le lundi 13 juin 2011 et le retard pris au départ n'est toujours 
pas résorbé. 

 

Lot n°9 : PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX 
A NOTER : le retard dans la livraison des menuiseries intérieures se répercute sur votre lot. 

URGENT : Présenter échantillon couleur peinture pour mobilier intégré des coins ateliers. 

 

Lot n°10 : SERRURERIE 

 

Lot n°11 : REVETEMENTS DE SOL 
Votre entreprise ne pourra intervenir qu’après la pose de toutes les menuiseries intérieures. En tenir compte 
pour votre planning d’intervention. 

 

Lot n°12 : ASCENSEUR 

 

Lot n°13 : ESPACES VERTS 

 

Lots n°14 à 16 : PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VENTILATION 
Réservation à fournir - Cahier de matériel FOURNI 

URGENT : l'échangeur de chaleur de la VMC double-flux  a été livré mais à la mise en marche, on se rend 
compte d'un défaut de fonctionnement - une pièce est défectueuse, déjà une semaine de retard prévue le 
temps que la pièce parvienne au chantier. 

La couleur des lavabos des WC adultes de l'école maternelle ne correspond pas au CCTP : à changer - délai : 
1 semaine.  

Lot n°17 : ELECTRICITE  
Luminaire DARWIN remplacé par TUB de SUNLUX - FAIT 

Prévoir un  haut parleur supplémentaire dans salle motricité- 


