Commune de Plédran CRC n°57
Construction d’un groupe scolaire semaine 25
Réunion de chantier du 23 juin 2011
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Maitre d'Ouvrage Mairie de Plédran
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OPC

BET Béton

BET Fluides

BET Bois

BET Electricité

BET Acoustique

Controéle Technique

Coordonnateur SPS X

TELEPHONE | REPRESENTANT P|A AE | C

1 VRD Démolition

Gros Oeuvre

Charpente bardage
bois

Etanchéité Bardage
Zinc

Menuiseries
Extérieures Alu

Cloisons Plafonds
platre

Men Int Bois -
Agencement

8 Faux plafonds

Peinture Revét
muraux

10 | Serrurerie

11 | Revétements de sols

12 | Ascenseur

13 | Espaces Verts

14 | Plomberie

15 | Chauffage

16 | Ventilation

17 | Electricité CFO CFA

Prochaine réunion : Jeudi 30 juin a 14 heures sur site

Sans observation de la part des différents intervenants sous trois jours, les indications figurant
sur ce présent compterendu seront réputées acceptées sans réserve.

INFORMATIONS D’ORDRE GENERAL




Commune de Plédran CRC n° 57
Construction d’un groupe scolaire

1. Marchés
Les marchés forfaitaires ont été signés pour tous les lots et la notification de marché a été diffusé
aux entreprises lors de la signature du dossier de marché le 20 Mai 2010.

2. Délais
Ordre de service de démarrer les travaux a été délivré en date du 20 Mai 2010 pour la période de
préparation, au 20 Juin pour la période d'exécution.

3. Comptes rendus de chantier

Les comptes rendus seront diffusés systématiquement a tous les intervenants

4, Principe de diffusion des documents
Echanges entre entreprises, entreprises — BET, entreprises — autres intervenants :

Une copie systématique de ces échanges devra étre fournie a I'architecte et a I'économiste.
Plan d'exécution / Réservations / PAC :
Avant toutes diffusions multiples, I'ensemble de ces documents devra étre transmis au
préalable a I'architecte pour visa.

5. Controle technique

L'avis du contrble technique est obligatoire avant exécution

1 Mission SPS : Visite d'inspection commune et PPSPS a fournir

2 Assistant HQE : Renseignements demandés par I'assistant HQE a fournir avec copie a
I'architecte et a I'économiste

6. Compte prorata / nettoyage du chantier

La Commission de gestion du compte prorata et la cellule de gestion du chantier vert seront
constituées par I'entreprise de GO au vu des pieces marché. Un nettoyage hebdomadaire devra étre
fait par chaque corps d'état. En cas de nonrespect, la maitrise d'ceuvre pourra exiger la pose de
bennes et mandater le gestionnaire du compte prorata afin qu'il méne le nettoyage au frais du
compte prorata.

7. Situations de travaux Les situations de travaux en % d'avancement seront a adresser a
Olivier x Economiste pour le 25 du mois en 4 exemplaires.

Présentation d'avancement en % cumulé. Retenue de garantie de 5 %, sauf si production d'une
garantie a premiére demande deés la premiére situation.

8. Soustraitance
Déclaration de sous traitance a faire avant intervention
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\ INFORMATIONS EVOLUTIVES D’ORDRE GENERAL

1. Réunions de chantier / réunions exceptionnelles

Les réunions de chantier sont fixées au Jeudi aprésmidi a 14 heures sur site dans la salle du
Mille Club. Les réunions exceptionnelles seront fixées par convocation spécifique. TOUTES LES
ENTREPRISES CONVOQUEES DOIVENT ASSISTER aux rendez-vous et étre ponctuelles.

2_. Plans architecte
Les plans architecte a jour sont disponibles sur le site.
Affichage des plans architecte dans la salle de réunion.

3. Echantillons
Avant mise en ceuvre, tous les matériaux devront avoir obtenu I'aval de I'architecte sous peine de
refus. La Maitrise d'ceuvre adressera la liste des échantillons souhaités dans les meilleurs délais.

4. Soins particuliers des ouvrages

Les bétons bruts seront a protéger et a respecter par chacun. L'étanchéité a I'air du batiment fera
I'objet d'essais, chacun devra donc respecter les étanchéités de toiture, facades, menuiseries,
conformément aux engagements pris
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ENTREPRISES

Lotn°2:G.0

Lot n°3 : CHARPENTE - BARDAGE BOIS

Lot n°4 : ETANCHEITE

Lot n°5 : MENUISERIES EXTERIEURES ALU

Lot n°6 : CLOISONS-PLAFONDS PLATRE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENT

URGENT : détail mobilier & fournir — retard 2 semaines dans la fabrication d’'une partie des menuiseries donc
dans la livraison et la pose.

Porte et chassis attenants P57 inversé.

P117 étanche a l'air — Pas forcément coupe-feu.

RAPPEL : la pose du mobilier intégré des ateliers et classes ne peut commencer qu’apreés la pose des
revétements de sols.

Lot n°8 : FAUX PLAFONDS

URGENT : la pose des faux-plafonds a débuté le lundi 13 juin 2011 et le retard pris au départ n'est toujours
pas résorbé.

Lot n°9 : PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX
A NOTER : le retard dans la livraison des menuiseries intérieures se répercute sur votre lot.
URGENT : Présenter échantillon couleur peinture pour mobilier intégré des coins ateliers.

Lot n°10 : SERRURERIE

Lot n°11 : REVETEMENTS DE SOL

Votre entreprise ne pourra intervenir qu'aprés la pose de toutes les menuiseries intérieures. En tenir compte
pour votre planning d’intervention.

Lot n°12 : ASCENSEUR

Lot n°13 : ESPACES VERTS

Lots n°14 4 16 : PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VENTILATION

Réservation a fournir - Cahier de matériel FOURNI

URGENT : I'échangeur de chaleur de la VMC double-flux a été livré mais a la mise en marche, on se rend
compte d'un défaut de fonctionnement - une piéce est défectueuse, déja une semaine de retard prévue le
temps que la piéce parvienne au chantier.

La couleur des lavabos des WC adultes de I'école maternelle ne correspond pas au CCTP : a changer - délai :
1 semaine.

Lot n°17 : ELECTRICITE
Luminaire DARWIN remplacé par TUB de SUNLUX - FAIT
Prévoir un haut parleur supplémentaire dans salle motricité-



