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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve: 
 

 En fin d’épreuve, l’ensemble des  Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé 
     et agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modèle Éducation Nationale, 
     complétée par le candidat.  Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : 
 

DR à rendre : 
Présentation des DR à rendre : 

DR fourni(s) dans le Dossier 
Etudes du sujet 

DR imprimé(s) sur place par 
le candidat 

DR1 Feuille d’examen  
DR2 X  DR3  X 

 

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante, le coin portant 
l’identification du candidat. 

 
 

 Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l’identification du candidat, portée sur la 
     page de garde. Ce dossier sera redonné au candidat  au début de l’épreuve suivante. 
     Il lui sera laissé à l’issue de la dernière épreuve. 
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N° Activités Barème Durée 

conseillée 
Etude n°1 Relevé d’ouvrage existant / 20 pts 2h30 

Etude n°2 rédaction d’une notice d’accompagnement du relevé / 5 pts 0h30 

Etude n°3 Exploiter et actualiser un calendrier prévisionnel / 15pts 1h30 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE  Vous êtes assistant(e) en entreprise d’architecture. 
 
Pour un nouveau projet, consistant à transformer un hall, l’architecte souhaite s’inspirer de l’atrium de 
l’école de Plédran. Pour préparer la phase esquisse, vous êtes chargé(e) de relever le hall existant. 

  
ON DONNE : 
 

-Une mise en situation du hall à relever : 
- Diaporama. 
- Dossier de base 

-Un distance-mètre laser 
-Un mètre ruban 
-Une tablette 
 
-Une feuille d’examen A3 quadrillée 
-Renseignements complémentaires (voir ci-contre) 

 

Document 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 

DG1 à DG10 
 
 
 
 

DR1 

 
 
 

Diaporama.pps 
DG1a10.pdf 

 
 

 
  ON DEMANDE : 
 
  Relever le hall d’accès d’un bâtiment scolaire : 

- dessiner, sur feuille d’examen que vous nommerez DR1, à main levée, le plan du hall : 
structure, menuiseries, exposition des façades. 
- relever toutes les caractéristiques dimensionnelles du hall. 
- noter votre n° de candidat en haut de la feuille DR1. 

 

 
  ON EXIGE : 

 
- un croquis proportionné, soigné et utilisable par un tiers 
- un relevé de tous les éléments indispensables à la situation de l’existant 
- des dimensions exactes, lisibles et exploitables 
 

 

DE1 

Renseignements complémentaires : 
Le hall d’accès du bâtiment va être réaménagé : implantation de bacs à arbustes, 
ensoleillement maximum, rénovation des plafonds (mise en place de lamelles bois avec 
interposition d’isolation acoustique noire) dans l’esprit de l’atrium du bâtiment scolaire de 
Plédran. 
 
Exemple de l’atrium de l’école de Plédran 

 
 

 
 
Mise en page  
 

 

 
 

relevé 

N° de candidat 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE  Vous êtes assistant(e) en entreprise d’architecture. 
 
Pour un nouveau projet, consistant à transformer un hall, l’architecte souhaite s’inspirer de l’atrium de 
l’école de Plédran. Pour préparer la phase esquisse, vous êtes chargé(e) d’effectuer une 
notice descriptive d’accompagnement du relevé de l’étude 1. 

  
ON DONNE : 
 

Une mise en situation du hall à relever : 
- Diaporama. 

 
 

Dossier réponse 

Document 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 
 
 

DR2 
 

 

 
 
 

Diaporama.pps 
 
 

 
  ON DEMANDE : 
 

-Effectuer, sur le document réponse DR 2, une notice descriptive du relevé du hall  réalisé 
lors de 
l’étude 1. Cette notice décrira les points particuliers de la structure, des menuiseries, des 
revêtements de sols, des plafonds, les matériaux utilisés, les désordres éventuels,… 

 
  ON EXIGE : 

 
- Une description technique complète. 
- Un vocabulaire architectural et technique exact. 
- Les matériaux cités sont exacts. 
- Les désordres sont localisés. 
 

DE2 
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    Notice descriptive : 
 
 
 

localisation matériaux aspect - état de surface- travaux éventuels 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 DR2
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : Vous êtes assistant(e) en entreprise d’architecture. 
 
Dans la phase réalisation de l’école de Plédran, sur la base du planning enveloppe prévisionnel, vous êtes 
chargé(e) d’actualiser le calendrier. 
 
  
ON DONNE : 
 
Dossier de base : 

- Diaporama. 
- Dossier  
 

Dossier technique 
- Calendriers 2010 et 2011 
- Compte rendu de réunion de chantier (CR57) 

 
Document réponse numérique 
 
Renseignements complémentaires (voir ci-contre) 

Document 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 

 
DG1 à DG10 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Diaporama.pps 
 
 
 

DT1.pdf - DT2.pdf 
DT3.pdf 

 
DR3.xls ou .ods 

 

  ON DEMANDE : 
3.1  A l’aide d’un tableur, compléter, d’après le planning, les éléments d’étude sur le  
       document numérique DR3  
 
3.2  Actualiser le planning de travaux après la dernière réunion de chantier (CR57), sur le 

document numérique DR3 
 
3.3  Proposer une solution pour résorber le retard, sur le DR3 numérique 
 
3.4  Renseigner le n° de candidat dans le DR3, enregistrer ce planning  
       en « DR3-n° de candidat» et imprimer sur format A3, en monochrome. 

 

  ON EXIGE : 
 

- des dates exactes 
- une actualisation en concordance avec le CR 
- une sortie papier au format A3 du DR3 

DE3 

Renseignements complémentaires 
 

- Le calendrier prévisionnel a été établi, la date de début de préparation a été 
fixée au 20 mai 2010. 

- Le chantier sera fermé du 8 août au 27 août 2011 pour congés. 
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DOSSIER TECHNIQUE 
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Documents N° 
papier 

N° 
numérique 

Calendrier 2010  DT1 
Calendrier 2011  DT2 
Compte –rendu de chantier  DT3 
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