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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve: 
 En fin d’épreuve, l’ensemble des  Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé 
     et agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modèle Éducation Nationale, 
     complétée par le candidat.  Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : 
 

DR à rendre : 
Présentation des DR à rendre : 

DR fourni(s) dans le Dossier 
Etudes du sujet 

DR imprimé(s) sur place par 
le candidat 

DR1.1 X  
DR1.2 X  DR2.1 X  
DR3.1 X  
DR3.2  X 

 

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante, le coin portant 
l’identification du candidat. 

 
 

 Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l’identification du candidat, portée sur la 
     page de garde. Ce dossier sera redonné au candidat  au début de l’épreuve suivante. 
     Il lui sera laissé à l’issue de la dernière épreuve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EPREUVE   E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
 

SOUS-EPREUVE     E.32 
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UNITE                     U.32  SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

 
N° Activités Barème Durée 

conseillée 

Etude n°1 Vérification  de l’aire de la surface et du coût prévisionnel 
des verrières photovoltaïques / 7 pts 1h00 

Etude n°2 Comparaison d’une offre de prix avec le coût 
prévisionnel / 7 pts 1h00 

Etude n°3 Vérification de la répartition des dépenses du compte-prorata / 6 pts 1h00 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : Vous êtes assistant(e) en entreprise d’architecture. 
 

Dans son rôle de conseiller(e) du maître d’ouvrage, l’architecte vous demande une estimation 
sommaire du coût et du rendement de l’installation des verrières photovoltaïques (lot 5 – menuiseries 
extérieures). 
  
ON DONNE : 
 

Dossier de base : 
- Diaporama 
- Dossier de base 

Dossier technique 
- extrait de l’acte d’engagement 
- document fournisseur Kawneer 
- index BT 

Dossiers réponses 
Renseignements complémentaires (voir ci-contre) 
 

Document 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 

 
DG1 à DG10 

 
 
 

 
DR1.1 et DR1.2 

 
Diaporama.pps 

DG1a10.pdf 
PE1.pdf 

 
DT1.pdf 
DT2.pdf 
DT3.pdf 

 
  ON DEMANDE : 
     Etude du lot 5 : menuiseries extérieures. 

1.1- Calculer, sur le DR1.1, l’aire de la surface totale (suivant la pente) des verrières avec 
        cellules photovoltaïques du hall et de l’atrium. 
1.2- Donner, sur le DR1.1, les montants HT, mini et maxi, par m², des verrières 
        photovoltaïques. 
1.3- Actualiser, sur le DR1.1, le prix prévisionnel par m² des verrières photovoltaïques  
       en décembre 2009. 
1.4- Calculer, sur le DR1.1, le montant prévisionnel des verrières, actualisé  
       en décembre 2009. 
1.5- Repérer, sur le DR1.2, la performance des verrières. 
1.6- Calculer, sur le DR1.2, le rendement financier que pourraient atteindre, par an,  
       les 2 verrières. 

 
 
  ON EXIGE : 

- une surface exacte à ± 3%. 
- une actualisation exacte avec un coefficient d’actualisation à 4 décimales. 
- des montants exacts. 
- un repérage exact de la performance des verrières. 
- un rendement financier exact. 

 

DE1 

Renseignements complémentaires : 
 
Repérage des verrières photovoltaïques 

 
 

 
• L’école est située dans l’Ouest de la France. 
• Le fournisseur « Kawneer » propose le panneau AA110 photovoltaïque, ses prix 

datent d’octobre 2007.  
• Formule d’actualisation des prix :  

 

 
 
 

• TVA = 19,6% 
• Kilowatt-crête (KWC) : unité de mesure représentant la puissance électrique 

maximale obtenue par des cellules photovoltaïques dans des conditions standard. 
• Tarif d’achat par EDF de l’électricité produite par panneaux photovoltaïques (intégrés 

au bâtiment), pour les bâtiments destinés à l’enseignement : 0,51 €/Kwh. 

Verrière 1 
sur atrium 

Verrière  2 
sur hall 
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Calcul de l’aire de la surface des verrières suivant la pente 

 
code désignation L S V unité quantité 

              

              

            

              

              

              

              

              

              

 
 

 
Prix au m² proposé par le fournisseur dans sa documentation 

 
Prix €/m² 

AA110 prix mini 

AA110 prix maxi 

 
Actualisation, en décembre 2009, du prix par m² des verrières photovoltaïques 
 

Lot 5 
menuiseries 
extérieures 

Choix de l’index BT Index oct-07 Index déc-09 

   
 

Coefficient d'actualisation en décembre 2009  
 
 Calcul Résultat 

Prix HT/m² 
actualisé en 

décembre 2009

AA110 Prix mini  

AA110 Prix maxi   
 
 
 

Montant prévisionnel total (HT puis TTC) des verrières, actualisé en décembre 2009 
 

 Calcul Résultat 

P
rix

 m
in

i Total HT   

TVA   

Total TTC   

P
rix

 m
ax

i Total HT   

TVA   

Total TTC   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 DR1.1
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Repérage de la performance des verrières 1 et 2 (à repérer de 2 couleurs différentes) 
dans le graphique simplifié ci-dessous : 
 
 
Exemple : pour une inclinaison de 70° et une orientation sud, la performance est de 70%. 
 

 
 

 
Rendement financier prévisionnel des verrières sur un an 
 

V
er

riè
re

 1
 

Transparence de la verrière 30% 

Orientation de la verrière sud-ouest 

Inclinaison de la verrière Pente 17.6% - inclinaison 10° 

Aire de la surface de la verrière 41,55 m² 

Performance de la verrière  94% 

Performance en Kilowatt-crête* (KWc) 
de la verrière 

( 41,55 / 10 ) x 1KWc x 94%=3.95 KWc 

Production annuelle en Kwh/an 3.95KWc x 1000kwh/an=3950Kwh/an 

Rendement financier prévisionnel (€) 
sur un an  

3950Kwh/an x 0.51€ /Kwh = 2014.50€ 

V
er

riè
re

 2
 

Transparence de la verrière  

Orientation de la verrière  

Inclinaison de la verrière  

Aire de la surface de la verrière  

Performance de la verrière   

Performance en Kilowatt-crête* (KWc) 
de la verrière 

 

Production annuelle en Kwh/an  

Rendement financier prévisionnel (€) 
sur un an  

 

Total rendement financier prévisionnel 
verrière 1 + verrière 2 

 

 
 

DR1.2
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : Vous êtes assistant(e) en entreprise d’architecture. 
 

Dans la phase d’appel d’offres, vous êtes chargé(e) de vérifier la conformité de l’extrait d’un devis du 
lot menuiseries extérieures avec le budget prévisionnel. 

  
ON DONNE : 
 

Dossier de base : 
- Diaporama 
- Dossier de base 

 
Dossier technique 

- détails sur coffres brise soleil et lanterneaux 
- extrait du devis du lot 5 menuiseries extérieures 

 
Dossier réponses 
 
Renseignements complémentaires (voir ci-contre) :  

Document 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 

DG1 à DG10 
 
 

DT4 
 

 
DR2.1 

 
 
 

Diaporama.pps 
 

 
 
 
 

DT5.pdf 

 
  ON DEMANDE : 
    Etude du lot 5 Menuiseries extérieures 

2.1  Vérifier, sur le document DR2.1, la conformité du devis de l’entreprise de menuiseries 
avec le budget prévisionnel pour les coffres brise soleil prévus en façade. 

 
2.2  Vérifier, sur le document  DR2.1, la conformité du devis de l’entreprise de 

menuiseries avec le budget prévisionnel pour le bardage polycarbonate alvéolaire 
prévu sur les lanterneaux. 

 
2.3   Tirer des conclusions sur le mode de calcul de l’entreprise. 
 

 
  ON EXIGE : 

 
- des quantités exactes. 
- des coûts exacts. 
- des comparaisons économiquement convaincantes. 
- Une réflexion sur le mode de calcul de l’entreprise argumentée. 

 

Renseignements complémentaires : 
 
 

 
 
 

 

DE2 

Coffre brise soleil 

Coffre brise soleil 

Lanterneau L5 

Extrait banque de ratios pour les lanterneaux: 
         Unité     PU  
Face avec polycarbonate alvéolaire sans ouvrant    m²  660.00€ 
Face avec polycarbonate alvéolaire avec ouvrant    m²  832.50€ 
 
Coffres brise soleil         ml  130.00€ 
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Longueur du coffre façade  brise -soleil des façades sud-ouest et sud-est.  
Désignation L S V Unité Quantité 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
Coût total HT prévisionnel des coffres. 

Désignation Quantité Unité Prix 
unitaire 

Prix 
total HT 

     

     
      
Comparaison avec le devis de l’entreprise :………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Aire totale des surfaces de polycarbonate alvéolaire par type (ouvrant ou fixe). 
Désignation L S V Unité Quantité 

      
      

      
      

      
      
      
       
Coût du bardage polycarbonate  

Désignation Quantité Unité Prix unitaire Prix 
total HT 

     
     
     
     
     
     
      
Comparaison avec le devis de l'entreprise:…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Réflexion sur le  mode de calcul de l’entreprise ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

DR2.1 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : Vous êtes assistant(e) en entreprise d’architecture 
 

Dans la phase de réalisation des travaux, lors de la dernière réunion de chantier, des 
contestations sont apparues. L’architecte, avant de trancher, vous demande de vérifier la 
répartition des dépenses de compte-prorata. 
 
ON DONNE : 
 
Dossier de base : 

- Diaporama 
- Dossier de base 

 
Dossier technique : 

- Extrait du Plan Général de Coordination :  
                                règlement du compte prorata 
- Extrait du CCTP 

 
Dossiers réponses 
 
Renseignements complémentaires (voir ci-contre) 

 

Document 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 

DG1 à DG10 
 
 
 
 
 
 

DR3.1 

 
 
 

Diaporama.pps 
DG1a10.pdf 

PE1.pdf 
 

DT6.pdf 
DT7.pdf 

 
 

DR3.2.xls ou .ods 

 

  ON DEMANDE : 
 3.1  Vérifier, en complétant le tableau du document DR3.1, les dépenses sur le chantier 
                 à partir du plan général de coordination. 
 

 3.2 Avec un tableur, vérifier, en complétant le tableau sur le fichier DR3.2, que 
                  les sommes demandées à certaines entreprises, par le comité de gestion  
                  du compte-prorata, sont en concordance avec votre calcul. 
 

3.3  Préparer, sur le fichier DR3.2 une note à l’intention de l’architecte. 
 

3.4  Renseigner le numéro de candidat dans le document réponse et enregistrer  
        votre fichier en « DR3.2-n° de candidat ». 
 

3.5  Imprimer le DR 3.2 sur format A3. 
 
  ON EXIGE : 

 
-  une répartition juste des dépenses. 
-  des résultats exacts sur le fichier DR3.2 
-  une note argumentée 
-  une impression papier du DR3.2 sur A3. 

DE3 

Renseignements complémentaires : 
 
Montant des dépenses  sur facture engagées par les entreprises  au titre du compte 
prorata  sur le chantier 
 
Lot Dépenses 

01 - VRD - Démolition 15 780,00 € 
02 - Gros œuvre 12 865,00 € 
04 - Etanchéité 3 250,00 € 
14 - Plomberie 5 350,00 € 
15 - Chauffage 2 325,00 € 
17 - Electricité 6 285,85 € 

Total des dépenses 45 855,85 € 
Gestion du compte 8% pour le lot Gros-oeuvre 3 668,47 € 
Total HT compte à la fin du chantier  49 524,32 € 
 

- La répartition des sommes à payer se détermine au prorata du montant des 
marchés. 

- Une provision de 0.9% du montant du marché de l’entreprise  est demandée à 
chaque lot au début des travaux afin d’alimenter le compte-prorata. 

- A la fin du chantier, le solde pour chaque entreprise peut être positif ou négatif. 
 
Lettre de réclamation du comité de gestion du compte-prorata adressée aux 
entreprises TCE (tout corps d’état). 
Comité de gestion du compte prorata 
         
  A la suite de la dernière réunion du comité, il apparaît que votre lot doit un 
reste à payer. Cette somme est due pour le nettoyage du chantier (au titre de la répartition 
des dépenses communes à toutes les entreprises). 
Reste à payer : 
 

lot 06  232.02€ 
lot 07  1035.00€ 
lot 08  132.73€ 
lot 09  364.02€ 
lot 10  185.71€ 
lot 11  673.30€ 
lot 12  53.52€ 
lot 13  41.20€ 
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Imputation des dépenses du compte-prorata 
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a 

DEPENSES ENGAGEES PAR LES ENTREPRISES SUR LE 
CHANTIER 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   
Frais de chauffage des installations de chantier   

 
                              

 

Mise en place d'un panneau de chantier    
 

                                
Dépenses de consommation d'électricité du chantier                                     
Dépenses de nettoyage en fin de chantier                                     
Vol d'une fenêtre  stockée sur le chantier                                     
Bardage zinc abîmé lors de la pose du bardage                                     
Raccordement en eau potable du chantier sur le réseau                                     
Installation du bungalow pour la salle de réunion                                     
Installation des bennes pour les déchets                                     
Dégradation d'une plaque de plâtre lors de la pose d'un éclairage                                     
Evacuation des déchets du lot 6 vers les bennes de stockage                                     
Préchauffage des bâtiments                                     
Entretien des voies d'accès                                     
Installation d’un escalier provisoire d'accès à la toiture                                     

 
 

 

DR3.1 
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DOSSIER TECHNIQUE 
EPREUVE   E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 

 
SOUS-EPREUVE     E.32 
UNITE                    U.32  SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

 

Documents N° 
papier 

N° 
numérique 

Extrait  de l’acte d’engagement  DT1.pdf 
Documentation technique Kawneer  DT2.pdf 
Index BT  DT3.pdf 
Détails sur façades et lanterneaux DT4  
Extrait de devis du lot 5 menuiseries extérieures  DT5.pdf 
Extrait du Plan Général de coordination  DT6.pdf 
Extrait du CCTP  DT7.pdf 
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Façades coffre brise soleil 

      
détail sur coffre pour brise soleil   zoom sur façade sud-ouest        zoom sur façade sud-est 
 
 
 
 
 
lanterneaux 

         
coupe transversale sur lanterneau       principe de lanterneau      vue en plan 
 
 

hauteur 
moyenne 
=1.30m 

DT4 

face avec 
polycarbonate 
alvéolaire avec 
ouvrant 

face avec polycarbonate 
alvéolaire sans ouvrant 

face avec bardage zinc 

face avec bardage zinc face avec 
polycarbonate 
alvéolaire avec 
ouvrant

coffre 

coffre brise soleil coffre brise soleil 

2.69m 
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