

- Date de début (n° de la semaine) d'exécution de travaux :

- Durée prévue des travaux (en mois) :

- Date prévisionnelle de fin de réception des travaux :

- Entreprises présentes le 23 juin 2011 sur le chantier:

- Nombre de semaines de retard pour la fin du chantier.....

- Répercussion du retard sur la fin du clos-couvert?.....

N° candidat : _____

PROPOSITION POUR RESORBER LE RETARD:



congrès d'été

114

X X

modification

DR3