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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve: 
 

En fin d’épreuve, l’ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et 
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modèle Éducation Nationale, 
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : 

 

DR à rendre : 
Présentation des DR à rendre : 

DR fourni(s) dans le Dossier 
Etudes du sujet 

DR imprimé(s) sur place par 
le candidat 

DR1.1 X  

DR1.2 X 
 

DR1.3 X  

DR1.4 X  

DR1.5 X  

DR2  X 

DR3.1 X  

DR3.2 X  
 

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante, le coin portant 
l’identification du candidat. 

Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l’identification du candidat, portée sur la page 
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat  au début de l’épreuve suivante. Il lui sera 
laissé à l’issue de la dernière épreuve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

DOSSIER 
ETUDES 

Support papier 
DE1, DR1.1, DR1.2, DR1.3, DR1.4, DR1.5, DE2, 
DE3, DR3.1 et DR3.2 

Support informatique DR2.xls 

DOSSIER 
TECHNIQUE 

Support papier DT3 

Support informatique DT1, DT2 

 

EPREUVE   E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 

 

SOUS-EPREUVE     E.32 

UNITE                     U.32 
SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

  

EPREUVE  E3 – E32 
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DOSSIER ETUDES 

 

EPREUVE   E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 

 

SOUS-EPREUVE     E.32 

UNITE                    U.32  
SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

 
N° Activités Barème 

Durée 
conseillée 

Etude n°1 Calcul du Prix de vente moyen TTC des plafonds en m² / 10pts 1H45 

Etude n°2 Gestion du compte interentreprises du chantier / 4pts 0H30 

Etude n°3 Facturation du mois de Décembre / 6pts 0H45 
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SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture 
 

Dans la phase d’avant-projet sommaire, vous êtes chargé(e) de calculer le ratio en €/m² du faux-
plafond. 

  
ON DONNE : 
 

Dossier de base : 
           - Diaporama 
           - Dossier graphique 
           - Pièces écrites 

Dossier technique : 
-CCTP: Lot plâtrerie 
 

Documents réponses : 
 
Renseignements complémentaires  

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 

DG1 à DG11 
PE1.1 et PE1.2 

 
 
 

DR1.1 à DR1.5 
 

DE1 

 

 
Diaporama.pps  

 
 
 
 
 

DT1.pdf 
 
 

 

ON DEMANDE : 
 

Sur le document réponse DR1.1 
1.1- Calculer la surface de plafond des pièces : circulation 1, circulation  2, hall, circulation 

3, circulation 4 et circulation 5 

Sur le document réponse DR1.2 
1.2- Compléter la nature des matériaux des plafonds dans les différentes pièces du rez de 

chaussée jardin  

Sur le document réponse DR1.3 et DR1.4 
1.3- Rechercher les surfaces manquantes de chaque type de plafond à partir de la pièce 

circulation 3 

Sur le document réponse DR1.5 
1.4- Déterminer le prix total du lot plafond 
1.5- Calculer le ratio en € /m² du lot plafond 

 

ON EXIGE : 
- Un repérage correct 
- Des calculs exacts et correctement présentés 
- Des tableaux complets et exacts 

DE1 

Renseignements complémentaires : 

 
Prix de vente unitaire en € des différentes catégories de plafond 

 
 

Catégories de plafond 
Prix unitaire 

en € 

PF 1h 
Plaque coupe feu une heure 

18.64 

PF 2h 
Plaque coupe feu deux heures 

19.58 

PH 
Plaque de plâtre hydrofugée 

20.68 

PA 
Plaque de plâtre acoustique 

perforée 
20.12 

PAF 
Plaque de plâtre acoustique 

perforée sur ossature 
désolidarisée de la structure + 

fibre spéciale 

25.24 

P 
Plaque de plâtre standard 

14.59 

Ba 
Panneau acoustique finition bois 

et perforé 
26.78 

M 
Panneau MDF(médium) 

27.98 

DBA 
Sous face dalle BA 

0.00 
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Communauté de communes de Nouvion                                                           Lot n°5 : Plâtrerie 
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P
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standard

PF Plaque coupe feu

1 h
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B

Panneau acoustique
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Sous face dalle BADBA

PAF
Plaque de plâtre acoustique

perforée sur ossature

désolidarisée de la structure

+ fibre spéciale

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan du rez-de-chaussée côté jardin                                     DR1.2 
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Bilan plafond: Plan du RDC rue du collège (niveau ouvert au public) 

 
 
 
 

DR1.3 

Nom des pièces 
Surface 

des pièces      
en m² 

PF 1h 
Plaque coupe feu 

une heure 

PF 2h 
Plaque coupe feu 

deux heures 

PH 
Plaque de plâtre 

hydrofugée 

PA 
Plaque de plâtre 

acoustique perforée 

PAF 
Plaque de plâtre acoustique perforée 

sur ossature désolidarisée de la 
structure + fibre spéciale 

P 
Plaque de plâtre 

standard 

Ba 
Panneau 

acoustique finition 
bois et perforé 

M 
Panneau 

MDF(médium) 

DBA 
Sous face dalle 

BA 

Bureau 1 16.77    5.76  11.01    

Bureau 2 14.60    5.76  8.84    

Bureau 3 14.60    5.76  8.84    

Bureau 4 14.60    5.76  8.84    

Bureau 5 14.75    5.76  8.99    

Bureau 6 21.97    8.64  13.33    

Bureau 7 14.94    5.76  9.18    

Entrée 8.78        8.78  

Bureau 8 19.68    10.08  9.60    

Escalier 14.33 14.33         

Archives 1 17.08  17.08        

Documentation 15.47  15.47        

Cafétéria 9.54      9.54    

Sanitaire 1 3.69   3.69       

Sanitaire 2 3.69   3.69       

Salle de réunion 1 52.23    23.04  29.19    

Salle de réunion 2 26.43    11.52  14.91    

Salle 1 23.22     12.96 10.26    

Salle 2 23.22     12.96 10.26    

Bureau 9 11.60     4.32 7.28    

Sanitaire 3 3.80   3.80       

Circulation 3           

Circulation 4           

Hall           

Circulation 5     7.92      

           

SOUS-TOTAL 1           
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Bilan plafond: plan du rez-de-chaussée côté jardin 

 
Nom des pièces Surface 

des pièces      
en m² 

PF 1h 
Plaque coupe feu 

une heure 

PF 2h 
Plaque coupe feu 

deux heures 

PH 
Plaque de plâtre 

hydrofugée 

PA 
Plaque de plâtre 

acoustique 
perforée 

PAF 
Plaque de plâtre acoustique perforée sur 
ossature désolidarisée de la structure + 

fibre spéciale 

P 
Plaque de plâtre 

standard 

Ba 
Panneau 

acoustique finition 
bois et perforé 

M 
Panneau 

MDF(médium) 

DBA 
Sous face dalle 

BA 

Remise           

Rangement 1           

SAS           

Rangement 2           

Circulation 1           

Circulation 2           

Portage           

Rangement 3           

Local du personnel           

Vestiaire sanitaire 4           

Archives 2           

Local Technique 1           

Cage d’escalier           

           

SOUS-TOTAL  2           

           

TOTAL GENERAL      (= 
SOUS-TOTAL  1 + 2) 

          

 
 

DR1.4 
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Récapitulatif des surfaces totales de faux-plafond avec leur coût au m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR1.5 

Catégories de plafond Surface en m² Prix unitaire en € Prix total en €  

PF 1h 
Plaque coupe feu une heure  18.64   

PF 2h 
Plaque coupe feu deux heures  19.58   

PH 
Plaque de plâtre hydrofugée  20.68   

PA 
Plaque de plâtre acoustique perforée     

PAF 
Plaque de plâtre acoustique perforée sur ossature 

désolidarisée de la structure + fibre spéciale 
    

P 
Plaque de plâtre standard     

Ba 
Panneau acoustique finition bois et perforé     

M 
Panneau MDF(médium)     

     
TOTAL GENERAL     

    
  RATIO du faux-plafond en €/m²  
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SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture 
 

Dans la phase EXE, vous êtes chargé(e) de la gestion du compte prorata du chantier pour 
l’ensemble des entreprises. 

   
ON DONNE : 
 

Dossier de base : 
           - Diaporama 
           - Dossier graphique 
           - Pièces écrites 

 
Documents réponses : 
 

Renseignements complémentaires :  
 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 

DG1 à DG11 
PE1.1 et PE1.2 

 
 
 

DE2 

 

 
Diaporama.pps 

 
 

 
 
 

 
DR2.xls 

 

 

ON DEMANDE : 
 

Sur le document réponse DR2.xls : 
2.1- Compléter les noms des lots du compte prorata du DR2 à l’aide des 
renseignements complémentaires ci-contre 
2.2- Compléter l’ensemble des colonnes du compte prorata  
2.3- Enregistrer votre travail sous le nom «  DR2  + n°candidat 
2.4- Préparer l’impression en vue d’une sortie papier A4 paysage et inscrire votre n° 
candidat en haut à droite 
2.5- Imprimer votre présentation 
 
 
 

 

ON EXIGE : 
 

- Des colonnes correctement complétées 
- Des résultats exacts 
- Une présentation correcte de votre travail imprimé 

DE2 

Renseignements complémentaires : 

 

Montant du marché de chacun des lots 
 

LOT 
Montant  du marché de 

chaque lot en € 
1 : Maçonnerie 595 250 € 

2 : Ossature bois 34 286 € 

3 : Couverture et étanchéité 112 529 € 

4 : Menuiserie aluminium 54 957 € 

5 : Menuiserie intérieure plâtrerie 140 642 € 

6 : Carrelage 54 567 € 

7 : Electricité 60 725 € 

8 : Plomberie 48 983 € 

9 : Cloison mobile 12 951 € 

10 : Serrurerie 25 864 € 

11 : Peinture 63 759 € 

12 : Voirie 68 632 € 

13 : Panneaux solaires 54 869 € 
 

Dépenses relevant du compte prorata 
    

 
LOT 

Dépenses 
engagées 

 

 
1 : Maçonnerie 4 225 € 

 

 
3 : Couverture et étanchéité 568 € 

 

 
7 : Electricité 1 826 € 

 

 
8 : Plomberie 1 250 € 

 

 
11 : Peinture 645 € 

 

 
12 : Voirie 1 589 € 
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SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture 
 

En phase EXE, vous êtes chargé(e) d’établir les situations mensuelles des entreprises 
présentes sur le chantier en fonction de leur avancement. 

   
ON DONNE : 
 

Dossier de base : 
           - Diaporama 
           - Dossier graphique 
           - Pièces écrites 
 

Dossier technique : 
- Index BT 
- Avancement et situation de Novembre 

 
Documents réponses : 
 
Renseignements complémentaires :  

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 

DG1 à DG11 
PE1.1 et PE1.2 

 
 
 

 
DT3 

 
DR3.1 et DR3.2 

 
DE3  

 

 
Diaporama.pps 

 
 
 
 
 

DT2.pdf 
 

 

ON DEMANDE : 
 

Sur le document réponse DR3.1 : 
3.1 -    Calculer les coefficients de révision de prix 

 
Sur le document réponse DR3.2 : 

3.2 -    Compléter le tableau d’avancement des travaux de Décembre 
3.3 -    Etablir l’acompte du mois de Décembre  
 
 

 

ON EXIGE : 
 

- Des colonnes correctement complétées 
- Des résultats exacts 

- Des coefficients  de révision de prix à 0.0001 près 

DE3 

Renseignements complémentaires : 

 
Le montant du  marché du chantier de la communauté de commune sera révisé selon la 

règle de révision de prix des marchés publics  
 
FORMULE DU COEFFICIENT DE REVISION DE PRIX  DES MARCHES PUBLICS 

 

COEFF révision =  [0.125 + 0.875 x (BT / BT0)] 
 
 Avec :     BT = Index correspondant au mois de la facturation. 

           BT0 = Index BT lors de la remise de l’offre de prix. 
 
La date de la remise de l’offre de prix est le 15 Mars 2009. 
 
 
Tableau d’avancement du gros-œuvre : 
 

Désignation 
Avancement 
Novembre 

Avancement 
Décembre 

Installation de chantier 100 % 100 % 

Implantation 100 % 100 % 

Abattages d’arbres et dépose de clôture 100 % 100 % 

Terrassement, nivellement et purge 100 % 100 % 

Fondations et murs de fondations en BA 100 % 100 % 

Elévation en parpaings creux 0 % 100 % 

Voile en béton banché 70 % 100 % 

Etanchéité verticale des murs enterrés 0 % 60 % 

Drainage horizontal 60 % 100 % 

Plancher rez-de-chaussée du Collège 0 % 60 % 

Balcon et porte-à faux de plancher 0 % 60 % 

Dallage intérieur du bâtiment, RDC terrain de football 100 % 100 % 

Escalier intérieur 0 % 0 % 

Tranchée technique, chambre de tirage 50 % 70 % 

Caniveau, regards 40 % 60 % 

Remblai 0 % 0 % 

Dalle portée extérieure en béton armé 0 % 0 % 

Finitions 20 % 55 % 
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Tableau de calcul des coefficients de révision de prix 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DR3.1 

 

Lots BT0 
Mois de 

facturation 
BT Détail des calculs 

Coefficient      
de révision 

Gros-œuvre 742.40 Décembre 2010    

Electricité  Décembre 2010    

Carrelage  Décembre 2010    

Menuiserie PVC  Décembre 2010    
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Avancement et acompte de Décembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR3.2 
 

Désignation Montant du marché HT en € Avancement en % Prix à facturer en € 

Installation de chantier 21 800   
Implantation 9 200   
Abattages d’arbres et dépose de clôture 16 700    
Terrassement, nivellement et purge 39 400   
Fondations et murs de fondations en BA 42 400   
Elévation en parpaings creux 15 500   
Voile en béton banché 202 200   
Etanchéité verticale des murs enterrés 10 500   
Drainage horizontal 4 100   
Plancher rez-de-chaussée du Collège 78 200   
Balcon et porte-à faux de plancher 10 200   
Dallage intérieur du bâtiment, RDC terrain de football 53 200   
Escalier intérieur 12 250   
Tranchée technique, chambre de tirage 18 800   
Caniveau, regards 8 400   
Remblai 13 500   
Dalle portée extérieure en béton armée  9 400   
Finitions 29 500   
    

(1) Situation total HT sans révision  du mois Décembre en €  

    

(2) Situation total HT sans révision  du mois Novembre en €  

    

(3) = (1) – (2) Résultat du mois  

    

(4) Coefficient de révision de prix à appliquer au résultat de ce mois  

    

(5) = (3) x (4) Résultat du mois après application de la révision de prix  

    

(6) = 5% x (5) Retenue de garantie de 5%   

    

(7) = (6) – (5) Montant de l’acompte HT   

    

(8) = 20.6% x (7) TVA 20.6%  

    

(9) = (7) + (8) Montant  de l’acompte TTC  
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Documents 
N° 

papier 
N° 

numérique 
CCTP : lot Plâtrerie  DT1.pdf 

Index BT01, BT03, BT09, BT47, BT51 de Janvier 2009 à Octobre 2011 
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DT3 

 

Désignation Montant du marché HT en € Avancement en % Prix à facturer en € 

Installation de chantier 21 800 100 % 21 800 

Implantation 9 200 100 % 9 200 

Abattages d’arbres et dépose de clôture 16 700 100 % 16 700 

Terrassement, nivellement et purge 39 400 100 % 39 400 

Fondations et murs de fondations en BA 42 400 100 % 42 400 

Elévation en parpaings creux 15 500 0 % 0 

Voile en béton banché 202 200 70 % 141 540 

Etanchéité verticale des murs enterrés 10 500 0 % 0 

Drainage horizontal 4 100 60 % 2 460 

Plancher rez de chaussée du Collège 78 200 0 % 0 

Balcon et porte-à faux de plancher 10 200 0 % 0 

Dallage intérieur du bâtiment, RDC terrain de football 53 200 100 % 53 200 

Escalier intérieur 12 250 0 % 0 

Tranchée technique, chambre de tirage 18 800 50 % 9 400 

Caniveau, regards 8 400 40 % 3 360 

Remblai 13 500 0 % 0 

Dalle portée extérieure en béton armée  9 400 0 % 0 

Finitions 29 500 20 % 5 900 

    

(2) Situation total HT sans révision du mois Novembre en € 345 360 
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