BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT
optonB: ASSISTANT EN ARCHITECTURE
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EPREUVE E3 - E32

CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve:

®En fin d’épreuve, I'ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modéle Education Nationale,
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous :

Présentation des DR a rendre :
DR arendre : DR fourni(s) dans le Dossier | DR imprimé(s) sur place par
Etudes du sujet le candidat
DR1.1 X
DR1.2 X
DR1.3 X
DR1.4 X
DR1.5 X
DR2 X
DR3.1 X
DR3.2 X

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de I'imprimante, le coin portant
I'identification du candidat.

€4 Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l'identification du candidat, portée sur la page
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat au début de I'épreuve suivante. Il lui sera
laissé a l'issue de la derniére épreuve.

EPREUVE E3

COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

SOUS-EPREUVE E.32
L
UNITE U.32 SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET
SOMMAIRE
S I BRI DE1, DR1.1, DR1.2, DR1.3, DR1.4, DR1.5, DE2,

DOSSIER upport pap DE3, DR3.1 et DR3.2

ETUDES Support informatique |DR2.xls

DOSSIER Support papier DT3
TECHNIQUE Support informatique |DT1, DT2
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
optionB: ASSISTANT EN ARCHITECTURE

DOSSIER ETUDES

EPREUVE E3 | COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

SOUS-EPREUVE E.32 SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET

UNITE U.32
N° Activités Baréme Durée
conseillée
Etude n°1 Calcul du Prix de vente moyen TTC des plafonds en m? / 10pts 1H45
Etude n°2 Gestion du compte interentreprises du chantier / 4pts 0H30
Etude n°3 Facturation du mois de Décembre / 6pts 0H45
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOUVION
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT CONSTRUCTION DE BUREAUX
Option B : EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER | poSSIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUS-EPREUVE E 32: SUM ECONOMIQUE D'UN PROJET
UNITE U32 ETUDES
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Suivi économique d’un projet

ETUDE N°1

Renseignements complémentaires :

Prix de vente unitaire en € des différentes catégories de plafond

Catégories de plafond Prix unitaire
en €
PF 1h
Plaque coupe feu une heure 18.64
PF 2h
Plaque coupe feu deux heures 19.58
PH
Plaque de platre hydrofugée 20.68
PA
Plaque de platre acoustique 20.12
perforée
PAF
Plaque de platre acoustique
perforée sur ossature 25.24
désolidarisée de la structure +
fibre spéciale
P
Plaque de platre standard 14.59
Ba
Panneau acoustique finition bois 26.78
et perforé
M 27.98
Panneau MDF(médium) )
DBA
Sous face dalle BA 0.00

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture

Dans la phase d’avant-projet sommaire, vous étes chargé(e) de calculer le ratio en €/m? du faux-
plafond.

Document Fichier
papier Informatique

ON DONNE :

Dossier de base : Diaporama.pps
- Diaporama
- Dossier graphique DG1 a DG11
- Pieces écrites PEl.1 et PE1.2

Dossier technique :
-CCTP: Lot platrerie DT1.pdf

Documents réponses : DR1.1 aDR1.5

Renseignements complémentaires DE1

ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR1.1

1.1- Calculer la surface de plafond des piéces : circulation 1, circulation 2, hall, circulation

3, circulation 4 et circulation 5
Sur le document réponse DR1.2

1.2- Compléter la nature des matériaux des plafonds dans les différentes piéces du rez de

chaussée jardin

Sur le document réponse DR1.3 et DR1.4
1.3- Rechercher les surfaces manquantes de chaque type de plafond a partir de la piéce
circulation 3

Sur le document réponse DR1.5
1.4- Déterminer le prix total du lot plafond
1.5- Calculer le ratio en € /m? du lot plafond

ON EXIGE :
- Un repérage correct
- Des calculs exacts et correctement présentés
- Des tableaux complets et exacts

DE1

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOUVION
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONSTRUCTION DE BUREAUX

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

Option B : EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER | poss|ER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUS-EPREUVE E 32: SUM ECONOMIQUE D'UN PROJET
UNITE U32 ETUDES
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Communauté de communes de Nouvion

Lot n°5 : Platrerie

NO

Détails quantitatifs

Qté

NO

Détails quantitatifs

DR1.1

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOUVION
CONSTRUCTION DE BUREAUX

Option B EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER | posSIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE | SOUSEPREUVE E 32: SUM ECONOMIQUE D'UN PROJET

UNITE U32 ETUDES
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Plan du rez-de-chaussee co6té jardin

DR1.2

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOUVION
CONSTRUCTION DE BUREAUX

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

Option B : DOSSIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE | SOUSEPREUVE E 32 : SUM ECONOMIQUE D’'UN PROJET

UNITE U32 ETUDES
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Bilan plafond: Plan du RDC rue du collége (niveau ouvert au public)

| Surface PF 1h PF 2h PH PA PAF P Ba M DBA
Nom des pIéCGS des pléCGS Plaque coupe feu Plaque coupe feu Plaque de platre Plaque de platre Plaque de platre acoustique perforée Plaque de platre Panneau Panneau Sous face dalle
en m? une heure deux heures hydrofugée acoustique perforée sur ossature de§ol|darl§ge de la standard acou.sthue f|n|t|9n MDF(médium) BA
structure + fibre spéciale bois et perforé
Bureau 1 16.77 5.76 11.01
Bureau 2 14.60 5.76 8.84
Bureau 3 14.60 5.76 8.84
Bureau 4 14.60 5.76 8.84
Bureau 5 14.75 5.76 8.99
Bureau 6 21.97 8.64 13.33
Bureau 7 14.94 5.76 9.18
Entrée 8.78 8.78
Bureau 8 19.68 10.08 9.60
Escalier 14.33 14.33
Archives 1 17.08 17.08
Documentation 15.47 15.47
Cafétéria 9.54 9.54
Sanitaire 1 3.69 3.69
Sanitaire 2 3.69 3.69
Salle de réunion 1 52.23 23.04 29.19
Salle de réunion 2 26.43 11.52 14.91
Salle 1 23.22 12.96 10.26
Salle 2 23.22 12.96 10.26
Bureau 9 11.60 4.32 7.28
Sanitaire 3 3.80 3.80
Circulation 3
Circulation 4
Hall
Circulation 5 7.92
SOUS-TOTAL 1

DR1.3

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
Option B :

ASSISTANT EN ARCHITECTURE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOUVION
CONSTRUCTION DE BUREAUX

UNITE U32

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER DOSSIER
SOUS-EPREUVE E 32 : SUM ECONOMIQUE D’'UN PROJET

ETUDES
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Bilan plafond: plan du rez-de-chaussée coté jardin

Nom des piéces Surface PH PA PAF P Ba M DBA
des piéces | piague coupe feu | Plaque coupe feu | Plaque de platre Plaque de platre | Plaque de platre acoustique perforée sur Plaque de platre Panneau Panneau Sous face dalle
. acoustique ossature désolidarisée de la structure + acoustique finition g
2 deux heures hydrofugée . 8 Al standard . . MDF(médium) BA
enm perforée fibre spéciale bois et perforé

Remise

Rangement 1

SAS

Rangement 2

Circulation 1

Circulation 2

Portage

Rangement 3

Local du personnel

Vestiaire sanitaire 4

Archives 2

Local Technique 1

Cage d’escalier

SOUS-TOTAL 2

TOTAL GENERAL

SOUS-TOTAL 1 +2)

DR1.4

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOUVION
CONSTRUCTION DE BUREAUX

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

Option B : DOSSIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE | SOUSEPREUVE E 32 : SUM ECONOMIQUE D’'UN PROJET

UNITE U32 ETUDES
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Récapitulatif des surfaces totales de faux-plafond avec leur colt au m?

Catégories de plafond

Surface en m?

Prix unitaire en €

Prix total en €

PF 1h

Plaque coupe feu une heure

18.64

PF 2h

Plague coupe feu deux heures

19.58

PH

Plaque de platre hydrofugée

20.68

PA

Plaque de platre acoustique perforée

PAF

Plaque de platre acoustique perforée sur ossature
désolidarisée de la structure + fibre spéciale

P

Plaque de platre standard

Ba

Panneau acoustique finition bois et perforé

M

Panneau MDF(médium)

TOTAL GENERAL

RATIO du faux-plafond en €/m?

DR1.5

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOUVION
CONSTRUCTION DE BUREAUX

Option B : EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER DOSSIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE | SOUS-EPREUVE E 32 : SUM ECONOMIQUE D’UN PROJET
UNITE U32 ETUDES
Session 2014 DUREE:3H 00 COEFFICIENT: 1 NC 1411-TE CS 32 2/14



Francis
Texte tapé à la machine
                 Session 2014                                                                                             NC 1411-TE CS 32             2/14


Suivi économique d’un projet

ETUDE N° 2

Renseignements complémentaires :

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture

Montant du marChé de chacun des lots Dans la phase EXE, vous étes chargé(e) de la gestion du compte prorata du chantier pour
'ensemble des entreprises.
Montant du marché de ocument e
LOT chaque lot en € ON DONNE : =
1 : Maconnerie 595 250 € . _
2 - Ossature bois 34 286 € Dossll:()a_r de base : Diaporama.pps
3 : Couverture et étanchéité 112 529 € - Dossier graphique 561 4 DGIL
4 : Menuiserie aluminium 54 957 € - Pieces écrites PE1.1 et PE1.2
5 : Menuiserie intérieure platrerie 140 642 €
? Efrr?!ag? gg ?ggg Documents réponses : DR2.xls
) : Plgfngzlriee 48 983 € Renseignements complémentaires : DE2
9 : Cloison mobile 12 951 € _
10 : Serrurerie 25 864 € ON DEMANDE :
11 : Peinture 63 759 € Surle document’ réponse DR2.xIs : o
12 - Voirie 68 632 € 2.1-Cpmpletertles norr;§ desthts du'comfte prorata du DR2 a l'aide des
13 - Panneaux solaires 54 869 € renseignements complémentaires ci-contre

2.2-Compléter 'ensemble des colonnes du compte prorata
2.3-Enregistrer votre travail sous le nom « DR2 + n°candidat

Dépenses relevant du com pte prorata 2.4-Préparer 'impression en vue d’une sortie papier A4 paysage et inscrire votre n°
candidat en haut a droite
LOT Dépen§es 2.5-Imprimer votre présentation
engagees
1 : Magonnerie 4 225 €
3 : Couverture et étanchéité 568 € _
7 - Electricité 1826 € ONEXIGE :
8 : Plomberie 1250 € - Des colonnes correctement complétées
11 : Peinture 645 € - Des résultats exacts
12 - Voirie 1589 € - Une présentation correcte de votre travail imprimé

DE?2

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOUVION

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT CONSTRUCTION DE BUREAUX
Option & EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER | posSSIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUSEPREUVE E 32 SUM ECONOMIQUE D'UN PROJET
UNITE U32 ETUDES
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Suivi économique d’un projet

ETUDE N° 3

Renseignements complémentaires :

Le montant du marché du chantier de la communauté de commune sera révisé selon la
régle de révision de prix des marchés publics

FORMULE DU COEFFICIENT DE REVISION DE PRIX DES MARCHES PUBLICS

COEFF revision = [0.125 + 0.875 x (BT / BTO)]

Avec: BT = Index correspondant au mois de la facturation.
BTO = Index BT lors de la remise de I'offre de prix.

La date de la remise de I'offre de prix est le 15 Mars 2009.

Tableau d’avancement du gros-oceuvre :

Désignation Avancement Ava}ncement
Novembre Décembre

Installation de chantier 100 % 100 %
Implantation 100 % 100 %
Abattages d’arbres et dépose de clbture 100 % 100 %
Terrassement, nivellement et purge 100 % 100 %
Fondations et murs de fondations en BA 100 % 100 %
Elévation en parpaings creux 0 % 100 %
Voile en béton banché 70 % 100 %
Etanchéité verticale des murs enterrés 0 % 60 %
Drainage horizontal 60 % 100 %
Plancher rez-de-chaussée du Collége 0 % 60 %
Balcon et porte-a faux de plancher 0 % 60 %
Dallage intérieur du batiment, RDC terrain de football 100 % 100 %
Escalier intérieur 0 % 0 %
Tranchée technique, chambre de tirage 50 % 70 %
Caniveau, regards 40 % 60 %
Rembilai 0 % 0 %
Dalle portée extérieure en béton armé 0 % 0 %
Finitions 20 % 55 %

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture

En phase EXE, vous étes chargé(e) d’établir les situations mensuelles des entreprises
présentes sur le chantier en fonction de leur avancement.

Document Fichier
papier Informatique

ON DONNE :
Dossier de base : Diaporama.pps
- Diaporama
- Dossier graphique DG1 a DG11
- Pieces écrites PE1.1 et PE1.2

Dossier technique :
- Index BT DT2.pdf
- Avancement et situation de Novembre DT3

Documents réponses : DR3.1 et DR3.2

Renseignements complémentaires : DE3

ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR3.1 :
3.1 - Calculer les coefficients de révision de prix

Sur le document réponse DR3.2 :
3.2 - Compléter le tableau d’avancement des travaux de Décembre
3.3 - Etablir F'acompte du mois de Décembre

ON EXIGE :

- Des colonnes correctement complétées
- Des résultats exacts
- Des coefficients de révision de prix a 0.0001 prés

DE3

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOUVION

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONSTRUCTION DE BUREAUX

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

Option B : EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER | poSSIER

ASSISTANT EN ARCHITECTURE

SOUS-EPREUVE E 32: SUM ECONOMIQUE D’UN PROJET
UNITE U32

ETUDES
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Tableau de calcul des coefficients de révision de prix

Mois de . Coefficient
Lots BTO ) BT Détail des calculs ..
facturation de révision
Gros-ccuvre 742.40 Décembre 2010
Electricité Décembre 2010
Carrelage Décembre 2010

Menuiserie PVC

Décembre 2010

DR3.1

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOUVION
CONSTRUCTION DE BUREAUX

Option B : EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE | SOUSEPREUVE E 32 : SUIM ECONOMIQUE D’UN PROJET

UNITE U32

DOSSIER
ETUDES
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Avancement et acompte de Décembre

Désignation Montant du marché HT en € | Avancement en % Prix a facturer en €

Installation de chantier 21 800
Implantation 9 200

Abattages d’arbres et dépose de cloture 16 700
Terrassement, nivellement et purge 39400
Fondations et murs de fondations en BA 42 400
Elévation en parpaings creux 15 500
Voile en béton banché 202 200
Etanchéité verticale des murs enterrés 10 500
Drainage horizontal 4100

Plancher rez-de-chaussée du College 78 200
Balcon et porte-a faux de plancher 10 200
Dallage intérieur du batiment, RDC terrain de football 53 200
Escalier intérieur 12 250
Tranchée technique, chambre de tirage 18 800
Caniveau, regards 8 400

Remblai 13 500
Dalle portée extérieure en béton armée 9400

Finitions 29 500

1)

2)

3)=1)-(?)

4)

(5) =) x (4)

(6) = 5% X (5)
(7)= (6) - (5)
(8) = 20.6% X (7)

(9)=(7)+(8)

Situation total HT sans révision du mois Décembre en €

Situation total HT sans révision du mois Novembre en €

Résultat du mois

Coefficient de révision de prix a appliquer au résultat de ce mois

Résultat du mois apres application de la révision de prix

Retenue de garantie de 5%

Montant de ’'acompte HT

TVA 20.6%

Montant de I'acompte TTC

DR3.2

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOUVION
CONSTRUCTION DE BUREAUX

Option B EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER | posSIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE | SOUSEPREUVE E 32 : SUM ECONOMIQUE D'UN PROJET
UNITE U32 ETUDES
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT
optonB: ASSISTANT EN ARCHITECTURE
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DOSSIER TECHNIQUE

EPREUVE E3 |COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

SOUS-EPREUVE E.32

H
UNITE U.32 SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET
N° N°
Documents papier numeérigue
CCTP : lot Platrerie DT1.pdf
Index BTO1, BT03, BT09, BT47, BT51 de Janvier 2009 a Octobre 2011 DT2.pdf
Avancement et situation de Novembre DT3

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOUVION
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT CONSTRUCTION DE BUREAUX
Option B EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER | pOsSSER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUS-EPREUVE E 32: SUM ECONOMIQUE D'UN PROJET
UNITE U32 TECHNIQUE
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Avancement et situation de Novembre

Désignation Montant du marché HT en €| Avancement en % Prix a facturer en €
Installation de chantier 21 800 100 % 21 800
Implantation 9 200 100 % 9 200
Abattages d’arbres et dépose de clbture 16 700 100 % 16 700
Terrassement, nivellement et purge 39 400 100 % 39 400
Fondations et murs de fondations en BA 42 400 100 % 42 400
Elévation en parpaings creux 15 500 0 % 0
Voile en béton banché 202 200 70 % 141 540
Etanchéité verticale des murs enterrés 10 500 0% 0
Drainage horizontal 4 100 60 % 2 460
Plancher rez de chaussée du Collége 78 200 0 % 0
Balcon et porte-a faux de plancher 10 200 0 % 0
Dallage intérieur du batiment, RDC terrain de football 53 200 100 % 53 200
Escalier intérieur 12 250 0 % 0
Tranchée technique, chambre de tirage 18 800 50 % 9 400
Caniveau, regards 8 400 40 % 3 360
Remblai 13 500 0 % 0
Dalle portée extérieure en béton armée 9400 0 % 0
Finitions 29 500 20 % 5900
(2)| Situation total HT sans révision du mois Novembre en € 345 360

DT3

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOUVION

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
Option B :

ASSISTANT EN ARCHITECTURE

CONSTRUCTION DE BUREAUX

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

SOUS-EPREUVE E 32 : SUIV ECONOMIQUE D’UN PROJET
UNITE U32

DOSSIER
TECHNIQUE
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