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EPREUVE  E3 – E33 

 
 
 
 
 

 
 
CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve: 
 
 

 En fin d’épreuve, l’ensemble des  Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé 
     et agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modèle Éducation Nationale, 
     complétée par le candidat.  Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : 
 

DR à rendre : 
Présentation des DR à rendre : 

DR fourni(s) dans le Dossier 
Etudes du sujet 

DR imprimé(s) sur place par 
le candidat 

DR1 X  

DR2 X 
 

DR3  X 
 

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante, le coin portant 
l’identification du candidat. 

 
 

 Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l’identification du candidat, portée sur la 
     page de garde. Ce dossier sera redonné au candidat  au début de l’épreuve suivante. 
     Il lui sera laissé à l’issue de la dernière épreuve. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPREUVE   E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 

 

SOUS-EPREUVE     E.33 
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SUIVI DE TRAVAUX 

 
SOMMAIRE 

DOSSIER 
ETUDES 

Support papier DE1, DR1, DE2, DR2, DE3 

Support informatique DR3 

DOSSIER 
TECHNIQUE 

Support papier  

Support informatique DT1 

  

Francis
Texte tapé à la machine
                 Session 2014                                                                                             NC 1411-TE CS 33                 1/8



BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

TECHNICIEN D’ETUDES du BATIMENT 

Option B: ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 
Option B: 

ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE NOUVION  
 CONSTRUCTION DE BUREAUX 

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
SOUS-EPREUVE  E 33 : SUIVI DE TRAVAUX 

UNITE U33 

DOSSIER 
ETUDES 

 DUREE: 4 H 00   COEFFICIENT: 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER ETUDES 
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N° Activités Barème 

Durée 
conseillée 

Etude n°1 Relevé d’ouvrage existant / 20 pts 2h00 

Etude n°2 Rédaction d’une notice d’accompagnement du relevé / 5 pts 0h30 

Etude n°3 Exploitation d’un calendrier prévisionnel / 15pts 1h30 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : assistant(e) en entreprise d’architecture 
 
En phase esquisse de la réhabilitation du gymnase voisin des locaux de la communauté de commune, 
vous êtes chargé(e) d’effectuer le relevé d’un élément de façade. 

  
ON DONNE : 
 

Dossier de base : 
           - Diaporama 
           - Dossier graphique 
           - Pièces écrites 

Documents réponses : 
 

- Une mise en situation de l’élément de façade à 
relever 
- Un distance-mètre laser 
- Un mètre ruban 
- Une tablette 
 

 

Document 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 

DG1 à DG11 
PE1.1 et PE1.2 

DR1 

 
 
 

Diaporama.pps  
 
 
 
 
 

 

 

  ON DEMANDE : 
 
  Sur le document réponse DR1 : 

1.1 - Dessiner, à main levée, l’élément de façade  

1.2 Annoter les différents éléments : structure, menuiseries, exposition des façades. 

1.3 Relever toutes les caractéristiques dimensionnelles. 

 

  ON EXIGE : 

- un croquis proportionné, soigné et utilisable par un tiers 
- un relevé de tous les éléments indispensables à la situation de l’existant 
- des annotations exactes 
- des dimensions exactes, lisibles et exploitables 

DE1 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : assistant(e) en entreprise d’architecture. 
 
Pour préparer la phase esquisse de la réhabilitation du gymnase voisin des locaux de la communauté de 
commune, vous êtes chargé(e) rédiger une notice descriptive d’accompagnement du relevé de l’étude 1. 

  
ON DONNE : 
 
 

Dossier de base : 
           - Diaporama 
           - Dossier graphique 
           - Pièces écrites 

Documents réponses : 
 

- Une mise en situation de l’élément de façade à 
relever 
- Dossier réponse 

 

Document 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 
 

DG1 à DG11 
PE1.1 et PE1.2 

DR2 
 

 
 
 
 

Diaporama.pps  
 
 
 
 

 
 

 

 ON DEMANDE : 
 

Sur le document réponse DR 2 : 
 

2.1- Effectuer une notice descriptive des points particuliers architecturaux 
2.2- Effectuer une notice descriptive des matériaux utilisés 
2.3- Effectuer une notice descriptive des désordres éventuels 

 

 

  ON EXIGE : 
 

- Une description technique complète. 
- Un vocabulaire architectural et technique exact. 
- Une désignation des matériaux exacte. 
- Une localisation des désordres satisfaisante. 
 

DE2 

  

Francis
Texte tapé à la machine
                 Session 2014                                                                                             NC 1411-TE CS 33                  5/8



  

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

TECHNICIEN D‘ETUDES DU BATIMENT 
Option B : 

ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOUVION 
CONSTRUCTION DE BUREAUX 

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
SOUS-EPREUVE  E 33 : SUIVI DE TRAVAUX 

UNITE U33 

DOSSIER 
ETUDES 

 DUREE: 4 H 00   COEFFICIENT: 2   

 

 
    Notice descriptive : 
 
 
 

localisation matériaux aspect - état de surface- travaux éventuels 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : assistant(e) en entreprise d’architecture. 
 
Dans la phase EXE de la réalisation des locaux de la communauté de communes, sur la base du planning 
enveloppe prévisionnel, vous êtes chargé(e) de compléter  le calendrier. 
 

  
ON DONNE : 
 

Dossier de base : 
- Diaporama. 
- Dossier graphique 
- Pièces écrites  
 

Dossier technique : 
- Calendriers Année N et N+1 
 
Document réponse 
 
Renseignements complémentaires 

Document 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 

 
 

DG1 à DG10 
PE1.1 et PE1.2 

 
 

 
 
 

DE3 

 

 
 

Diaporama.pps 
 
 
 
 

DT1.pdf 
 

DR3.xls ou .ods 

 

  ON DEMANDE : 

Sur le document réponse DR3.xls : 

3.1- Compléter, d’après le planning, les éléments d’étude 
3.2- Compléter le planning de travaux 
3.3- Calculer l’effectif présent par semaine et tracer la courbe correspondante. 
3.4- Enregistrer votre travail sous le nom « DR3 suivi de votre N° de candidat ». 
3.5 - Préparer une présentation en vue d’une sortie (couleur) papier sur A3 paysage. 
Inscrire sur cette présentation : en haut à droite votre N° de candidat, en bas à droite DR3. 
3.6 - Imprimer votre présentation 

 

  ON EXIGE : 
 

- Des dates exactes 
- Des réponses justes 
- Des résultats exacts,  
- Une courbe exploitable 
- Une sortie papier au format A3 

DE3 

Renseignements complémentaires 
 

- Le calendrier prévisionnel a été établi, la date de début de préparation a été 
fixée semaine 44 de l’ «Année N». 

- Le chantier sera fermé du 20 décembre «Année N» au 2 janvier «Année 
N+1» du 8 août au 27 août «Année N+1» pour congés. 

- L’architecte demande au titulaire du lot n°4, de vérifier les dimensions des 
ouvertures, avant d’entreprendre la fabrication des menuiseries. Un délai 
de 3 semaines est à prévoir pour la fabrication. 

- Les réseaux dans les planchers seront réalisés une semaine avant la fin de 
la réalisation du plancher haut. Durée prévisionnelle : 1 semaine 
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DOSSIER TECHNIQUE 
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Documents 
N° 

papier 
N° 

numérique 

Calendrier Année N et Année N+1  DT1 
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