BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT

optionB: ASSISTANT EN ARCHITECTURE
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EPREUVE E3 -E33

CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve:

 En fin d’épreuve, I'ensemble des Documents Réponses (DR) est ramasseé, regroupé
et agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modéle Education Nationale,
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous :

Présentation des DR a rendre :
DR arendre : DR fourni(s) dans le Dossier | DR imprimé(s) sur place par
Etudes du sujet le candidat
DR1 X
DR2 X
DR3 X

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de 'imprimante, le coin portant
I'identification du candidat.

€ Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l'identification du candidat, portée sur la

page de garde. Ce dossier sera redonné au candidat au début de I'épreuve suivante.
Il lui sera laissé a l'issue de la derniére épreuve.

EPREUVE E3

COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

SOUS-EPREUVE E.33
UNITE U.33 SUIVI DE TRAVAUX
SOMMAIRE
DOSSIER Support papier DE1, DR1, DE2, DR2, DE3
ETUDES Support informatique | DR3
DOSSIER Support papier
TECHNIQUE Support informatique | DT1
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DOSSIER ETUDES

EPREUVE E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER
SOUS-EPREUVE E.33
SUIVI DE TRAVAUX
UNITE U.33
N° Activités Bareme Dure}e’
conseillée
Etude n°1 Relevé d’ouvrage existant / 20 pts 2h00
Etude n°2 Rédaction d’'une notice d’'accompagnement du relevé /5 pts 0h30
Etude n°3 Exploitation d’'un calendrier prévisionnel / 15pts 1h30
ACCALAUREAT PROFESSIONNEL COMMUNAUTE DE COMMUNE DE NOUVION
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT CONSTRUCTION DE BUREAUX
Option B: EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER | pOSSIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUS-EPREUVE E 33: SUIM DE TRAVAUX
UNITE U33 ETUDES
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Suivi de travaux

ETUDE N°1

SITUATION PROFESSIONNELLE : assistant(e) en entreprise d’architecture

En phase esquisse de la réhabilitation du gymnase voisin des locaux de la communauté de commune,
vous étes chargé(e) d’effectuer le relevé d’un élément de facade.

Document Fichier
Papier Informatique

ON DONNE :
Dossier de base :
- Diaporama Diaporama.pps
- Dossier graphique DG1 a DG11
- Pieces écrites PEl.1 et PE1.2
Documents réponses : DR1

- Une mise en situation de I'élément de facade a
relever

- Un distance-metre laser

- Un metre ruban

- Une tablette

ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR1 :
1.1 - Dessiner, a main levée, I'élément de facade
1.2 Annoter les différents éléments : structure, menuiseries, exposition des facades.
1.3 Relever toutes les caractéristiqgues dimensionnelles.

ON EXIGE :

- un croquis proportionné, soigné et utilisable par un tiers

- un releveé de tous les éléments indispensables a la situation de I'existant
- des annotations exactes

- des dimensions exactes, lisibles et exploitables

DE1

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE NOUVION

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT CONSTRUCTION DE BUREAUX
Option B . EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER | posSIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUS-EPREUVE E33: SUM DE TRAVAUX
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DR1
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Suivi de travaux

ETUDE N° 2

SITUATION PROFESSIONNELLE : assistant(e) en entreprise d’architecture.

Pour préparer la phase esquisse de la réhabilitation du gymnase voisin des locaux de la communauté de
commune, vous étes chargé(e) rédiger une notice descriptive d’accompagnement du relevé de I'étude 1.

Document Fichier
Papier Informatique

ON DONNE :

Dossier de base :

- Diaporama Diaporama.pps
- Dossier graphique DG1 a DG11
- Pieces écrites PEl.1 et PE1.2

Documents réponses : DR2

- Une mise en situation de I'élément de fagade a
relever
- Dossier réponse

ON DEMANDE :
Sur le document réponse DR 2 :

2.1-  Effectuer une notice descriptive des points particuliers architecturaux
2.2-  Effectuer une notice descriptive des matériaux utilisés
2.3-  Effectuer une notice descriptive des désordres éventuels

ON EXIGE :

- Une description technique compléete.

- Un vocabulaire architectural et technique exact.
- Une désignation des matériaux exacte.

- Une localisation des désordres satisfaisante.

DE2

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOUVION

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT CONSTRUCTION DE BUREAUX
Option B . EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER | posSIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUS-EPREUVE E33: SUM DE TRAVAUX
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Notice descriptive :

localisation

matériaux

aspect - état de surface- travaux éventuels

DR2

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOUVION

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D‘ETUDES DU BATIMENT CONSTRUCTION DE BUREAUX
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UNITE U33 ETUDES
Session 2014 DUREE: 4 H00 COEFFICIENT: 2 NC 1411-TE CS 33 6/8



Francis
Texte tapé à la machine
                 Session 2014                                                                                             NC 1411-TE CS 33                    6/8


Suivi de travaux

ETUDE N° 3

Renseignements complémentaires

- Le calendrier prévisionnel a été établi, la date de début de préparation a été
fixée semaine 44 de I’ <Année N».

- Le chantier sera fermé du 20 décembre «Année N» au 2 janvier «Année
N+1» du 8 aolt au 27 aolt «Année N+1» pour congeés.

- L’architecte demande au titulaire du lot n°4, de vérifier les dimensions des
ouvertures, avant d’entreprendre la fabrication des menuiseries. Un délai
de 3 semaines est a prévoir pour la fabrication.

- Les réseaux dans les planchers seront réalisés une semaine avant la fin de
la réalisation du plancher haut. Durée prévisionnelle : 1 semaine

SITUATION PROFESSIONNELLE : assistant(e) en entreprise d’architecture.

Dans la phase EXE de la réalisation des locaux de la communauté de communes, sur la base du planning
enveloppe prévisionnel, vous étes chargé(e) de compléter le calendrier.

Document Fichier
Papier Informatique

ON DONNE :

Dossier de base :
- Diaporama. Diaporama.pps
- Dossier graphique DG1 a DG10
- Pieces écrites PEl.1 et PE1.2

Dossier technique :
- Calendriers Année N et N+1 DT1.pdf
Document réponse DR3.xls ou .ods

Renseignements complémentaires DES3

ON DEMANDE :
Sur le document réponse DR3.xIs :

3.1- Compléter, d’aprés le planning, les éléments d’étude

3.2- Compléter le planning de travaux

3.3- Calculer l'effectif présent par semaine et tracer la courbe correspondante.

3.4- Enregistrer votre travail sous le nom « DR3 suivi de votre N° de candidat ».

3.5 - Préparer une présentation en vue d’'une sortie (couleur) papier sur A3 paysage.
Inscrire sur cette présentation : en haut a droite votre N° de candidat, en bas a droite DR3.
3.6 - Imprimer votre présentation

ON EXIGE :

- Des dates exactes

- Des réponses justes

- Des résultats exacts,

- Une courbe exploitable

- Une sortie papier au format A3

DES3

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOUVION

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONSTRUCTION DE BUREAUX

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

Option B - EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER | posSIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUS-EPREUVE E 33: SUMI DE TRAVAUX
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DOSSIER TECHNIQUE
EPREUVE E3

COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

SOUS-EPREUVE E.33
SUIVI DE TRAVAUX
UNITE U.33
N° Ne°
Documents papier numeérique
Calendrier Année N et Année N+1 DT1
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOUVION
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT CONSTRUCTION DE BUREAUX
Option B : EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER DOSSIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUS-EPREUVE E 33: SUM DE TRAVAUX
UNITE U33 TECHNIQUE
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