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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve: 
 

 En fin d’épreuve, l’ensemble des  Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé 
     et agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modèle Éducation Nationale, 
     complétée par le candidat.  Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : 
 

DR à rendre : 
Présentation des DR à rendre : 

DR fourni(s) dans le Dossier 
Etudes du sujet 

DR imprimé(s) sur place par 
le candidat 

DR1 X  
DR2 X  
DR3  X 

 

 
Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante, le coin portant 
l’identification du candidat. 

 
 

 Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l’identification du candidat, portée sur la 
     page de garde. Ce dossier sera redonné au candidat  au début de l’épreuve suivante. 
     Il lui sera laissé à l’issue de la dernière épreuve. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

EPREUVE   E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
 

SOUS-EPREUVE     E.33 
UNITE                     U.33 SUIVI DE TRAVAUX 
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DOSSIER ETUDES 
 
 

 

EPREUVE   E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
 

SOUS-EPREUVE     E33  SUIVI DE TRAVAUX 

 
N° Activités Barème Durée 

conseillée 
Etude n°1 Exécuter un relevé d’ouvrage / 15 pts 1.5 heures 

Etude n°2 Réaliser une notice descriptive / 10 pts 1.0 heure  

Etude n°3 Compléter et exploiter un calendrier /15 pts 1.5 heures 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : Technicien(ne) assistant(e) d’architecte 
 

Dans Le cadre des aménagements extérieurs autour du centre culturel de Rioz vous êtes chargé(e) 
de réaliser le relevé du vestiaire existant sur le terrain de sport.  

  
ON DONNE : 
 

- Une planchette et des feuilles de papier A3 
- Un mètre à enrouleur d’une longueur de 5 m 
- Un laser-mètre 
- Un document réponse quadrillé A3 
- Document d’étude 

 
 

Document 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 
 

DR1 
DE1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ON DEMANDE : 
 
Sur le document réponse DR1 : 
 

1.1 - Dessiner à main levée : 
-Le plan de l’extérieur du bâtiment à relever 
-La façade principale 
-Une façade latérale 

1.2 - Exécuter le relevé des dimensions des ouvrages  
1.3 – Relever les principaux désordres et les positionner sur les croquis. 

 
 
 
  ON EXIGE : 

 
 

- Un travail juste et soigné. 
- Des documents exploitables. 
- L’exactitude des cotes. 

 

 
 

DE1 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : Technicien(ne) assistant(e) d’architecte 
 

Dans Le cadre des aménagements extérieurs autour du centre culturel de Rioz vous êtes chargé(e) 
de réaliser une notice descriptive d’accompagnement du relevé du vestiaire existant.  

  
ON DONNE : 
 

-     Un document réponses 
 

 

Document 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 

DR2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ON DEMANDE : 
 
     Sur le document réponse DR2 : 
           Établir une notice descriptive complétant le relevé réalisé lors de l’étude 1 (DE1). 

Cette notice décrira les points particuliers architecturaux, les matériaux utilisés, les états 
de surfaces, les désordres éventuels… 

 
 

 
  ON EXIGE : 
 

- Une description architecturale complète. 
- Un vocabulaire architectural exact. 
- Les matériaux cités sont exacts. 
- Les désordres sont localisés et décrits. 
- Un document  exploitable. 
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DR2 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : Technicien(e) assistant(e) d’architecte 
 

Dans le cadre du lancement des travaux d’un  centre culturel à Rioz et en vue de rédiger le PPSPS, 
vous êtes chargé(e) de terminer et d’exploiter le calendrier prévisionnel. 

  
ON DONNE : 

Dossier de base: 
      - Diaporama 
      - Plans 
      - Pièces écrites 
 
Dossier réponses : 

           - Le calendrier partiellement réalisé 
  

Les renseignements complémentaires (voir ci-contre) 
 

Document 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 

DG1 à DG7 
PE1 

 
 
 
 

DE3 
 

 
Diaporama.pps  ou

Diaporama.odp
DG1aDG7.pdf 

 
 
 

DR3.xls ou  
        DR3.ods 

 
  ON DEMANDE : 
 
     Sur le document réponse DR3, à l’aide d’un tableur : 
            3.1-Compléter le document en positionnant l’intervention des lots 04, 05, 06 et 07. 
 
            3.2-Compléter par semaine, les effectifs présents sur le chantier. 
 
            3.3-Repérer les deux mois pendant lesquels les effectifs cumulés mensuels seront  
                  les plus importants. 

 
- Enregistrez votre fichier « DR3-N° de candidat » 
- Imprimer au format A3. 

 
 
  ON EXIGE : 

 
 

- Un travail complet, exact et soigné 
- L’utilisation de couleurs 

DE3 

 
Renseignements complémentaires : 
 
 LOTS    INTERVENTION  DUREE 

     n°= semaine   
 01-TERRASSEMENT       

01-01 terrassements généraux    1-2-3  3 semaines 
01-02 Voirie-réseaux    3-4-5  3 semaines 
01-03 espaces verts    42-43-44  3 semaines 

 02-GROS OEUVRE       
02-01 installation de chantier    1  1 semaine 
02-02 fondations    3-4  2 semaines 
02-03 élévations    4à20  17 semaines 
02-04 dallages    7  1 semaine 
02-05 isolation chapes    23-24-26  3 semaines 
02-06 enduits extérieurs    23à26  2 semaines 

 03-CHARPENTE BARDAGE BOIS       
03-01 mise en place    7à18  12 semaines 
03-02 bardage    25à29  5 semaines 
03-03 finition    30-31  2 semaines 

 04-COUVERTURE ETANCHEITE 
ZINGUERIE       

04-01 couverture    débute à la fin de la treizième semaine  3 semaines 

04-02 étanchéité    débute une semaine après le début des travaux 
de couverture  3 semaines 

04-03 zinguerie    débute 3 semaines après le début des travaux de 
couverture  3 semaines 

 05-MENUISERIE EXTERIEURE ALU        
05-01 Prise de cotes, commande    semaines 8 et 9   2 semaines 

05-02 pose des menuiseries    débute 2 semaines après le début des travaux de 
couverture  4 semaines 

05-03 pose des bavettes    débute 3 semaines après le début des travaux de 
menuiserie  2 semaines 

 06-METALLERIE SERRURERIE       
06-01 Prise de cotes, commande    idem menuiserie extérieure aluminium  2 semaines 

06-02 pose garde-corps, mains courantes,     débute en même temps que les travaux de 
couverture  2 semaines 

06-03 pose des portes métalliques    débute en même temps que les travaux de pose 
des menuiseries  2 semaines 

06-04 finition    débute à la fin des travaux de pose des portes 
métalliques  1 semaine 

 07-MENUISERIE INTERIEURE       

07-01 pose blocs portes    débute à la fin des travaux de pose des 
menuiseries  6 semaines 

07-02 aménagement intérieur    débute à la fin des travaux de pose des blocs 
portes  5 semaines 

07-03 équipement sanitaires    débute à la fin des travaux de bardage  4 semaines 
07-04 finition    débute à la fin du mois 08  2 semaines 

 08-PLATRERIE ISOLATION CLOISON 
PEINTURE       

08-01 enduits plâtre    19à22  4 semaines 
08-02 doublage cloisons    20à27  8 semaines 
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