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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve:

@ En fin d'épreuve, 'ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé
et agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modele Education Nationale,

complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous :

EPREUVE ES3

COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

Présentation des DR a rendre :
DR arendre : DR fourni(s) dans le Dossier DR imprimé(s) sur place par
Etudes du sujet le candidat
DR1 X
DR2 X
DR3 X

SOUS-EPREUVE E.33

SUIVI DE TRAVAUX

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de I'imprimante, le coin portant

I'identification du candidat.

€ Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l'identification du candidat, portée sur la
page de garde. Ce dossier sera redonné au candidat au début de I'épreuve suivante.
Il lui sera laissé a l'issue de la derniere épreuve.

UNITE U.33
SOMMAIRE
DE1 a DE3
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
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optionB: ASSISTANT EN ARCHITECTURE

SESSION

2012

DOSSIER ETUDES

EPREUVE E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER
SOUS-EPREUVE E33 SUIVI DE TRAVAUX
N° Activités Bareme Durée,
conseillée
Etude n°1 | Exécuter un relevé d’ouvrage /15 pts 1.5 heures
Etude n°2 | Reéaliser une notice descriptive /10 pts 1.0 heure
Etude n°3 | Compléter et exploiter un calendrier /15 pts 1.5 heures
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Suivi de travaux ETUDE N°1

SITUATION PROFESSIONNELLE : Technicien(ne) assistant(e) d’architecte

Dans Le cadre des aménagements extérieurs autour du centre culturel de Rioz vous étes chargé(e)
de réaliser le relevé du vestiaire existant sur le terrain de sport.

Document Fichier
Papier Informatique

ON DONNE :

- Une planchette et des feuilles de papier A3
- Un métre a enrouleur d’'une longueur de 5 m
- Un laser-metre

- Un document réponse quadrillé A3 DR1
- Document d’étude DE1
ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR1 :

1.1 - Dessiner a main levée :
-Le plan de I'extérieur du batiment a relever
-La facade principale
-Une fagade latérale
1.2 - Exécuter le relevé des dimensions des ouvrages
1.3 — Relever les principaux désordres et les positionner sur les croquis.

ON EXIGE :

- Un travail juste et soigné.
- Des documents exploitables.
- L’exactitude des cotes.

DE1
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ETUDE N° 1

DR1
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Suivi de travaux ETUDE N° 2

SITUATION PROFESSIONNELLE : Technicien(ne) assistant(e) d’architecte

Dans Le cadre des aménagements extérieurs autour du centre culturel de Rioz vous étes chargé(e)
de réaliser une notice descriptive d’'accompagnement du relevé du vestiaire existant.

Document Fichier
Papier Informatique
ON DONNE :
- Un document réponses DR2
ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR2 :
Etablir une notice descriptive complétant le relevé réalisé lors de I'étude 1 (DEL).
Cette notice décrira les points particuliers architecturaux, les matériaux utilisés, les états
de surfaces, les désordres éventuels...

ON EXIGE :

- Une description architecturale complete.
- Un vocabulaire architectural exact.

- Les matériaux cités sont exacts.

- Les désordres sont localisés et décrits.
- Un document exploitable.

DE2
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Notice descriptive des ouvrages relevés :

DR2
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Renseignements complémentaires :

ETUDE N° 3

Suivi de travaux

01-03

02-01
02-02
02-03
02-04
02-05
02-06

03-01
03-02
03-03

04-01
04-02

04-03

05-01
05-02

05-03

06-01
06-02

06-03

06-04

07-01

07-02

07-03
07-04

08-01
08-02

SITUATION PROFESSIONNELLE : Technicien(e) assistant(e) d’architecte

Dans le cadre du lancement des travaux d’'un centre culturel & Rioz et en vue de rédiger le PPSPS,
vous étes chargé(e) de terminer et d’exploiter le calendrier prévisionnel.

Document Fichier
Papier Informatique
ON DONNE :
Dossier de base: Diaporama.pps ou
- Diaporama Diaporama.odp
- Plans DG1 a DG7 DG1laDG7.pdf
- Pieces écrites PE1

Dossier réponses :

- Le calendrier partiellement réalisé DR3.xls ou
DR3.ods
Les renseignements complémentaires (voir ci-contre) DE3
ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR3, a 'aide d’un tableur :
3.1-Compléter le document en positionnant l'intervention des lots 04, 05, 06 et 07.

3.2-Compléter par semaine, les effectifs présents sur le chantier.

3.3-Repérer les deux mois pendant lesquels les effectifs cumulés mensuels seront
les plus importants.

- Enregistrez votre fichier « DR3-N° de candidat »
- Imprimer au format A3.

LOTS INTERVENTION DUREE
n°= semaine
01-TERRASSEMENT
01-01 [terrassements généraux 1-2-3 3 semaines
01-02 [Voirie-réseaux 3-4-5 3 semaines
espaces verts 42-43-44 3 semaines
[ 02-GROS OEUVRE
installation de chantier 1 1 semaine
fondations 3-4 2 semaines
élévations 4a20 17 semaines
dallages 7 1 semaine
isolation chapes 23-24-26 3 semaines
enduits extérieurs 23226 2 semaines
03-CHARPENTE BARDAGE BOIS
mise en place 7318 12 semaines
bardage 25329 5 semaines
finition 30-31 2 semaines
04-COUVERTURE ETANCHEITE
ZINGUERIE
couverture débute a la fin de la treizieme semaine 3 semaines
stanchéite débute une semaine aprés le début des travaux 3 semaines
de couverture
. . débute 3 semaines apres le début des travaux de .
zinguerie couverture 3 semaines
05-MENUISERIE EXTERIEURE ALU
Prise de cotes, commande semaines 8 et 9 2 semaines
nose des menuiseries débute 2 semaines gg&\é/se rlteu?eébm des travaux de 4 semaines
nose des bavettes débute 3 semalnes;grneusi;eezr(iieebut des travaux de 2 semaines
06-METALLERIE SERRURERIE
Prise de cotes, commande idem menuiserie extérieure aluminium 2 semaines
. débute en méme temps que les travaux de .
pose garde-corps, mains courantes, couveriure 2 semaines
pose des portes métalliques debute en memzéznr;pesnﬂgsee:?sstravaux de pose 2 semaines
finition débute a la fin de;1 tértz\lllail:ﬁecle pose des portes 1 semaine
07-MENUISERIE INTERIEURE
pose blocs portes debute alafi %iii:gz\r/ii USX de pose des 6 semaines
aménagement intérieur débute a la fin dest;\r/;l;xde pose des blocs 5 semaines
équipement sanitaires débute a la fin des travaux de bardage 4 semaines
finition débute a la fin du mois 08 2 semaines
08-PLATRERIE ISOLATION CLOISON
PEINTURE
enduits platre 19a22 4 semaines
doublage cloisons 20a27 8 semaines

ON EXIGE :

- Un travail complet, exact et soigné
- L'utilisation de couleurs

DES3
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