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EPREUVE   EP2 

 

UP2 

EPREUVE DE FINALISATION DU DOSSIER, PREPARATION 

ET SUIVI DE REALISATION  

                DOSSIER ETUDES 

N° Activités et documents Barème Durée conseillée 

1 Lecture de planning 15 Pts 0 h 30 

2 Planning du lot gros-oeuvre 30  Pts 1 h 

3 Calepinage de dalles alvéolées 30  Pts 1 h 

4 Plan de fondations 60  Pts 2 h 30 

5 Situation prévisionnelle 25  Pts 1 h 
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Session Nota : S’il y a des documents à imprimer, noter 
votre numéro de candidat avant impression 
dans l’angle  supérieur droit de votre feuille. 
(voir exemple ci-dessous) 
 

N° de candidat : 

…………………

… 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE :  
 

Vous travaillez dans un bureau de maîtrise d’œuvre. Vous êtes chargé(e) d’analyser le planning 
prévisionnel. 

  
ON DONNE : 
 

Dossier de base 
- les documents graphiques 
- les pièces écrites 

 
Dossier réponses 

- le document réponse 
 

Dossier technique 
- le planning global 

 
 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 

DG1 à DG7 
PE1-PE2 

 
 

DR1 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DT1 

 

  ON DEMANDE : 
 

1.1- Sur DR1 : 

- analyser le planning global et répondre au questionnaire. 
 
 

 

  ON EXIGE : 
 

- des réponses claires et justes. 

DE 1 
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 

 

 

 

Les jours fériés sont : 
 

- la Toussaint (1er novembre) 
- le 11 novembre 

 
La période des congés payés est fixée du 26 au 30 décembre. 
 
La date du début de réalisation des fondations est le 24 octobre. 
 
Les tâches suivantes, y compris les temps de séchage, se suivent sans délai d’attente. 

 

  SITUATION PROFESSIONNELLE :  
 

Vous travaillez dans un Bureau de maîtrise d’œuvre. 

  
ON DONNE : 
 

Dossier technique : 

- le planning global avec la zone à étudier 
 

Dossier étude : 

- le modèle du planning à reproduire et à compléter 
- des renseignements complémentaires (ci-contre)  

 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 

 

 
DE2.2 

 
 

 
 
 

DT1 
 
 
 
 

 

  ON DEMANDE : 
 

2.1  Reproduire sur tableur la trame du planning prévisionnel du lot gros-œuvre (DE2.2). 

2.2  Enregistrer votre travail sous le nom « DR2_ n°candidat ». 

2.3  Sur ce même fichier, compléter les barres des tâches en respectant les données et les   
 temps de séchage. 

2.4  Sauvegarder et imprimer votre travail sur format A3. 

 

  ON EXIGE : 
 

- un planning cohérent respectant les données, 
- des couleurs en adéquation avec la légende, 
- une impression lisible en couleur. 

DE 2.1 
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         RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR ETUDE 2 
 
Planning  prévisionnel du lot gros œuvre dans la zone à étudier 
 

Mois OCTOBRE
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N° Tâches

Durée 

(jours)

séchage 

(jours)

1 Assainissement 5

1 VRD 1

1 Fondations 4 7

1 Maçonnerie de soubassement 5 1

1 Plancher RDC 3 7

1 Maçonnerie en élévation RDC 4 1

1 Plancher étage 5 7

1 Maçonnerie en élévation étage 4 1

Légende code

Tâche principale rouge

Temps de séchage vert

Jours fériés bleu

Congés jaune
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DECEMBRE

SEMAINE 43 SEMAINE 44 SEMAINE 45

NOVEMBRE

SEMAINE 46 SEMAINE 47 SEMAINE 48 SEMAINE 49 SEMAINE 50
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 

Marquage des dalles alvéolées : 

exemple : 6 17.5 325 

6  définit la largeur de la dalle 6 = 60 cm (3 = 30 cm) 

17.5  définit l’épaisseur de la dalle 

325  définit la longueur de la dalle (sous face) 

 fabrication de 0,6 m à 8 m de 5 cm en 5 cm. 

 

 

Eléments de coffrage complémentaires : 
 
- demi-dalles de 30 cm de largeur obtenues par 

sciage dans l’axe des dalles comprenant 4 
alvéoles. 

 

 

 

 

- poutrelles en treillis métallique, de largeur 12 cm, 
à base pré-enrobée en béton simple, jumelées ou 
triplées permettant de réaliser des bandes béton 
armé de 12, 24 et 36 cm. 

 
 

 
- fabrication des demi-dalles et poutrelles en longueur de 0,6 m à 8 m, de 5 cm en 5 cm. 
 
Autres éléments : 

- repos sur maçonnerie sans lisse : 5 cm minimum, 

- repos sur poutre BA : 2 cm, 

- chapeaux : ¼ de la portée de la dalle alvéolée, 

- équerres : HA 12, 

- les largeurs inférieures à 12 cm seront coffrées.  
 

 

  SITUATION PROFESSIONNELLE :  
 

Vous travaillez dans un bureau d’études et on vous demande de participer à l’élaboration des plans 
d’exécution. 

  
 ON DONNE : 
 

Dossier de base : 
- les documents graphiques 

 
Dossier réponses : 

- le document réponse DR 3 à compléter 
 

Document technique : 

- une documentation technique Veodal sur les dalles 
alvéolées en béton armé 

- des renseignements complémentaires (ci-contre). 
 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 

 
DG1 à DG7 

 
 

DR3 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DT2 

 

  ON DEMANDE : 
 

3.1- Compléter le plan de calepinage du plancher bas de l’étage : 
 

- dessiner les dalles alvéolées et les nommer, 
- placer les chapeaux et les nommer suivant le modèle DR 3, 
- placer les équerres et les nommer suivant le modèle DR 3, 
- placer les chaînages verticaux, 
- placer les chevêtres. 

 

 

  ON EXIGE : 
 

- le respect des normes de dessin, 
- un plan exact, 
- une présentation soignée. 

DE 3 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE :  
 

Vous travaillez dans un bureau d’études et on  vous demande de participer à l’élaboration des plans 
d’exécution. 

  
ON DONNE : 
 
 Dossier de base 

- les documents graphiques 
- les pièces écrites 

 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 

DG1 à DG 7 
PE1 et PE2 

 
 
 

 

  ON DEMANDE : 
 
      4.1 A partir de votre logiciel de DAO : 
 

- créer un fichier  « DR4 – n°candidat ». 
 

- dessiner  le plan de fondation à partir du document DG7. 
 
- réaliser la cotation : 

  de murs à murs, 

  de semelles à semelles, 

  cumulée à l’axe des murs, 

  de la largeur des semelles et des murs. 
 
- sauvegarder et imprimer votre travail à l’échelle 1/75 sur un format A3H. 

 

 

  ON EXIGE : 
 

- le respect des normes de dessin, 
- une impression à l’échelle demandée, 
- un plan exact, 
- une cotation juste et normalisée, 
- la sauvegarde de votre travail. 

DE 4 
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 

 

 
Vous ferez les calculs au prorata journalier. 
 
Exemple : 
 
Budget prévisionnel du mois d’octobre (mois d’exécution des 6 premières tâches) : 
 
12010,38 + 4458,26 + 5623,78 + 3245,51 + 6347 = 31684,93 € 
 
De plus, pour votre étude vous prendrez en compte les budgets prévisionnels suivants : 
 

- novembre : 19905,78 € 
 

- décembre : 10644,36 € 

 

  SITUATION PROFESSIONNELLE :  
 

Vous travaillez dans un bureau de maitrise d’œuvre et on vous demande de déterminer les budgets 
prévisionnels mensuels. 

  
ON DONNE : 
 

Dossier technique 
- le planning prévisionnel  

 
- les renseignements complémentaires (ci-contre) 

 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
  

 
 
 

DT1 
 
 

 

  ON DEMANDE : 
 
        5.1 Sur DR5 : 

 -    déterminer les budgets prévisionnels mensuels. 
 
 

 

  ON EXIGE : 
 

- des calculs corrects, 
- une précision au centime. 

 

DE 5 
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