Nota : S’il y a des documents a imprimer, noter
votre numéro de candidat avant impression
dans l'angle supérieur droit de votre feullle.
(voir exemple ci-dessous)

N° de candidat :

 imprime”

Doﬁ““‘e“t

Brevet d’Etudes Professionnelles
Spécialiteé
ETUDES du BATIMENT
Session

S

14

EPREUVE EP2

EPREUVE DE FINALISATION DU DOSSIER, PREPARATION
uP2 ET SUIVI DE REALISATION
DOSSIER ETUDES

N° Activités et documents Bareme Durée conseillée

1 Lecture de planning 15 Pts 0h30

2 Planning du lot gros-oeuvre 30 Pts 1h

3 Calepinage de dalles alvéolées 30 Pts 1h

4 Plan de fondations 60 Pts 2h30

5 Situation prévisionnelle 25 Pts 1h
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Epreuve de FINALISATION DU DOSSIER, PREPARATION
ETUDE N°1

ET SUIVI DE REALISATION

SITUATION PROFESSIONNELLE :

Vous travaillez dans un bureau de maitrise d’ceuvre. Vous étes chargé(e) d’analyser le planning

prévisionnel.

ON DONNE :

Dossier de base

- les documents graphiques

- les piéces écrites

Dossier réponses

- le document réponse

Dossier technique
- le planning global

Document
papier

Fichier
Informatique

DG1 a DG7
PE1-PE2

DR1

DT1

ON DEMANDE :

1.1- SurDR1:

- analyser le planning global et répondre au questionnaire.

ON EXIGE :

- des réponses claires et justes.

DE 1
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Les jours fériés sont :

- la Toussaint (1* novembre)
- le 11 novembre

La période des congés payes est fixée du 26 au 30 décembre.
La date du début de réalisation des fondations est le 24 octobre.

Les taches suivantes, y compris les temps de séchage, se suivent sans délai d’attente.

Epreuve de FINALISATION DU DOSSIER, PREPARATION
ET SUIVI DE REALISATION ETUDE N° 2

SITUATION PROFESSIONNELLE :

Vous travaillez dans un Bureau de maitrise d’ceuvre.

Document Fichier
papier Informatique

ON DONNE :

Dossier technique :

- le planning global avec la zone & étudier DT1

Dossier étude :

- le modeéle du planning & reproduire et & compléter DE2.2
- des renseignements complémentaires (ci-contre)

ON DEMANDE :

2.1 Reproduire sur tableur la trame du planning prévisionnel du lot gros-ceuvre (DE2.2).
2.2 Enregistrer votre travail sous le nom « DR2_ n°candidat ».

2.3 Sur ce méme fichier, compléter les barres des taches en respectant les données et les
temps de séchage.

2.4 Sauvegarder et imprimer votre travail sur format A3.

ON EXIGE :

- un planning cohérent respectant les données,
- des couleurs en adéquation avec la Iégende,
- une impression lisible en couleur.

DE 2.1

me
Brevet d’Etudes Professionnelles PROJET DE M. et M™" MARLET
Spécialité EPREUVE EP2 : DOSSIER
ETUDES du BATIMENT EPREUVE DE FINALISATION DU DOSSIER, ETUDES
PREPARATION ET SUIVI DE REALISATION

Session 2014 DUREE: 6 HO00 COEFFICIENT : 8 3/7




RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR ETUDE 2

Planning prévisionnel du lot gros ceuvre dans la zone a étudier

Mois = OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
SEMAINE 43 SEMAINE 44 SEMAINE 45 SEMAINE 46 SEMAINE 47 SEMAINE 48 SEMAINE 49 SEMAINE 50 SEMAINE 51 SEMAINE 52
2lelelx]z] [Bl-[~-l+] [N=[-[a]5] R]elels]e] [RlxleE]e] [RIR[R]-]~] [ol[~-]-| [2]af=]a]e] [2]e]a]e] [e]x]e]r]s
Durée |séchage
. A i i & & 4 & & & & & &
N Taches (jours) | (jours) 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 |Assainissement 5 3 3 3 g e 2 1] 2 2
1 9 ) 9 9 ) 9 9 9 9
1 JVRD - 3 . 3 3 3 3 3 3 3 3
1 |Fondations 4 7 % % % % % % % % %
1 |Magonnerie de soubassement S 1 = = z = = = = = z
1 |Plancher RDC 3 7
1 |Magonnerie en élévation RDC 4 1
1 |Plancher étage 5 7
1 |Maconnerie en élévation étage 4 1
Légende code
Tache principale rouge
Temps de séchage vert
Jours fériés bleu
Congés jaune

DE 2.2
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Epreuve de FINALISATION DU DOSSIER, PREPARATION
ET SUIVI DE REALISATION ETUDE N° 3

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Marquage des dalles alvéolées :

Vous travaillez dans un bureau d’études et on vous demande de participer a I'élaboration des plans

exemple : 6 17.5 325 d’exécution.

6 définit la largeur de la dalle 6 = 60 cm (3 = 30 cm)

17.5 définit 'épaisseur de la dalle D apier informatique
325 définit la longueur de la dalle (sous face) ON DONNE :

= fabricationde 0.6 ma8 mde5cmen5cm. .
Dossier de base :

- les documents graphiques DG1 a DG7
Eléments de coffrage complémentaires : _
| A Dossier reponses :

- demi-dalles de 30 cm de largeur obtenues par 1IN N - le document réponse DR 3 a compléter DR3

sciage dans I'axe des dalles comprenant 4 i' | L8 D t techniaue -

alvéoles. ocument technique :

A S L - une documentation technique Veodal sur les dalles DT2
S alvéolées en béton arme
300

A
v

- des renseignements complémentaires (ci-contre).

G ON DEMANDE :
- poutrelles en treillis métallique, de largeur 12 cm,
a base pré-enrobée en béton simple, jumelées ou 3.1- Compléter le plan de calepinage du plancher bas de I'étage :
: triplées permettant de réaliser des bandes béton
A . arme de 12, 24 et 36 cm. - dessiner les dalles alvéolées et les nommer,
g - placer les chapeaux et les nommer suivant le modele DR 3,
- placer les équerres et les nommer suivant le modéle DR 3,
- placer les chainages verticaux,
- fabrication des demi-dalles et poutrelles en longueur de 0,6 m 2 8 m, de 5 cm en 5 cm. - placer les chevéues.

Autres éléments :

: : - ON EXIGE :
- repos sur macgonnerie sans lisse : 5 cm minimum,
- repos sur poutre BA : 2 cm, - le respect des normes de dessin,
- un plan exact,
- chapeaux : ¥a de la portée de la dalle alvéolée, - une présentation soignée.

equerres : HA 12,

les largeurs inférieures a 12 cm seront coffrées.

DE 3
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Epreuve de FINALISATION DU DOSSIER, PREPARATION
ET SUIVI DE REALISATION ETUDE N° 4

SITUATION PROFESSIONNELLE :

Vous travaillez dans un bureau d’études et on vous demande de participer a I'élaboration des plans

d’exécution.
Document Fichier
papier Informatique
ON DONNE :
Dossier de base
- les documents graphiques DG1aDG7
- les pieces écrites PE1 et PE2
ON DEMANDE :

4.1 A patrtir de votre logiciel de DAO :
- créer un fichier « DR4 — n°candidat ».
- dessiner le plan de fondation a partir du document DG7.

- réaliser la cotation :
e de murs a murs,
de semelles a semelles,
cumulée a I'axe des murs,
de la largeur des semelles et des murs.

- sauvegarder et imprimer votre travail a I'échelle 1/75 sur un format A3H.

ON EXIGE :

- le respect des normes de dessin,

- une impression a I'échelle demandée,
- un plan exact,

- une cotation juste et normalisée,

- la sauvegarde de votre travail.

DE 4
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Vous ferez les calculs au prorata journalier.

Exemple :

Budget prévisionnel du mois d’octobre (mois d’exécution des 6 premiéres taches) :

12010,38 + 4458,26 + 5623,78 + 3245,51 + 6347 = 31684,93 €

De plus, pour votre étude vous prendrez en compte les budgets prévisionnels suivants :
- novembre : 19905,78 €

- décembre : 10644,36 €

Epreuve de FINALISATION DU DOSSIER, PREPARATION
ET SUIVI DE REALISATION ETUDE N°5

SITUATION PROFESSIONNELLE :

Vous travaillez dans un bureau de maitrise d’ceuvre et on vous demande de déterminer les budgets
prévisionnels mensuels.

Document Fichier
papier Informatique

ON DONNE :

Dossier technique
- le planning prévisionnel DT1

- les renseignements complémentaires (ci-contre)

ON DEMANDE :

5.1 Sur DR5:

- déterminer les budgets prévisionnels mensuels.

ON EXIGE :

- des calculs corrects,
- une précision au centime.
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