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1.1 QUESTIONNAIRE PLANNING PREVISIONNEL 
 
 
 

a)  Relever sur le DT 1 : 
 

Date de début de chantier : ………………………………………….. 
 
Date de fin de chantier : ……………………………………………… 
 

 
b) Préciser le nombre de semaines de présence de l’entreprise de couverture : 

 
……………………………………………………………………………….. 
 

 
c) Rechercher à quelle date les travaux de serrurerie seront terminés : 

 
……………………………………………………………………………….. 

 
 

d) Rechercher la date de mise hors d’eau : 
 
……………………………………………………………………………….. 
 

 
e) Quels travaux sont réalisés pour passer de la mise hors d’eau à la mise 

hors d’air du bâtiment ? 
 
……………………………………………………………………………….. 

 
 

f) Rechercher la date de mise hors d’air du bâtiment : 
 
……………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

 
 

g) Retrouver le nombre et le nom du ou des lots concernés par les travaux des 
semaines suivantes : 
 

- du 17 au 31 octobre → nombre : ……….  lot(s) : ………………………. 

……………………………….. 

……………………………….. 
 

 
 

- du 16 au 31 janvier → nombre : ……….  lot(s) : ………………………. 

……………………………….. 

……………………………….. 
 

- du 2 au 30 avril → nombre : ……….   lot(s) : ………………………. 

……………………………….. 

……………………………….. 
 
 
 
 

h) Calculer la durée totale de présence sur le chantier de l’entreprise chargée des 
travaux du lot électricité (en jours) : 

 
………………………………………………………………………………………………. 
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5.1  BUDGETS PREVISIONNELS MENSUELS : 

 

 

MOIS CALCULS (à détailler) RESULTATS 

Octobre 12010,38 + 4458,26 + 5623,78 + 3245,51 + 6347 31 684,93 € 

Novembre 
 

19 905,78 € 

Décembre 
 

10 644,36 € 

Janvier   

Février   

Mars   

Avril   

Mai   

Juin   

   

 
Somme des budgets prévisionnels mensuels  
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