PLANNING ECOLE DE VILLECROZE

TRANCHE FERME

Nb d Durée 8 mois (32 semaines)
Désignation des lots Semaiinc M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
S1 S2 S3 S4 S5 S6 | S7 S8 S9 S10 S11 S{12 $13 514 IS15 S16 S17 S18 S19 S2Q S22 S23 S24 S2§ S2 S27 S48 Sp9 $30 $31 532 S33
Lotn° 01 : Terrassements - VRD
Terassements 4
VRD 2 I
A 4 \
Lot n° 02 : Gros (Euvre - Facades
Gros Euvre 13
Fagades E I
Lotn° 03 : Etanchéité 2 =
Lotn® 04 : Charpente - Couverture 4 m
Lotn® 05 : Menuiseries Intérieures & Extérieures - Seurerie 10 h _::i
Lot n° 06 : Cloisons - Doublages 6
R
E
C
b Y b
— P
Lot n° 07 : _Electricité 13 T
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N
Lot n° 08 : Plomberie - Ventilation 13 D
E
C
H
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Lot n° 09 : Sols Durs - Faiences 3 N
T
|
E
R
Lot n° 10 : Sols Souples 3
B 4 . 4
Lot n° 11 : Peinture - Faux-Plafonds - Signalétique Nettoyage
Faux-Plafonds 3
Peinture 6
Nettoyage - Signalétique 2
Lotn®12: Ascenseur 4 = = =
> ¢
Lotn° 13 : Démolitions 3
Plan de retrait de I'amiante
COMMUN
Préparaiion du chanter I
Hors d'eau et hors d'air
Réception de Travaux [ ]
Levée de réserves H

S34



PLANNING ECOLE DE VILLECROZE

TRANCHE CONDITIONNELLE

Durée 8 mois (32 semaines)

Désignation des lots S';‘:]:igﬂ ML M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 11 S12 $13 514 IS15 S16 S17 S18 S19 S20 S22 S23 S24 S2§ S2 S2[7 S48 Sp9 5130 31 532 S33
v v
Lotn® 01 : Terrassements - VRD
Terassements 3 I
VRD 3 I
A 4 \
Lot n° 02 : Gros (Euvre - Facades
Gros Euvre 12
Fagades 3 I
Lotn° 03 : Etanchéité 1 :
Lotn° 04 : Charpente - Couverture 3 H
Lot n° 05 Menuiseries Intérieures & Extérieures Serrurerie 10 h | J
Lot n° 06 : Cloisons - Doublages 6 E
C
E
Y Y :
T
Lot n° 07 : Electricité 13 |
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N
D
Lot n° 08 : Plomberie - Ventilation 13 E
C
H
A
Lot n° 09 : Sols Durs - Faiences 2 $
|
E
R
Lotn° 10 :_Sols Souples 4 i
2 4 4
Lotn°11: Peinture - Faux-Plafonds - Signalétique Nettoyage
Faux-Plafonds 3
Peinture 6
Nettoyage - Signalétique 2
Lotn® 12: Ascenseur 4 h || J
Lot n°13: Démolitions
COMMUN
Préparation du chanter I
Hors d'eau et hors d'air
Réception de Travaux [ ]
Levée de réserves H

S34



