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Lot n° 01 : Terrassements - VRD

Terassements 4

VRD 4

Lot n° 02 : Gros Œuvre - Façades

Gros Œuvre 13

Façades 3

Lot n° 03 : Etanchéité 2

Lot n° 04 : Charpente - Couverture 4

Lot n° 05 : Menuiseries Intérieures & Extérieures - Serrurerie 10

Lot n° 06 : Cloisons - Doublages 6

Lot n° 07 : Electricité 13

Lot n° 08 : Plomberie - Ventilation 13

Lot n° 09 : Sols Durs - Faïences 3

Lot n° 10 : Sols Souples 3

Lot n° 11 : Peinture - Faux-Plafonds - Signalétique - Nettoyage

Faux-Plafonds 3

Peinture 6

Nettoyage - Signalétique 2

Lot n° 12 : Ascenseur 4

Lot n° 13 : Démolitions 3

Plan de retrait de l'amiante

COMMUN

Préparation du chantier

Hors d'eau et hors d'air

Réception de Travaux

Levée de réserves
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Durée 8 mois (32 semaines)
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PLANNING ÉCOLE DE VILLECROZE

TRANCHE FERME

M4 M5 M8 M9Désignation des lots
Nb de 

Semaines
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Lot n° 01 : Terrassements - VRD

Terassements 3

VRD 3

Lot n° 02 : Gros Œuvre - Façades

Gros Œuvre 12

Façades 3

Lot n° 03 : Etanchéité 1

Lot n° 04 : Charpente - Couverture 3

Lot n° 05 : Menuiseries Intérieures & Extérieures - Serrurerie 10

Lot n° 06 : Cloisons - Doublages 6

Lot n° 07 : Electricité 13

Lot n° 08 : Plomberie - Ventilation 13

Lot n° 09 : Sols Durs - Faïences 2

Lot n° 10 : Sols Souples 4

Lot n° 11 : Peinture - Faux-Plafonds - Signalétique - Nettoyage

Faux-Plafonds 3

Peinture 6

Nettoyage - Signalétique 2

Lot n° 12 : Ascenseur 4

Lot n° 13 : Démolitions

COMMUN

Préparation du chantier

Hors d'eau et hors d'air

Réception de Travaux

Levée de réserves

PLANNING ÉCOLE DE VILLECROZE

TRANCHE CONDITIONNELLE

M4 M5 M8 M9Désignation des lots
Nb de 

Semaines
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