Synthese des heures affectées aux travaux accessoires de couverture

Affaire Prestation Quantitatif Nombre de Nombre Budget heure de T.U. moyen de
jour ouvrables | d’ouvrier I'affaire I'affaire
Clos de Signe Chenaux zinc 70 ml 4 jours 2 56 heures 0,80 h/ml
Résidence Azur, avenue Paradis, le Luc Gouttiéres PVC 247 ml 12 jours 2 168 heures 0.68 h/ml
Descente PVC 120 ml 12 jours 2 168 heures 1.40 h/ml
Domaine de la Bergeanne Chenaux zinc 84 ml 5 jours 2
Immeuble la croix de Bassons Chenaux Zinc 48 2 3
Services technigues de Draguignan Goulttieres cuivre 89 ml 4 3
Descente cuivre 14 ml 3 1
Camping du Grand Bernard, Besses/Issole Chenaux zinc 77 ml 3 3
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