BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT
~ optionA: ETUDES et ECONOMIE

EPREUVE

CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve:

@ En fin d'épreuve, 'ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassg, regroupe et
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modéle Education Nationale,
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous :

Présentation des DR a rendre :

DR arendre : DR fourni(s) dans le Dossier | DR imprimé(s) sur place par
Etudes du sujet le candidat
DR1 X
DR2.1 - DR2.2 X
DR3.1 a DR3.3 X

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de I'imprimante, le coin portant
I'identification du candidat.

€4 Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l'identification du candidat, portée sur la page
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat au début de I'épreuve suivante. Il lui sera
laissé a l'issue de la derniére épreuve.
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Renseignements complémentaires :

Le marché est :
Du type public.
Révisable.
Mois d’origine : octobre 2010.

L’ordre de service est en date du 01 Mars 2011.

Le montant des travaux Ossature et charpente métalliqgue est de 117 667 € TTC
Montant TVA : 19,6%

L’avancement cumulé sur le montant des travaux est de:

Situation 1 : Mars 2011 17.25 %
Situation 2 : Avril 2011 49.11 %
Situation 3 : Mai 2011 72.37 %
Situation 4 : Juin 2011 88.43 %
Situation 5 : Juillet 2011 95,83 %
Situation 6 : Aodt 2011 100 %

Formule de révision

BT n-3
P= Po |0,125 + 0,875 X
BTo

ETUDE N°1

Préparation de travaux

SITUATION PROFESSIONNELLE :

Technicien chargé du suivi des travaux au sein d'une entreprise charpente métallique, on vous
charge d'actualiser et de réviser le montant de vos travaux, pour éditer vos situations.

Document
papier

Fichier
Informatique

ON DONNE :

- Diaporama.
- Documents graphiques...
- Piéces écrites

Diaporama.pps
DG1 a DG7 DG1 a DG7.pdf
PEl a PE26 PE1 a PE29.pdf

Document réponses : DR1

Renseignements complémentaires DE1.1

Les index BT DE1.2
ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR1
1.1- Déterminer les coefficients de révision.

1.2- Calculer le montant révisé de chaque situation

ON EXIGE :

- Un coefficient de révision précis a 10°
- L’ exactitude des résultats
- Des calculs détaillés

DE1.1
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Structure des index BT

Terrassements — Magonnerie - Ossature, ouvrages
BT02-Terrassements

BT03-Maconnerie-blocs et brigues

BT06-Ossature, ouvrages en béton armé

BT07-Ossature et charpentes métalliques

BTO8 -Platre et préfabriqués

BTOS9 -
BT10 -

BT11

Revétements
Carrelage et revétement céramique

Revétements en plastiques

- Revétements en textiles synthétiques
BT12 -
BT14 -

Revétements en textiles naturels

Revétements en plaque de pierre naturelle scige et

produits assimilés

Charpente

BT16a - Charpente bois en résineux

BT17a - Charpente bois en chéne

Salaires et charges
36%

55%
47%
42%
50%

Salaires et charges
45%

35%
30%
10%
44%

Salaires et charges
37%

45%

Matériaux Matériel Transport

23%
28%
41%
35%

Matériaux Matériel Transport

40%
50%
55%
75%
39%

Matériaux Matériel Transport

43%
38%

36%
7%
8%
6%
3%

3%
3%
3%
3%
3%

4%
3%

2%
3%
2%
2%

2%
2%
2%
2%
4%

5%
3%

Energie
10%

2%
1%
3%

Energie

Energie

Préparation de travaux

ETUDE

N° 1

Index BT

datede | Variations | or o) | groo | gBT03 | BTO6 | BTO7 | BT08 | BT 09

valeur mens. BTO1
01/01/2010 | 0,36% 8072 | 7722 | 7854 | 7424 | 5699 | 7923 | 7201
01/02/2010 | 0,31% 809,7 | 770,9 | 7863 | 743.1 | 586,0 | 7957 | 722.0
01/03/2010 | 0,57% 8143 | 7753 | 7895 | 747.2 | 599,7 | 7982 | 723.1
01/04/2010 | 1,01% 8225 | 7785 | 7938 | 7541 | 623,09 | 804,7 | 724.0
01/05/2010 | 0,44% 826,1 | 780,2 | 7953 | 757.0 | 663,3 | 806,1 | 72472
01/06/2010 | -0,06% | 8256 | 780,1 | 7952 | 756,3 | 6886 | 808,0 | 7255
01/07/2010 | 0,27% 8278 | 781,1 | 797,7 | 759,0 | 661,4 | 807,0 | 7265
01/08/2010 | -0,07% | 8272 | 781,1 | 798,2 | 759,2 | 654,9 | 807,7 | 726,9
01/09/2010 | 0,13% 8283 | 7814 | 798,7 | 7605 | 662,0 | 8065 | 7263
01/10/2010 | 0,17% 829,7 | 7831 | 799,8 | 7604 | 6610 | 806,9 | 7268
01/11/2010 | 0,11% 830,6 | 7844 | 801,0 | 760,7 | 6534 | 8068 | 7273
01/12/2010 | _ 0,48% 834,6 | 788,8 | 8039 | 7640 | 6484 | 8094 | 7286
01/01/2011 |  1,34% 8458 | 7942 | 8103 | 7703 | 6711 | 8232 | 7354
01/02/2011 | 0,61% 851,0 | 7975 | 8159 | 777.4 | 697.6 | 827,7 | 7367
01/03/2011 | 0,25% 853,1 | 8022 | 817,8 | 779.3 | 709.1 | 8294 | 7375
01/04/2011 | 0,19% 854,7 | 8056 | 819,7 | 7809 | 706,7 | 8304 | 7396
01/05/2011 | -0,04% | 8544 | 803,1 | 818,4 | 779,6 | 7025 | 830,8 | 739,8
01/06/2011 |  0,14% 8556 | 8035 | 8195 | 7804 | 6985 | 830,8 | 7405
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1.1- Déterminer les coefficients de révision.

Coeff. De révision = 0,125+

Situation/mois Index BT Coef BT n-3/ Bto 0,875x
(BTn-3/BTo)

Marché

S1

S2

S3

S4

S5

S6

1.2- Calculer le montant révisé de chaque situation

Situation Montant cumulé Montant du mois Cociigle Montant Ht révisé Montant de la TVA Montant TTC

révision

S1

S2

S3

S4

S5

S6

DR1
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Renseignements complémentaires :

ORGANISATION DES TACHES

Préparation de travaux

ETUDE N° 2

SITUATION PROFESSIONNELLE :

Technicien chargé du suivi des travaux au sein d'une I'entreprise générale, on vous demande d'établir

l'intervention de votre entreprise

ON DONNE :

- Diaporama.
- Documents graphiques...
- Piéces écrites

Documents réponses :
Renseignements complémentaires

Un calendrier de I'année en cours
Le potentiel taches des interventions

Document
papier

Fichier
Informatique

DG1 a DG7
PE1 a PE26

DR2.1 a DR2.2

DE 2.1

DE 2.2
DE 2.3

Diaporama.pps
DG1 a DG7.pdf
PE1 & PE26.pdf

N° Nom de latache Durée en Antécédent Lien FD
jours
1 Terrassement 5 Rien
2 Fondation 10 1 0
3 Infrastructure 21 2 -5
4 Plancher VS 15 3 -10
5 Elévation RDC 27 4 -5
6 Plancher haut du RDC 20 5 -10
7 Elévation étage 15 6 -5
8 Plancher haut étage 10 7 -5
9.1 Acrotéres 15 8 -23
9.2 Auvent 16 9.1 +8
10.1 Etanchéité haut Rez de chaussée 10 91 16
Phasel
10.2 Etanchéité haut Etage Phase2 13 9.2 -10
10.1 +10
11 Pose pavé de verre 10 10.2 -13
12 Finition divers 15 11 -5
13 Pose des menuiseries extérieures 15 12 -17
14 Voiries et Réseaux Humides 20 13 -7
15 Charpente Couverture Métal 10 14 -23
16.1 Doublages Cloisons Plafonds
) . 30 15 -7
Isolation Rez de chaussée
16.2 Doublages Cloisons Plafonds 15 16.1 +20
Isolation Etage 17 +17
17 Enduits de Facades 26 16.1 -23

ON DEMANDE :
Sur DR2.1

2.1- Traduire le potentiel tache en Gantt en faisant apparaitre les marges et les liens.

Sur DR2.2.

2.2- Indiquer l'incidence d'un retard de 5 jours sur le planning de la tache étanchéité du

rez-de-chaussée

2.3- Indiquer l'incidence d'un retard de 5 jours sur le planning de la tache plancher vide

sanitaire.

2.4- Donner la date de fin de la tache infrastructure.

Le démarrage des travaux est prévu le lundi 27 février

Jours fériés : 1* janvier, 9 avril,1 mai, 8 mai, 17 mai, 28 mai, 14 juillet, 15 aolt, 1 novembre,
11 novembre, 25 décembre,

ON EXIGE :

- Traduction exacte du potentiel en GANTT
- Une représentation exploitable du planning.
- Des réponses précises et argumentées.

- Une date de fin au jour prés

- Une légende claire pour la représentation des marges et liens.

DE2.1
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CALENDRIER

Préparation de travaux

ETUDE N° 2

JANVIER FEVIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE

01 mer 01 jeu 01 dim 01 ven 01 dim 01 mer 01 sam 01 lun 01 sam
02 lun 02 jeu 02 ven 02 lun 02 mer 02 sam 02 lun 02 jeu 02 dim 02 mar 02 ven 02 dim
03 mar 03 ven 03 sam 03 mar 03 jeu 03 dim 03 mar 03 ven 03 lun 03 mer 03 sam 03 lun
04 mer 04 sam 04 dim 04 mer 04 ven 04 lun 04 mer 04 sam 04 mar 04 jeu 04 dim 04 mar
05 jeu 05 dim 05 lun 05 jeu 05 sam 05 mar 05 jeu 05 dim 05 mer 05 ven 05 lun 05 mer
06 ven 06 lun 06 mar 06 ven 06 dim 06 mer 06 ven 06 lun 06 jeu 06 sam 06 mar 06 jeu
07 sam 07 mar 07 mer 07 sam 07 lun 07 jeu 07 sam 07 mar 07 ven 07 dim 07 mer 07 ven
08 dim 08 mer 08 jeu 08 dim 08 ven 08 dim 08 mer 08 sam 08 lun 08 jeu 08 sam
09 lun 09 jeu 09 ven 09 mer 09 sam 09 lun 09 jeu 09 dim 09 mar 09 ven 09 dim
10 mar 10 ven 10 sam 10 mar 10 jeu 10 dim 10 mar 10 ven 10 lun 10 mer 10 sam 10 lun

11 mer 11 sam 11 dim 11 mer 11 ven 11 lun 11 mer 11 sam 11 mar 11 jeu _E
12 jeu 12 dim 12 lun 12 jeu 12 sam 12 mar 12 jeu 12 dim 12 mer 12 ven 12 lun 12 mer
13 ven 13 lun 13 mar 13 ven 13 dim 13 mer 13 ven 13 lun 13 jeu 13 sam 13 mar 13 jeu
14 sam 14 mar 14 mer 14 sam 14 lun 14 jeu 14 mar 14 ven 14 dim 14 mer 14 ven
15 dim 15 mer 15 jeu 15 dim 15 mar 15 ven 15 dim 15 sam 15 lun 15 jeu 15 sam
16 lun 16 jeu 16 ven 16 lun 16 mer 16 sam 16 lun 16 jeu 16 dim 16 mar 16 ven 16 dim
17 mar 17 ven 17 sam 17 mar 17 dim 17 mar 17 ven 17 lun 17 mer 17 sam 17 lun
18 mer 18 sam 18 dim 18 mer 18 ven 18 lun 18 mer 18 sam 18 mar 18 jeu 18 dim 18 mar
19 jeu 19 dim 19 lun 19 jeu 19 sam 19 mar 19 jeu 19 dim 19 mer 19 ven 19 lun 19 mer
20 ven 20 lun 20 mar 20 ven 20 dim 20 mer 20 ven 20 lun 20 jeu 20 sam 20 mar 20 jeu
21 sam 21 mar 21 mer 21 sam 21 lun 21 jeu 21 sam 21 mar 21 ven 21 dim 21 mer 21 ven
22 dim 22 mer 22 jeu 22 dim 22 mar 22 ven 22 dim 22 mer 22 sam 22 lun 22 jeu 22 sam
23 lun 23 jeu 23 ven 23 lun 23 mer 23 sam 23 lun 23 jeu 23 dim 23 mar 23 ven 23 dim
24 mar 24 ven 24 sam 24 mar 24 jeu 24 dim 24 mar 24 ven 24 lun 24 mer 24 sam 24 lun

25 mer 25 sam 25 dim 25 mer 25 ven 25 lun 25 mer 25 sam 25 mar 25 jeu 25 dim _
26 jeu 26 dim 26 lun 26 jeu 26 sam 26 mar 26 jeu 26 dim 26 mer 26 ven 26 lun 26 mer
27 ven 27 lun 27 mar 27 ven 27 dim 27 mer 27 ven 27 lun 27 jeu 27 sam 27 mar 27 jeu
28 sam 28 mar 28 mer 28 sam 28 lun 28 jeu 28 sam 28 mar 28 ven 28 dim 28 mer 28 ven
29 dim 29 mer 29 jeu 29 dim 29 mar 29 ven 29 dim 29 mer 29 sam 29 lun 29 jeu 29 sam
30 lun 30 ven 30 lun 30 mer 30 sam 30 lun 30 jeu 30 dim 30 mar 30 ven 30 dim
31 mar 31 sam 31 jeu 31 mar 31 ven 31 mer 31 lun

DE2.2
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Préparation de travaux ETUDE N° 2

POTENTIEL TACHE

+
1] 5 I P e T Fo-3 )3 |3 |FO-0 21 (4 |38 05 | | 31| 5| 88 = 2z | 5 | s
5| B 5 | 10| 15 0] 21 ] 3 21 |15 |38 31| 27 | &8 —* 43 | 20 | B8 [
FO -3 53 FD -23 g0 |91 |75 FD +8 83 | 9.2 | oo FD -10 EF]
—l 53 | 7 | 78 FO -5 73| B8 . . - X g9 [10.2 | 102 =013 a9 | 11
. s0 |15 a3 | 16 - —
&3 15 Ta 73 10 83 / a9 13 | 102 oo 10 05
FD -16 FD +10
\ 50 (101 | 89 /
53 | 10 | 79
FO -5 107 K FD-22 R >
= | 94 | 12| 109 — (%2 |13 P07 | |00 141120 o7 | 18 | 1o7| L2 1 |roofea]130| |FPE | fao7| 47 [ 133
g4 | 15 |08 * 130 >
a2 |15 |107 100| 20 | 120 o7 | 10 | 107 100 | 30 107 e 1337
FDO +17
o
—n 150 |16.2 | 165
150| 15 | 165
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Gantt (faisant apparaitre les marges et les liens).

Diésignation

|| un jour

DR2.1
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2.2- Incidence d'un retard de 5 jours sur le planning de la tache étanchéité du rez de 2.4- Date de fin de la tache infrastructure.
chaussée.

2.3- Incidence d'un retard de 5 jours sur le planning de la tache plancher vide sanitaire.

DR2.2
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Préparation de travaux

ETUDE N° 3

SITUATION PROFESSIONNELLE :

Métreur en entreprise de carrelage, la mairie vous demande de prévoir la rénovation des
sols et murs du réfectoire d’un lycée proche du centre de loisirs.

Document Fichier
papier Informatique

ON DONNE :

Une planchette a dessin
Un décameétre, un double métre
Des documents réponses DR3.1 a DR3.3

ON DEMANDE :
Sur le document réponse DR3.1 et DR3.2
3.1- De réaliser le relevé du réfectoire.
3.2- De relever toutes les cotes utiles

Sur le document réponse DR3.3 :

3.3 De compléter la fiche descriptive en indiquant la nature des supports et les désordres
éventuels

ON EXIGE :
- Un croquis exploitable, clair, proportionné et précis
- Toutes les dimensions nécessaires sont relevées
- Une description précise et technique des désordres

DE3
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FICHE DESCRIPTIVE

Rattaché au relevé : DR3.1 et
DR3.2

AUTRES PRECISIONS- OBSERVATIONS :

Adresse du relevé :

Objet de I'intervention

Destination actuelle du ou des
locaux

Accessibilité pour de futurs
travaux

Présence d’un pointd’eau et a
guelle distance

Présence d’'un raccordement
électrique

Position du local dans
'ouvrage :

Présence de réseaux

Nature et Etats des
revétements horizontaux et
verticaux

Nature et états des murs

Nature et état des sols

DR3.3
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