BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT
optonB: ASSISTANT EN ARCHITECTURE

EPREUVE E3 - E33

CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve:

€ En fin d'épreuve, 'ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassg, regroupe et
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modéle Education Nationale,
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous :

Présentation des DR a rendre :
DR arendre : DR fourni(s) dans le Dossier | DR imprimé(s) sur place par
Etudes du sujet le candidat
DR1 X
DR2 X
DR3 X

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de I'imprimante, le coin portant
I'identification du candidat.

€ Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l'identification du candidat, portée sur la page
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat au début de I'épreuve suivante. Il lui sera
laissé a l'issue de la derniére épreuve.
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’ETUDES du BATIMENT
option B: ASSISTANT EN ARCHITECTURE

SESSION 2013

DOSSIER ETUDES

EPREUVE E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER
SOUS-EPREUVE E.33
SUIVI DE TRAVAUX
UNITE U.33
N° Activités Bareme D““?e,
conseillée
Etude n°1 Relevé d’un ouvrage existant / 15 pts 1h30mn
Etude n°2 Notice descriptive d’accompagnement du relevé / 10 pts 1h00
Etude n°3 Mise a jour d'un planning prévisionnel / 15 pts 1h30mn
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CREATION D’UN ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER
T e, DU BATMENT ™ FPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER | pOSSIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUS-EPREUVE E 33: SUVI DE TRAVAUX ETUDES
UNITE U33
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ETUDE N°1

Suivi de travaux

Renseignements complémentaires :

Cette situation sera adaptée a la situation réelle du relevé
proposée par le centre d’examen sur le fichier DT1 fourni

Situation type du relevé : Sanitaires désaffectés

Accueil

RESERVE

PATIO

|

CHAMBRE 1

Les sanitaires du personnel, n’étant plus utilisables, le maitre d’'ouvrage décide de réaliser
des travaux pour les remettre en état et aux normes d’accessibilité aux personnes a
mobilité réduite.

Description du projet :

lls sont constitués de toilettes, d’urinoirs et de douches.

Il souhaite créer :
¢ Des toilettes et une douche pour personnes handicapées.
e Remplacer les laves mains par des lavabos.

Votre tache sera, uniquement, de réaliser le relevé de I'ouvrage existant.

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture

Profitant de la création d’'un accueil de Jour ALZHEIMER, le maitre d’ouvrage souhaite
aménager et mettre aux normes des sanitaires désaffectés, situé dans un batiment existant,
vous étes chargé(e) d’effectuer un relevé d’ouvrage afin de proposer, ultérieurement, une
solution d’aménagement.

Fichier Fichier
Papier Informatique

ON DONNE :

Une mise en situation type de I'ouvrage a relever.
Situation du relevé d’examen et bibliotheque de photographies DT1.doc

Le matériel nécessaire :
Un distance-meétre, un laser meétre.

¢ Un ruban (10 métres)
e Un double metre.
e Une tablette.
e Un aide éventuel.
Une feuille de relevé format A3 DR1

Renseignements complémentaires (voir ci-contre)

ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR1 :

1.1 Effectuer a main levée le croquis de la piéce (ou des pieces) a relever :
Vue en plan.
Elévation (c6té menuiseries extérieures).

1.2 Relever toutes les caractéristiques dimensionnelles de la piece (ou des piéces) en apportant
tous les renseignements sur les revétements, les appareils sanitaires, les menuiseries et les
différentes hauteurs.

ON EXIGE :

- Le relevé est proportionné, soigné et utilisable par un tiers.
- Tous les éléments indispensables a I'étude sont relevés (environnement, désordres).
- Une cotation lisible, exploitable.

- Des dimensions justes. D E 1

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CREATION D’'UN ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

Option B - EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER | posSIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUS-EPREUVE E33: SUM DE TRAVAUX
UNITE U33 ETUDES
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DR1
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Suivi de travaux

ETUDE N° 2

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture

Profitant de la création d’'un accueil de jour ALZHEIMER, le maitre d’ouvrage souhaite aménager
et mettre aux normes les sanitaires du personnel, situé dans un des batiments existants, vous
étes chargé(e) d’effectuer une notice d’accompagnement du relevé.

ON DONNE :

Le relevé effectué (voir étude N°1)
Situation du relevé avec une bibliotheque de photographies

Document réponse

Fichier
Papier

Fichier
Informatique

DT1l.doc

DR2.doc

ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR2.doc :
2.1. Effectuer une notice descriptive du relevé réalisé lors de I'étude 1. Cette notice

décrira les points particuliers, les matériaux utilisés, les désordres argumentée a

I'aide de photographies légendées.

2.2. Enregistrer votre travail sur le support informatique fourni par le centre d’examen

sous le nom de « DR2-N° de candidat »

2.3. Imprimer en couleur au format A3 votre feuille avec votre numéro de candidat en

haut a droite, et la joindre a votre copie.

ON EXIGE :

- Une description compléte.

- Le vocabulaire technique utilisé est exact.

- Tous les désordres sont décrits et localisés.

- Un choix judicieux des photographies (Iégendées).

DE2
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Suivi de travaux

ETUDE

N° 3

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture

Lors de la premiere réunion de chantier, la personne chargée du suivi des travaux a revu les
semaines d’intervention des entreprises. Une fois le compte rendu de chantier rédigé, vous étes
chargé(e) de refaire le planning prévisionnel.

ON DONNE :

Dossier technique :

- Compte rendu de chantier n°1 du 06 décembre

- Planning prévisionnel initial

Dossier réponses :

- Planning prévisionnel apres le compte rendu N°1

Fichier
Papier

Fichier
Informatique

DT2.1aDT2.3
DT3

DR3.xlIs

ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR3.xIs :

3.1. Selon le compte rendu n°1, établir le nouveau calendrier prévisionnel :

- Indiquer la date effective de début de chantier.

- Renommer, si nécessaire, les phases et leurs localisations.
- Pointer les semaines d’intervention des différentes entreprises.
- Positionner la date prévisionnelle de réception des travaux.

- Donner la durée du chantier avant la réception.

3.2. Enregistrer votre travail sur le support informatique fourni par le centre d’examen
sous le nom de « DR3-N° de candidat ».

3.3. Imprimer au format A3 votre feuille avec votre numéro de candidat en haut a droite,

et la joindre a votre copie.

ON EXIGE :

- La date effective de début de chantier est exacte.
- Les taches et leurs localisations sont exactes.

- Des actualisations exactes.

- Une présentation correcte du planning.

DES3
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT
opton B: ASSISTANT EN ARCHITECTURE

SESSION 2013

DOSSIER TECHNIQUE

EPREUVE E3 [COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

SOUS-EPREUVE E.33
IVI DE TRAVAUX
UNITE U.33 Su u
NO NO

Documents papier numérigue
Situation du relevé et bibliothéque du relevé DT1.doc
Compte rendu de chantier n°1 du 6 Décembre DT2.1,DT2.2, DT2.3
Planning prévisionnel DT3

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CREATION D'UN ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
Option B : EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER DOSSIER

ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUSEPREUVI%JEI?_?E:SgLJ3M DE TRAVAUX TECHNIQUE
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PROCHAINE REUNION
MERCREDT 10 JANVIER a 14 H

SUR LE SITE
CLIENT CHANTIER
MAISON DE RETRAITE LA CONSTRUCTION ACCUEIL DE JOUR
BUISSAIE ALZHEIMER

RAPPORT DE CHANTIER N°01
du 6 DECEMBRE

semaine 49
LOTS Assurances ENTREPRISES Présents  Absents Convoqués Diffus.
01 MACONNERIE/VRD O BONAVENTURE [ | o [ | [ |
02 ETANCHEITE A LOUVIAU [ | 0 o) [ |
COUVERTURE / ZINGUERIE
03 MENUISERIES EXT O DIVAN o [ | o) [ |
04 MENUISERIES INT O BESSON 0 [ | o) B
05 SERRURERIE 0 DIVAN 0 0 o) B
METALLERIE
06 PLATRERIE A FOUNITURE [ | o o) B
07 COURANTS FORTS O TRIELEC [ | o) [ | [ |
FAIBLES
08 PLOMBERIE o) TRIELEC o) o) o) o)
SANITAIRES
09 CARRELAGE o) MALEINGE . | | o) o) | B
10 PEINTURE A FOUNITURE o) o) o) o)

SOLS SOUPLES

NOTE DESTINEE AUX ENTREPRISES :
MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR, « EN DEUX EXEMPLAIRES », VOS ATTESTATIONS D’ASSURANCES
« RESPONSABILITE DECENNALE » ET « RESPONSABILITE CIVILE » POUR L’ANNEE.

DT2.1

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CREATION D’UN ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
Option B : EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER DOSSIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUS-EPREUVE E 33: SUIVI DE TRAVAUX
UNITE U33 TECHNIQUE
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VEGETALISATION $20
PREVISIONS/REALISATIONS DATE : NOVEMBRE @
P : : 2 20 | | g MENUISERIES EXTERIEURES SERRURERIE
les prévisions sont en semaines calendaires elles og 0|8 |4 METALLERIE
’ . . ’ . 2 Y < w o
représentent les semaines d'exécution des phases (Sn) Eé 3P |2 S |k POSE MENUISERIES EXTERIEURES S13 et
o< o< |Z w w S14
MACONNERIE POSE VOLETS s15
DEBROUSSAILLAGE TERRASSEMENT S2 TOITURES ACIER, COURSIVES ET GARDE-CORPS Si5a
S20
PULTS CANADIEN s3 PORTAIL SUR RUE $25
FOUILLES POUR FONDATIONS & RESEAUX S3 FINITIONS -~
ELEVATION FONDATIONS sS4 MENUISERIES INTERIEURES BOIS
EMPIERREMENT S5 FOURNITURES INTERIEURES S15
DALLAGE REZ DE CHAUSSEE S6 I INTHES BAGUETTES p—
S8
PLANCHER HAUT s9 FINITIONS S27
BARDAGE FACADE BETON CELLULAIRE S10 et PLATRERIE ISOLATION
Si1 ISOLATION HORIZONTALE S15
AMENAGEMENTS EXTERIEURS S12
DOUBLAGE REZ DE CHAUSSEE S16
APPUIS SEUIL
S12 CLOISONS REZ DE CHAUSSEE S17 et
RAVALEMENT & FINITIONS $20 S18
BANDES ET FINITIONS S20
DRESSEMENT DES BANDES POUR MENUISERIES 512 PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION
ETANCHEITE COUVERTURE ZINGUERIE POSE CANALISATIONS PUITS CANADIEN 53
POSE OSSATURE POSE CHAUDIERE S19 et
S12 520
POSE DES ISOLATION S13 PASSAGE CANALISATIONS AVANT PLATRERIE s13
POSE ETANCHEITE 514 PASSAGE CANALISATIONS AVANT CARRELAGE 320
BARDAGE ARDOISE S13
ETANCHEITE VERTICALE
S9
DT2.2
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CREATION D’UN ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
Option B : EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER DOSSIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUS-EPREUVE E 33: SUM DE TRAVAUX TECHNIQUE
UNITE U33
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APPAREILLAGE APRES CARRELAGE PLOMBERIE S23 NOTES

MISE EN SERVICE S25
ELECTRICITE CHAUFFAGE MACONNERIE Le repérage de la canalisation gaz est faite. Nous constatons le bon état
de celle-ci et la présence de gaines et cables électriques de liaison
PASSAGE CANALISATIONS AVANT PLATRERIE s13 entre les batiments
PASSAGE CANALISATIONS AVANT CARRELAGE $20 TERRASSEMENT PREVU POUR LE 8 JANVIER
DEBOISEMENT LE 8 JANVIER le résineux sera conservé seul un
APPAREILLAGE APRES CARRELAGE S5

¢lagage des basses branches sera effectué.
MISE EN SERVICE S28 Pour le puits canadien : il sera fait sur 2 couches superposées pour un
total de 300ml

CARRELAGE e . , )
Paralléle a la fagade du batiment 85. Cette solution présente I'avantage
POSE ISOLANT ET CHAPE REZ DE CHAUSSEE S22 d'étre faite dés le démarrage du chantier avec une remise en place des
POSE CARRELAGE RDC 523 terres avant le printemps, de protéger les arbres existants, de passer a
coté des canalisations existantes
FAIENCE ET FINITIONS S24
PEINTURE PLOMBERIE DONNER LES RESERVATIONS au magon URGENT
PREPARATION DES MURS 526 Passage du tuyau puits canadien @ 160 dés le terrassement fait
semaine 2
FINITION MURS S27 Prévoir pose compteur gaz prés du batiment
MENUISERIES a5 METTRE LA CHAUFFERIE DES LE PRINTEMPS EN SERVICE
Donner les réservations au BET STRUCTURE
SOLS S27
NETTOYAGE S28 ELECTRICITE Donner les réservations au BET STRUCTURE

ETANCHEITE Donner les réservations au BET STRUCTURE
Les textes en italiques ont déja été mentionnés sur les précédents rapports de chantier

Le présent rapport devient contractuel dés lors qu'il ne fait I'objet d'aucune remarque, sous pli recommandé avec accusé de réception, dans MENUISERIES
les 5 jours.
SERRURERIE Donner les réservations au BET STRUCTURE
CARRELAGE Donner les réservations au BET STRUCTURE
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CREATION D’UN ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
Option B : EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER DOSSIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUS-EPREUVE E 33: SUIVI DE TRAVAUX

UNITE U33 TECHNIQUE
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NO

MAISON DE RETRAITE LA BUISSAIE

CREATION D'UN ACCUEIL DE JOUR AZHEIMER

CALENDRIER PREVISONNEL

Phases prévues : O

1 TERRASSEMENT
GROS CEUVRES

2 ETANCHEITE
COUVERTURE
ZINGUERIE

3 MENUISERIES
EXTERIEURES
INTERIEURES

4 SERRURERIE
METALLERIE

5 PLATRERIE
CLOIS. SECHES
ISOLATION

6 PLOMBERIE
SANITAIRE
CHAUFFAGE
VENTILATION

7 ELECTRICITE
CHAUFFAGE

8 CARRELAGE
REVT DE SOLS

9 REVT MUREAUX
PEINTURE
SOLS SOUPLES

DATE PREVISIONNELLE DEBUT DU CHANTIER : 01-sept. DATE EFFECTIVE DE DEBUT DU CHANTIER :
Phases repoussées : R Phases non exécutées : |  Phases exécutées selon prévision : X Phases exécutées enretard: W
SEMAINES CALENDAIRES ‘ 36‘ 37‘ 38‘ 39‘ 40‘ 41‘ 42‘ 43‘ 44‘ 45‘ 46‘ 47‘ 48‘ 49‘ 50‘ 51‘ 52‘ 1‘ 2‘ 3‘ 4‘ 5‘ 6‘ 7‘ 8‘ 9‘ 10‘ 11‘ 12‘ 13‘ 14‘ 15‘ 16‘ 17‘ 18‘ 19‘ 20‘ 21‘ 22‘ 23‘ 24‘ 25‘ 26‘ ‘
PHASES LOCALISATION
TERRASSEMENT EXTERIEURE 0|00
RESEAUX EXTERIEURE (0] O| 0O
FONDATIONS BATIMENT
DALLAGE BATIMENT
ELEVATIONSTRUCTURE BATIMENT (0]
PLANCHER HAUT BATIMENT O| 0O
BARDAGE BETON CELLULAIRE |FACADE O| 0O
CANALISATIONS EXTERIEURE (0] O| 0O
AMENAGEMENTS EXTERIEURE O| 0O
RAVALEMENT BATIMENT
FIN ITIONS BATIMENT O| 0O
ETANCHEITE TOITURE O|0O0|O
OSSATURE POUR LOCAUX TOITURE O|O0|O
ARDOISES BARDAGE O|O0|O
ETANCHEITE VERTICALE O| O
VEGETALISATION TOITURE O|0O0|O
ZNGUERIE TOITURE O|0O0|O
POSES EXTERIEURE BATIMENT O|0|0O é
COFFRES VOLETS BATIMENT (0] <
INTERIEURES BATIMENT (0] O| 0O <>t
FINITIONS BATIMENT o
TOITURE BATIMENT O| O ('7)
GARDES CORPS BATIMENT O| O w
INTERIEURES BATIMENT O| O 2
OSSATURE EXTERIEURE COURSIVE (@] O
PORTAIL =
ISOLATION HORIZONTALES O| 0O &
FAUX PLAFONDS RESERVE M.O. 0|0 8
DOUBLAGE PERIPHERIQUES O| 0O Ind
DISTRIBUTION BATIMENT O| 0O
CANALISATIONS PASSAGE G.O (0] (0] (0]
APPAREILLAGE BATIMENT O/ 0|0
CHAUFFERIE TOITURE 0|0 (0]
LIAISON EXT EXTERIEURE 0|0
FINITIONS BATIMENT 0|0
CANALISATIONS PASSAGE G.O (0] (0] (0]
TABLEAU INTERIEURE 0|00
APPAREILLAGE BATIMENT 0|00
FINITIONS O| 0
VENTILATION BATIMENT O|0|0O
CHAPE BATIMENT 0|0
CARRELAGE BATIMENT (0]
FAIENCE BATIMENT O/ 0|0
MURS INTERIEURES O|0|0O
BOISERIES INTERIEURES 0|0
SOLS INTERIEURES O| 0

DT3

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D‘ETUDES du BATIMENT
Option B :
ASSISTANT EN ARCHITECTURE

CREATION D'UN ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER

EPREUVE E3: COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER
SOUS-EPREUVE E 33: SUIVI DE TRAVAUX
UNITE U33

DOSSIER
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