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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve: 
 

 

En fin d’épreuve, l’ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et 
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modèle Éducation Nationale, 
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : 

 

DR à rendre : 
Présentation des DR à rendre : 

DR fourni(s) dans le Dossier 
Etudes du sujet 

DR imprimé(s) sur place par 
le candidat 

DR1 X  

DR2  X 

DR3  X 

 
  

 
  

   
 

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante, le coin portant 
l’identification du candidat. 

 

 

Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l’identification du candidat, portée sur la page 
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat  au début de l’épreuve suivante. Il lui sera 
laissé à l’issue de la dernière épreuve. 
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N° Activités Barème 

Durée 
conseillée 

Etude n°1 Relevé d’un ouvrage existant / 15 pts 1h30mn 

Etude n°2 Notice descriptive d’accompagnement du relevé / 10 pts 1h00 

Etude n°3 Mise à jour d’un planning prévisionnel / 15 pts 1h30mn 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture 
 

Profitant de la création d’un accueil de Jour ALZHEIMER, le maître d’ouvrage souhaite 
aménager et mettre aux normes des sanitaires désaffectés, situé dans un bâtiment existant, 
vous êtes chargé(e) d’effectuer un relevé d’ouvrage afin de proposer, ultérieurement, une 
solution d’aménagement. 

 

  
ON DONNE :  
 
Une mise en situation type de l’ouvrage à relever. 

Situation du relevé d’examen et bibliothèque de photographies 

Le matériel nécessaire : 

 Un distance-mètre, un laser mètre. 

 Un ruban (10 mètres) 

 Un double mètre. 

 Une tablette. 

 Un aide éventuel. 

Une feuille de relevé format A3 

Renseignements complémentaires (voir ci-contre) 

Fichier 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DR1 

 
 
 

DT1.doc  
 
 

 

  ON DEMANDE : 
 
Sur le document réponse DR1 : 
1.1 Effectuer à main levée le croquis de la pièce (ou des pièces) à relever : 
           Vue en plan. 
           Elévation (côté menuiseries extérieures). 

  
1.2 Relever toutes les caractéristiques dimensionnelles de la pièce (ou des pièces) en apportant  

tous les renseignements sur les revêtements, les appareils sanitaires, les menuiseries et les  
différentes hauteurs.  

 

 
  ON EXIGE : 

 
- Le relevé est proportionné, soigné et utilisable par un tiers. 
- Tous les éléments indispensables à l’étude sont relevés (environnement, désordres). 
- Une cotation lisible, exploitable. 
- Des dimensions justes. 

 DE1 

Renseignements complémentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
Situation type du relevé :  Sanitaires désaffectés 
 

PATIO R
E

S
E

R
V

E

SANITAIRES

CHAMBRE 1

ENTREE

Accueil

 
 

Les sanitaires du personnel, n’étant plus utilisables, le maître d’ouvrage décide de réaliser 
des travaux pour les remettre en état et aux normes d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.  
 
Description du projet : 
 
Ils sont constitués de toilettes, d’urinoirs et de douches. 
 
Il souhaite créer : 

 Des toilettes et une douche pour personnes handicapées. 

 Remplacer les laves mains par des lavabos. 
. 

 
Votre tâche sera, uniquement, de réaliser le relevé de l’ouvrage existant. 
 
 
 
 
 

Cette situation sera adaptée à la situation réelle du relevé 
proposée par le centre d’examen sur le fichier DT1 fourni 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture 
 

Profitant de la création d’un accueil de jour ALZHEIMER, le maître d’ouvrage souhaite aménager 
et mettre aux normes les sanitaires du personnel, situé dans un des bâtiments existants, vous 
êtes chargé(e) d’effectuer une notice d’accompagnement du relevé. 

 

  
ON DONNE :  

 

   Le relevé effectué (voir étude N°1) 

   Situation du relevé avec une bibliothèque de photographies 
 
 
   Document réponse 
 

Fichier 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 

 
 
 

DT1.doc 
 

 

DR2.doc 
 

 

  ON DEMANDE : 
 
Sur le document réponse DR2.doc : 

2.1. Effectuer une notice descriptive du relevé réalisé lors de l’étude 1. Cette notice 
décrira les points particuliers, les matériaux utilisés, les désordres argumentée à 
l’aide de photographies légendées. 

2.2. Enregistrer votre travail sur le support informatique fourni par le centre d’examen 
sous le nom de « DR2-N° de candidat » 

2.3. Imprimer en couleur au format A3 votre feuille avec votre numéro de candidat en 
haut à droite, et la joindre à votre copie. 
  

 

  ON EXIGE : 
 

- Une description complète. 
- Le  vocabulaire technique utilisé est exact. 
- Tous les désordres sont décrits et localisés. 
- Un choix judicieux des photographies (légendées). 

 
 

 

DE2 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture 
 
Lors de la première réunion de chantier, la personne chargée du suivi des travaux a revu les 
semaines d’intervention des entreprises. Une fois le compte rendu de chantier rédigé, vous êtes 
chargé(e) de refaire le planning prévisionnel. 

 

  
ON DONNE :  
 
Dossier technique : 

- Compte rendu de chantier n°1 du 06 décembre 
- Planning prévisionnel initial 

 
Dossier réponses : 

- Planning prévisionnel après le compte rendu N°1 
 

Fichier 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 

DT2.1 à DT2.3 
DT3 

 
 
 
 
 
 
 

DR3.xls 

 

  ON DEMANDE : 
 
Sur le document réponse DR3.xls : 

3.1. Selon le compte rendu n°1, établir le nouveau calendrier prévisionnel : 

- Indiquer la date effective de début de chantier. 

- Renommer, si nécessaire, les phases et leurs localisations. 

- Pointer les semaines d’intervention des différentes entreprises. 

- Positionner la date prévisionnelle de réception des travaux. 

- Donner la durée du chantier avant la réception. 

3.2. Enregistrer votre travail sur le support informatique fourni par le centre d’examen 
sous le nom de « DR3-N° de candidat ». 

3.3. Imprimer au format A3 votre feuille avec votre numéro de candidat en haut à droite, 
et la joindre à votre copie. 

 

  ON EXIGE : 
 

- La date effective de début de chantier est exacte. 
- Les tâches et leurs localisations sont exactes. 
- Des actualisations exactes. 
- Une présentation correcte du planning. 

DE3 
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Documents 
N° 

papier 
N° 

numérique 
Situation du relevé et bibliothèque du relevé        DT1.doc 

Compte rendu de chantier n°1 du 6 Décembre  DT2.1, DT2.2, DT2.3  

Planning prévisionnel DT3  
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RAPPORT DE CHANTIER N°01 
du 6 DECEMBRE 

semaine 49 

 

LOTS              Assurances             ENTREPRISES                      Présents     Absents       Convoqués        Diffus. 

 
01 MACONNERIE/VRD O BONAVENTURE O O O           O 
 

02 ETANCHEITE  A LOUVIAU  O O O           O  
 COUVERTURE / ZINGUERIE 
 

03 MENUISERIES EXT O DIVAN  O O O           O  
 

04 MENUISERIES INT O  BESSON  O O O           O 
 

05 SERRURERIE       O DIVAN   O O O               O 
 METALLERIE 
 

06 PLATRERIE       A FOUNITURE  O O O            O 
 

07 COURANTS FORTS O TRI ELEC  O O O            O 
 FAIBLES 
 

08 PLOMBERIE        O TRI ELEC  O O O            O 
 SANITAIRES 
 

09 CARRELAGE       O MALEINGE .  O O O             O 

 

10 PEINTURE       A FOUNITURE  O O O             O 
 SOLS SOUPLES 

 

 

PROCHAINE REUNION 

MERCREDI 10 JANVIER à 14 H 

SUR LE SITE 

 

 

CLIENT 

MAISON DE RETRAITE LA 
BUISSAIE   

 CHANTIER 

CONSTRUCTION ACCUEIL DE JOUR 
ALZHEIMER 

 

 

NOTE DESTINEE AUX ENTREPRISES : 

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR, « EN DEUX EXEMPLAIRES », VOS ATTESTATIONS D’ASSURANCES 

« RESPONSABILITE DECENNALE » ET « RESPONSABILITE CIVILE » POUR L’ANNEE. 

 

DT2.1 
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PREVISIONS/REALISATIONS  DATE : NOVEMBRE   

les prévisions sont en semaines calendaires elles 

représentent les semaines d’exécution des phases (Sn)  

P
R

E
V

IS
IO

N
S

 

IN
IT

IA
L

E
S

 

P
R

E
V

IS
IO

N
S

  
A

C
T

U
A

L
IS

E
E

S
 

N
O
N
 F

A
I
T
 

E
N
 C

O
U
R
S
 

F
A
I
T
 

MACONNERIE   

DEBROUSSAILLAGE TERRASSEMENT S2 
    

PUITS CANADIEN S3 
    

FOUILLES POUR FONDATIONS & RESEAUX S3 
    

ELEVATION FONDATIONS S4 
    

EMPIERREMENT S5 
    

DALLAGE REZ DE CHAUSSEE S6 
    

ELEVATION  REZ DE CHAUSSEE  S7 et 
S8 

    

PLANCHER HAUT S9 
    

BARDAGE FACADE BETON CELLULAIRE S10 et 
S11 

    

AMENAGEMENTS  EXTERIEURS S12 
    

APPUIS SEUIL   S12 
    

RAVALEMENT & FINITIONS S20 
    

DRESSEMENT DES BANDES POUR MENUISERIES S12 
    

ETANCHEITE COUVERTURE ZINGUERIE  

POSE OSSATURE S12 
    

POSE DES ISOLATION  S13 
    

POSE ETANCHEITE S14 
    

BARDAGE ARDOISE S13 
    

ETANCHEITE VERTICALE S9 
    

VEGETALISATION S20 
    

MENUISERIES EXTERIEURES SERRURERIE 

METALLERIE 
 

POSE MENUISERIES EXTERIEURES  S13 et 
S14 

    

POSE VOLETS 
S15 

    

TOITURES ACIER, COURSIVES ET GARDE-CORPS S15 à 
S20 

    

PORTAIL SUR RUE  S25 
    

FINITIONS S26 
    

MENUISERIES INTERIEURES BOIS  

FOURNITURES INTERIEURES  S15 
    

PLINTHES BAGUETTES S20     

DIVERS S26     

FINITIONS S27     

PLATRERIE ISOLATION   

ISOLATION HORIZONTALE S15     

DOUBLAGE REZ DE CHAUSSEE S16     

CLOISONS REZ DE CHAUSSEE  S17 et 
S18 

    

BANDES ET FINITIONS S20     

PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION  

POSE CANALISATIONS  PUITS CANADIEN S3     

POSE CHAUDIERE  S19 et 
S20 

    

PASSAGE CANALISATIONS AVANT PLATRERIE S13     

PASSAGE CANALISATIONS AVANT CARRELAGE S20     

 

 

 

 

     

DT2.2 
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APPAREILLAGE APRES CARRELAGE PLOMBERIE S23     

MISE EN SERVICE S25     

ELECTRICITE CHAUFFAGE    

PASSAGE CANALISATIONS AVANT PLATRERIE S13     

PASSAGE CANALISATIONS AVANT CARRELAGE S20     

APPAREILLAGE APRES CARRELAGE  S25     

MISE EN SERVICE S28     

CARRELAGE       

POSE ISOLANT ET  CHAPE REZ DE CHAUSSEE S22     

POSE CARRELAGE RDC S23     

FAIENCE ET FINITIONS S24     

PEINTURE       

PREPARATION DES MURS  S26     

FINITION MURS  S27     

MENUISERIES S25     

SOLS S27     

NETTOYAGE S28     

 
 

Les textes en italiques ont déjà été mentionnés sur les précédents rapports de chantier 
 
Le présent rapport devient contractuel dès lors qu'il ne fait l'objet d'aucune remarque, sous pli recommandé avec accusé de réception, dans 
les 5 jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTES 

 

 MACONNERIE   Le repérage de la canalisation gaz est faite. Nous constatons le bon état  

de celle-ci et la présence de gaines et câbles électriques de liaison  

entre les bâtiments  

 TERRASSEMENT PREVU POUR LE 8 JANVIER 

 DEBOISEMENT LE 8 JANVIER  le résineux sera conservé seul un  

                              élagage des basses branches sera effectué. 

  Pour le puits canadien : il sera fait sur 2 couches superposées pour un 

 total de 300ml 

 Parallèle à la  façade du bâtiment 85. Cette solution présente l’avantage 

 d’être faite dès le démarrage du chantier avec une remise en place des  

 terres avant le printemps, de protéger les arbres existants, de passer à  

  coté des canalisations existantes 

 

PLOMBERIE  DONNER LES RESERVATIONS au maçon URGENT 

 Passage du tuyau puits canadien Ø 160 dès le terrassement fait 

  semaine 2 

 Prévoir pose compteur gaz près du bâtiment 

 METTRE LA CHAUFFERIE DES LE PRINTEMPS EN SERVICE  

 Donner les réservations au BET STRUCTURE  

 

ELECTRICITE Donner les réservations au BET STRUCTURE  

 

ETANCHEITE  Donner les réservations au BET STRUCTURE 

 

MENUISERIES  

 

SERRURERIE Donner les réservations au BET STRUCTURE  

 

CARRELAGE Donner les réservations au BET STRUCTURE  

 

 
 

DT2.3 
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N° 

DATE PREVISIONNELLE DEBUT DU CHANTIER : DATE EFFECTIVE DE DEBUT DU CHANTIER :
Phases prévues :  O     Phases repoussées :  R     Phases non exécutées : I     Phases exécutées selon prévision :  X     Phases exécutées en retard :   W

SEMAINES CALENDAIRES 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

PHASES LOCALISATION

1 TERRASSEMENT TERRASSEMENT EXTERIEURE O O O

GROS ŒUVRES RESEAUX EXTERIEURE O O O O

DATIONSFONDATIONS BATIMENT O O

DALLAGE BATIMENT O O

ELEVATIONSTRUCTURE BATIMENT O O O

PLANCHER HAUT BATIMENT O O

BARDAGE BETON CELLULAIRE FACADE O O

CANALISATIONS EXTERIEURESEXTERIEURE O O O

AMENAGEMENTS EXTERIEURE O O

RAVALEMENT BATIMENT

FIN ITIONS BATIMENT O O

2 ETANCHEITE ETANCHEITE TOITURE O O O

COUVERTURE OSSATURE POUR LOCAUX TOITURE O O O

ZINGUERIE ARDOISES BARDAGE O O O

ETANCHEITE VERTICALE O O

VEGETALISATION TOITURE O O O

ZNGUERIE TOITURE O O O

3 MENUISERIES POSES EXTERIEURE BATIMENT O O O

EXTERIEURES COFFRES VOLETS BATIMENT O

INTERIEURES INTERIEURES BATIMENT O O O

FINITIONS BATIMENT

4 SERRURERIE TOITURE BATIMENT O O

METALLERIE GARDES CORPS BATIMENT O O

INTERIEURES BATIMENT O O

OSSATURE EXTERIEURE COURSIVE O O

PORTAIL

5 PLATRERIE ISOLATION HORIZONTALES O O

CLOIS. SECHES FAUX PLAFONDS RESERVE  M.O. O O

ISOLATION DOUBLAGE PERIPHERIQUES O O

DISTRIBUTION BATIMENT O O O

6 PLOMBERIE CANALISATIONS PASSAGE  G.O O O O O

SANITAIRE APPAREILLAGE BATIMENT O O O

CHAUFFAGE CHAUFFERIE TOITURE O O O O

VENTILATION LIAISON EXT EXTERIEURE O O

FINITIONS BATIMENT O O

7 ELECTRICITE CANALISATIONS PASSAGE  G.O O O O O

CHAUFFAGE TABLEAU INTERIEURE O O O

APPAREILLAGE BATIMENT O O O

FINITIONS O O

VENTILATION BATIMENT O O O

8 CARRELAGE CHAPE BATIMENT O O

REVT DE SOLS CARRELAGE BATIMENT O

FAIENCE BATIMENT O O O

9 REVT MUREAUX MURS INTERIEURES O O O

PEINTURE BOISERIES INTERIEURES O O

SOLS SOUPLES SOLS INTERIEURES O O

CREATION D'UN ACCUEIL DE JOUR AZHEIMERMAISON DE RETRAITE LA BUISSAIE 

R
E

C
E

P
T

IO
N

 D
E

S
 T

R
A

V
A

U
X

01-sept.

UNITE U33

EPREUVE E3 :  COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

CALENDRIER PREVISONNEL
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