BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT

optionB: ASSISTANT EN ARCHITECTURE

EPREUVE E3 - E33

CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve:

@ En fin d'épreuve, I'ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modéle Education Nationale,
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous :

Présentation des DR a rendre :
DR a rendre : DR fourni(s) dans le Dossier | DR imprimé(s) sur place par
Etudes du sujet le candidat
DR1.1 X
DR1.2 X
DR2 X

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de I'imprimante le coin portant
I'identification du candidat.

€ Le DOSSIER DE BASE est ramassé avec l'identification du candidat portée sur la page
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat au début de I'épreuve suivante. Il lui sera

laissé a l'issue de la derniére épreuve.

EPREUVE E3

COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

SOUS-EPREUVE E.33

SUIVI DE TRAVAUX

UNITE U.33
SOMMAIRE
DOSSIER Support papier DE1, DE2, DR1.1, DR1.2
ETUDES Support informatique |DR2
DOSSIER Support papier DT1
TECHNIQUE

Support informatique |[DT2
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
option B: ASSISTANT EN ARCHITECTURE

DOSSIER ETUDES

EPREUVE E3 | COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

SOUS-EPREUVE E.33

SUIVI DE TRAVAUX

UNITE U.33
N° Activités Bareme Durejel
conseillée
Etude n°1 | Relevé d’ouvrage existant avec notice d’accompagnement /20 2h30
Etude n°2 | Finalisation du planning TCE / 20 1h30
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Suivi de travaux

ETUDE N°1

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture

Dans le cadre de la mise en conformité de la salle omnisports au regard de la réglementation incendie,
vous étes chargé(e) de réaliser un relevé d’ouvrage de 'escalier extérieur d’évacuation ainsi que sa notice
descriptive d’'accompagnement.

Document Fichier

ON DONNE . papier Informatique
Dossier de base :
- Diaporama. Diaporama.pdf, odp ou pps
- Dossier graphique DG1 a DG6 DG1 a DG6.pdf
- Piéces écrites PE1
Matériels :

- Une mise en situation de I'élément a relever
- Un métre ruban (10 m minimum)
- Une tablette

Document réponse DR1.1 et DR1.2

ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR1.1 :
1.1 - Réaliser, a main levée, le croquis en plan et en élévation de l'ouvrage a relever.
1.2 - Réaliser la prise des cotes et porter les annotations nécessaires a la compléte
compréhension de l'ouvrage.
1.3 - Réaliser les croquis de détails si nécessaire.

Sur le document réponse DR1.2
1.4 - Réaliser une notice descriptive en faisant apparaitre les matériaux, leur mode de
mise en ceuvre ou d’assemblage, leur aspect, les désordres éventuels ainsi que leur
localisation.

ON EXIGE :
- L'exploitabilité des documents par autrui
- Le respect des proportions
- Le respect des conventions de représentation
- Une cotation complete
- Une description compléte des matériaux
- L'exactitude des termes techniques employés
- Une description compléte des désordres ainsi que leur localisation

DE1
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DR1.1
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Aspect / Mode d’assemblage (soudure, rivetage,

. Désordres Localisation des désordres
Finition boulonnage)

Désignation des éléments d’ouvrages

DR1.2
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Renseignements complémentaires :

Vous avez contacté I'ensemble des entreprises afin qu’elles vous communiquent leur durée
d’intervention et toutes leurs exigences particulieres, elles vous ont toutes répondu.

Vous avez déja recgu les réponses pour les lots 01, 05, 06, 12, 13, 14, 15 et 17.

Il reste a compléter les lots 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10 et 11 que vous avez regus dernierement.
Remarque : le lot 16 "Gestion Technique du batiment" ne sera pas représenté.

L’unité de temps pour le planning est la semaine. Toute semaine incompléte (fournie par les
entreprises) sera considérée comme une semaine compléte.

Sur le planning amorcé, les congés d’été sont prévus les semaines S32, S33 et S34, afin de
satisfaire la majorité des entreprises, ils seront avancés d’une semaine soit S31, S32 et S33.

Exigences a prendre en compte sur les 8 lots a compléter :

Suivi de travaux

ETUDE N° 2

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant en entreprise d’architecture

Dans la phase réalisation de la salle omnisports, sur la base des propositions des
entreprises, vous étes chargé(e) de finaliser le planning TCE

ON DONNE : apier i
Dossier de base :
- Diaporama Diaporama.pdf, odp ou pps
- Dossier graphique DG1 a DG6 DG1 a DG6.pdf
- Piéces écrites PE1
Dossier technique :
- Ebauche de planning DT1
- Délais des entreprises DT2.pdf
Documents réponses : DR2.xls
Renseignements complémentaires DE2

LOTS NOMBRE DE PERIODES LOTS CONTRAINTE/ANTECEDENT
D’INTERVENTION * ANTECEDENTS (D : début — F : Fin)
02 1 01 DD +13 sem.
03 1 02 DD +3 sem.
Se termine juste avant
04 1 - e A
les congés d’'été

2 périodes
07 (voir planning fourni par 06 DD +1 sem.

) . (Ne tracer que la pose)

I'entreprise)

2 périodes séparées par 2

08 semaines de non 07 DD +0 sem.

intervention
09 1 06 DD +0 sem.
10 1 08 F(2°™ période)D -1 sem.
11 1 12 DD +0 sem.

* Remarques : - Une période coupée par les congés reste considérée comme une période.
- Les temps d'intervention donnés par les entreprises se cumulent
(Excepté pour le lot 11"Peinture").

Explication contrainte/antécédent - exemple sur le lot 02 « DD +13 » :
Le début du lot 02 sera positionné 13 semaines apreés le début du lot 01

Pour la réception prévoir dans I’ordre et a suivre :

» La Pré réception (1 semaine) : a positionner en méme temps que la derniére semaine de
travail prévue sur 'ensemble du projet.

> La Levée des réserves (3 semaines).

» La Réception (1 semaine)

ON DEMANDE :
Sur le document réponse DR2.xls
2.1- Mettre a jour le positionnement des congés d’été
2.2- Mettre a jour les périodes d’intervention des lots affectés

2.3- Positionner les 8 lots en fonction des exigences sur la durée et la période
d’intervention

2.4- Positionner la pré réception, la levée des réserves et la réception

2.5- Compléter les durées d’intervention

2.6- Compléter le tableau de synthese

2.7- Enregistrer votre travail sous le nom « DR2 suivi de votre N° de candidat »
2.8- Inscrire le numéro de candidat en haut a droite

2.9- Imprimer votre présentation (sortie papier A3 paysage)

ON EXIGE :
- Les congés sont correctement modifiés
- Les périodes d’intervention modifiées et complétées seront représentées en gris clair
- Le planning est correctement modifié.
- Les exigences sur les lots a compléter sont respectées
- Des dates et des durées exactes.

DE2
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DOSSIER TECHNIQUE

EPREUVE E3
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UNITE U.33
N° N°
Documents papier numérique
Ebauche de planning DT1
Proposition intervention (lot 02 — lot 03 - lot 04 — lot 07 - lot 08 — lot 09 - lot 10 — lot 11) DT2.pdf
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PLANNING TCE - SALLE OMNISPORTS

NO

LOT

DUREE

2013

2014

DECEMBRE

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI JUIN

JUILLET

AOUT SEPTEMBRE| OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

Semaines

491505152

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1611711819120 )21)|22|23]|24]|25|26]|27

28129(30] 31

32[33[34|35[36[37[38[39[40[41[42[43

45|46 (47|48

49150] 51|52

01

GROS CEUVRE

29

. Tl

02

CHARPENTE METALLIQUE

03

COUVERTURE ETANCHEITE

é

04

BARDAGE ZINC

05

MENUISERIES EXTERIEURES (alu)

1+1

06

SERRURERIE METALLERIE

11

NN

N
\\

07

MENUISERIES INTERIEURES

08

PLAQUISTE - ISOLATION

09

CARRELAGE FAIENCE

10

REVETEMENTS DE SOLS SPORTIFS -
SOLS SOUPLES

11

PEINTURES

N\

12

EQUIPEMENTS SPORTIFS

13

ASCENSEUR

14

ELECTRICITE : COURANTS FORTS -
COURANTS FAIBLES

2+11+2
+3

15

PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE
GAZ - VENTILATION

2+10

17

TERRASSEMENTS - VRD -
AMENAGEMENTS EXTERIEURS

3+8

PRE RECEPTION

LEVEE DES RESERVES

N\

RECEPTION

I iy

\\\1\\\\\\ DAY MM
|

DT1
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