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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve: 
 
 

�En fin d’épreuve, l’ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et 
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modèle Éducation Nationale, 
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : 

 

DR à rendre : 
Présentation des DR à rendre : 

DR fourni(s) dans le Dossier 
Etudes du sujet 

DR imprimé(s) sur place par 
le candidat 

DR1.1 X  
DR1.2 X 
DR2  X 

 

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante le coin portant 
l’identification du candidat. 

 
 

�Le DOSSIER DE BASE est ramassé avec l’identification du candidat portée sur la page 
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat  au début de l’épreuve suivante. Il lui sera 
laissé à l’issue de la dernière épreuve. 

SOMMAIRE

DOSSIER
ETUDES
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DOSSIER ETUDES 
 

EPREUVE   E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
 

SOUS-EPREUVE     E.33 
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N° Activités Barème Durée 
conseillée 

Etude n°1 Relevé d’ouvrage existant avec notice d’accompagnement / 20 2h30 

Etude n°2 Finalisation du planning TCE / 20 1h30 
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SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture 
Dans le cadre de la mise en conformité de la salle omnisports au regard de la réglementation incendie, 

vous êtes chargé(e) de réaliser un relevé d’ouvrage de l’escalier extérieur d’évacuation ainsi que sa notice 
descriptive d’accompagnement. 

 ON DONNE : 
Dossier de base : 
- Diaporama. 
- Dossier graphique 
- Pièces écrites 

 
Matériels : 

- Une mise en situation de l'élément à relever 
- Un mètre ruban (10 m minimum) 
- Une tablette 

 
Document réponse 

 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 

DG1 à DG6 
PE1 

 
 
 
 
 

DR1.1 et DR1.2 

 
Diaporama.pdf, odp ou pps 

DG1 à DG6.pdf 
 
 
 

ON DEMANDE : 
Sur le document réponse DR1.1 : 

1.1 - Réaliser, à main levée, le croquis en plan et en élévation de l'ouvrage à relever. 
1.2 - Réaliser la prise des cotes et porter les annotations nécessaires à la complète 
compréhension de l'ouvrage. 
1.3 - Réaliser les croquis de détails si nécessaire. 

Sur le document réponse DR1.2 
1.4 - Réaliser une notice descriptive en faisant apparaître les matériaux, leur mode de 
mise en œuvre ou d’assemblage, leur aspect, les désordres éventuels ainsi que leur 
localisation. 

ON EXIGE : 
- L'exploitabilité des documents par autrui 
- Le respect des proportions 
- Le respect des conventions de représentation 
- Une cotation complète 
- Une description complète des matériaux  
- L'exactitude des termes techniques employés 
- Une description complète des désordres ainsi que leur localisation 

 
 DE1 
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Rep. Désignation des éléments d’ouvrages Aspect / 
Finition 

Mode d’assemblage (soudure, rivetage, 
boulonnage) Désordres Localisation des désordres 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
DR1.2 
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SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant en entreprise d’architecture
 

Dans la phase réalisation de la salle omnisports, sur la base des propositions des 
entreprises, vous êtes chargé(e) de finaliser le planning TCE 

ON DONNE :
Dossier de base : 

- Diaporama 
- Dossier graphique 
- Pièces écrites 
 

Dossier technique : 
- Ebauche de planning 
- Délais des entreprises
 

Documents réponses :  
 
Renseignements complémentaires 

Document
papier

Fichier
Informatique

DG1 à DG6
PE1

DT1

DE2

Diaporama.pdf, odp ou pps
DG1 à DG6.pdf

DT2.pdf

DR2.xls

ON DEMANDE :
Sur le document réponse DR2.xls

2.1- Mettre à jour le positionnement des congés d’été 
2.2- Mettre à jour les périodes d’intervention des lots affectés 
2.3- Positionner les 8 lots en fonction des exigences sur la durée et la période 

d’intervention 
2.4- Positionner la pré réception, la levée des réserves et la réception 
2.5- Compléter les durées d’intervention 
2.6- Compléter le tableau de synthèse 
2.7- Enregistrer votre travail sous le nom « DR2 suivi de votre N° de candidat » 
2.8- Inscrire le numéro de candidat en haut à droite 
2.9- Imprimer votre présentation (sortie papier A3 paysage) 

ON EXIGE :
- Les congés sont correctement modifiés 
- Les périodes d’intervention modifiées et complétées seront représentées en gris clair 
- Le planning est correctement modifié. 
- Les exigences sur les lots à compléter sont respectées 
- Des dates et des durées exactes. 

DE2

Renseignements complémentaires :
 
Vous avez contacté l’ensemble des entreprises afin qu’elles vous communiquent leur durée 
d’intervention et toutes leurs exigences particulières, elles vous ont toutes répondu. 
 
Vous avez déjà reçu les réponses pour les lots 01, 05, 06, 12, 13, 14, 15 et 17. 
 
Il reste à compléter les lots 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10 et 11 que vous avez reçus dernièrement. 
Remarque : le lot 16 "Gestion Technique du bâtiment" ne sera pas représenté. 
 
L’unité de temps pour le planning est la semaine. Toute semaine incomplète (fournie par les 
entreprises) sera considérée comme une semaine complète. 
 
Sur le planning amorcé, les congés d’été sont prévus les semaines S32, S33 et S34, afin de 
satisfaire la majorité des entreprises, ils seront avancés d’une semaine soit S31, S32 et S33. 
 
Exigences à prendre en compte sur les 8 lots à compléter :
 

LOTS NOMBRE DE PERIODE 
D’INTERVENTION *

LOTS
ANTECEDENTS

CONTRAINTE/ANTECEDENT
(D : début – F : Fin) 

02 1 01 DD +13 sem. 

03 1 02 DD +3 sem. 

04 1 - Se termine juste avant 
les congés d’été 

07 
2 périodes  

(voir planning fourni par 
l’entreprise) 

06 DD +1 sem. 
(Ne tracer que la pose) 

08 
2 périodes séparées par 2 

semaines de non 
intervention 

07 DD +0 sem. 

09 1 06 DD +0 sem. 

10 1 08 F(2ème période)D -1 sem. 

11 1 12 DD +0 sem. 

* Remarques :  - Une période coupée par les congés reste considérée comme une période. 
  - Les temps d'intervention donnés par les entreprises se cumulent 
    (Excepté pour le lot 11"Peinture"). 
 
 

 
Pour la réception prévoir dans l’ordre et à suivre :
 

� La Pré réception (1 semaine) : à positionner en même temps que la dernière semaine de 
travail prévue sur l’ensemble du projet. 

 
� La Levée des réserves (3 semaines). 

 
� La Réception (1 semaine) 

Explication contrainte/antécédent - exemple sur le lot 02 « DD +13 » : 
Le début du lot 02 sera positionné 13 semaines après le début du lot 01
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DOSSIER TECHNIQUE 
EPREUVE   E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 

 
SOUS-EPREUVE     E.33 
UNITE                    U.33  SUIVI DE TRAVAUX 

 

Documents N° 
papier 

N° 
numérique 

Ebauche de planning DT1 
Proposition intervention (lot 02 – lot 03 - lot 04 – lot 07 - lot 08 – lot 09 - lot 10 – lot 11) DT2.pdf 
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Semaines 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

01 GROS ŒUVRE 29

02 CHARPENTE METALLIQUE

03 COUVERTURE ETANCHEITE

04 BARDAGE ZINC

05 MENUISERIES EXTERIEURES (alu) 1+1

06 SERRURERIE METALLERIE 11

07 MENUISERIES INTERIEURES

08 PLAQUISTE - ISOLATION

09 CARRELAGE FAIENCE

10 REVETEMENTS DE SOLS SPORTIFS - 
SOLS SOUPLES

11 PEINTURES

12 EQUIPEMENTS SPORTIFS 1

13 ASCENSEUR 3

14 ELECTRICITE : COURANTS FORTS - 
COURANTS FAIBLES

2+11+2
+3

15 PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE 
GAZ - VENTILATION 2+10

17 TERRASSEMENTS - VRD -
AMENAGEMENTS EXTERIEURS 3+8

PRE RECEPTION

LEVEE DES RESERVES

RECEPTION

JUILLET AOUTJANVIERDECEMBRE
2013 2014

PLANNING TCE - SALLE OMNISPORTS

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBREFEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN
DUREE

N° LOT

 
 
 

 
 

DT1 
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