LOT 02 - CHARPENTE METALLIQUE LOT 03 - COUVERTURE ETANCHEITE

NMETALLERIE - FERRONNERILE

SALLE OMNISIDOR 7-5 Toutes FERMETURL - AUTOMATISMI.

CIZAILLAGL - PLIAGE

TEMPS DINTERVENTION

PLANNING GENERAL DE CHANTIER

AL : Construclion d'une salle omnisports

- GRANDE SALLE : 9 Jours ouvrables
- SALLE GYM — GRANDE SALLE ZONE2:  6Jours ouvrables P
- VESTIAIRES . 4 BT OHVFGbJES - Eléments sous-toiture : 17 jours ;
- SALLE DE TENNIS DE TABLE : 20 Jours ouvrables - Etanchéité multicouche 113 jours ;
- Accessoires de toiture 17 jours ;
Travaux divers : 2 jour.

Soi

: 6 semnines el 3 jours.
Ces temps comprennent :

- Déchargement des camions et stockage sur chantier
- Implantation des chevilles
- Montage des éléments de structure Claude PREVOST.,

Goérant de la société,

- Réglage et serrage définitif.



LOT 04 - BARDAGE ZINC

§% ETANCHEITE ET ISOLATION DE TOITURES TERRASSES
 EnR \\%/ COUVERTURE - ZINGUERIE
TERRASSE VEGETALISEE
W" , SYSTEME DE PHOTOVOLTAIQUE
v s SUR TOITURE ET TERRASSE

POSE DE VELUX

TE\'IPS l)’lNTERVEVTlONQ

LOT / Bardage zinc sur facade

* Installation de chantier et mise en sécurité

* Ossature bois sur fagade

* Isolation thermique

* Habillage facade zinc

* Habillage sous face auvent

* Habillage angle, linteaux, jambages et divers
* Divers finitions

TOTAL

2 jours

| semaine

| semaine

3 semaines

|1 semaine Y2
| semaine Y4
3 jours

9 semaines

LOT 07 — MENUISERIES INTERIEURES

| Planning prévisionnel )

Semaine du début de planning : S1 (correspond au début de I'intervention et non a la semaine calendaire)

Semaines s1|s2{s3|sa|ss|ses7|s8]so|s10]s11[s12]s13[s14[515|516]517|518[519| 520|521 [522|523 524 525
A |
Bloc-porte P /j/f,j
Plinthes A
P |
Habillage A
mural P e
Cimaise A
P
- A
Mobilier S 7
Quincaillerie | A
et finitions P
Faux-plafonds | A
lames de bois | P G
Platelage A
extérieur P G

A : Approvisionnement

§|:|
.

“71 P :Pose




LOT 08 — PLAQUISTE - ISOLATION LOT 09 — CARRELAGE FAIENCE

PLATRERIE - CARRELAGE

PLATRE PREFABRIQUE

RUSTIQUE - CHEMINEE
ISOLATION

TEMPS D’'INTERVENTION

- Chape-formes de pente: 1 semaine
- étanchéité sol : 3 jours

- camelage-plinthes : 2 semaines

- Impeméabilisation : 2 semaines

- étanchéité murale : 4 jours

- faience : 2 semaines

T emps d ,interv ention - étanchéité sous faience : 1 semaine
- Finitions : 2 jours

lere PERIODE
Doublages et cloisons : 3 semaines

Divers et finitions : 1 semaine

2nd PERIODE (séparée par 2 semaines sans intervention)

Plafonds démontables : 2 semaines
Plafonds non démontables : 2 semaines

Isolation panneaux acoustique et thermique : 2 semaines




LOT 10 - REVETEMENTS DE SOLS
SPORTIFS

LOT 11 — PEINTURES

PLANNING PREVISIONNEL

établi sur 4 semaines de travail

0S:

Prestations a réaliser S1 S2 S3 sS4

Préparation des supports

Pose sol sportif

Pose sol batiment et escalier

Finition (tracés + seuils, ...)

Fait a St Fulgent le 3 novembre 2011

Suite a votre compte rendu de chantier N°1, veuillez trouver
ci-joint nos temps d'intervention .
1S
PEINTURES EXTERIE : 1 semaine [ ]
10S

PEINTURES INTERIEURES : 10 semaines |

Sinceres Salutations,

CH Renou



	DT2_E33
	DT3_E33
	DT4_E33
	DT5_E33

