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EPREUVE E3 - E32

CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve:

€ En fin d'épreuve, 'ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassg, regroupe et
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modéle Education Nationale, EPREUVE E3 | COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

complétée par le candidat. Rendre uniqguement les DR listés ci-dessous :

SOUS-EPREUVE E.32

Présentation des DR a rendre : SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET
DR a rendre : DR fourni(s) dans le Dossier | DR imprimé(s) sur place par UNITE U.32
Etudes du sujet le candidat
DRI 1 X SOMMAIRE
DR1.2 X i
SR X DOSSIER Support papier DE1, DE2, DE3
DR3 X ETUDES Support informatique |DR1.1, DR1.2, DR2, DR3
DOSSIER Support papier néant
Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de I'imprimante, le coin portant TECHNIQUE . .
lidentification du candidat. Supportinformatique |DT1, DT2, DT3

€ Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l'identification du candidat, portée sur la page
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat au début de I'épreuve suivante. Il lui sera
laissé a l'issue de la derniére épreuve.
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DOSSIER ETUDES

EPREUVE E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER
SOUS-EPREUVE E.32
SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET
UNITE U.32
N° Activités Bareme Duref:e,
conseillée
Etude n°1 Avant métré de carrelage / 20 pts 1h 30
Etude n°2 Analyse des offres /10 pts 0h45
Etude n°3 Calcul de ratio et actualisation / 10 pts 0h45
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONSTRUCTION DE DIX LOGEMENTS LOCATIFS ET QUATRE LOCAUX TERTIAIRES
TECHNICIEN D e, DV BATMENT e PREUVE E3 - COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER | pOSSIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUS-EPREUVE E 32 : SUIVIECONOMIQUE D’UN PROJET ETUDES
UNITE U32
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Suivi économique d’un projet
ETUDE N°1

Renseignements complémentaires :

- Pour les vues en plan, une impression du plan sur format A3 a I'échelle 1 :100.
- Pour le tableur une impression du tableau sur format A3.

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture

Avant la phase de consultation des entreprises, pour finaliser le dossier de marché, vous étes
chargé(e) de vérifier la surface de carrelage.

Document Fichier
papier Informatique

ON DONNE :
Dossier de base :
- Diaporama _ Diaporama.pps
- Documents graphiques DG1 aDG14 |DG1 aDG14.pdf
- Un extrait du CCTP PE1.pdf
Dossier réponses :
- Les vues en plan du batiment A DR1.1.dwg
- Le tableau des surfaces DR1.2.xls
ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR1.1.

1.1 - Compléter les surfaces de carrelage comme stipulé a I'option 1 du CCTP de chacune
des piéces concernant les appartements du batiment A (utiliser la fonction surface de votre
logiciel).

1.2 — Inscrire votre N° de candidat en haut a droite de votre composition et enregistrer
votre travail sous le nom « DR1.1_E32 suivi de votre N° de candidat ». Imprimer sur format A3
(avec une bonne lisibilité des piéces et des surfaces de carrelage).

Sur le document réponse DR1.2.
1.3 - Compléter le tableau des surfaces de carrelage pour tout le batiment A
1.4 - Inscrire votre N° de candidat en haut a droite de votre composition et enregistrer
votre travail sous le nom « DR1.2_E32 suivi de votre N° de candidat. Imprimer sur format A3.

ON EXIGE :
- un repérage exact des revétements concernés par l'option 1.
- une inscription des surfaces en m2 sur le plan.
- un calcul exact des surfaces de revétements.

DE1
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Suivi économique d’un projet
ETUDE N° 2

Renseignements complémentaires

RECEVABILITE DES OFFRES DES ENTREPRISES

Seront recevables les entreprises :
- Ayant fourni un mémoire technique.
- Dont I'estimation est au maximum supérieure de 5% a celle du maitre d’ceuvre.

Seront retenues les entreprises :
- Les moins disantes parmi les offres recevables.

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture

Aprés consultation des entreprises, vous étes chargé(e) de faire I'analyse des offres de I'ensemble
des lots pour la construction de dix logements locatifs et quatre locaux tertiaires a TOURS SUR MARNE.

Document Fichier
papier Informatique

ON DONNE :
Dossier de base :
- Diapqrama Diaporama.pps
- Dossier de plans DG1 aDG14 |DG1 aDG14.pdf
- Un extrait du CCTP PE1.pdf

Dossier technique :
- Le fichier du relevé des offres de prix DT1.pdf

Dossier réponses :
- Le tableau de remise des offres. DR2.xls

Renseignements complémentaires (voir ci-contre).

ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR2 :
2.1 — Renseigner le tableau d’estimation du maitre d’ceuvre.
2.2 — Compléter le tableau de remise des offres pour 'ensemble des lots et déterminer leur
recevabilité.
2.3 — Déterminer I'entreprise retenue pour chaque lot.
2.4 - Inscrire votre N° de candidat en haut a droite de votre composition et enregistrer
votre travail sous le nom « DR2_E22 suivi de votre N° de candidat ». Imprimer sur format A3.

ON EXIGE :
- Un relevé exact de I'estimation du maitre d’oeuvre avec calcul de la tolérance.

- Un releveé de toutes les offres.
- Un choix justifié des entreprises retenues.

DE2
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Suivi économique d’un projet

ETUDE N° 3

Renseignements complémentaires :

FORMULE DE REACTUALISATION
P=Po x (Im/ lo)

Im = Indice au mois de réactualisation des travaux

lo = Indice au mois de signature du marché ou de I'estimation
P = Prix actualisé

Po = Prix au mois de la signature du marché ou de I'estimation

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture

Apres la phase de construction, vous étes chargé(e) d’établir une estimation au ratio du co(t de
'opération de construction de10 logements locatifs et quatre locaux tertiaires.

Document Fichier
ON DONNE: papier Informatique

Dossier de base :

- Diaporama Diaporama.pps

- Dossier de plans DG1 a DG14 DG1 a DG14.pdf

- Un extrait du CCTP PE1.pdf
Dossier technique :

- Relevé des offres de prix. DT1.pdf

- Fichier D.A.O des zones de surfaces de planchers DT2.dwg

- Indices Batiment. DT3.pdf

- Estimation du maitre d’ceuvre. DT4.pdf
Dossier réponses :

- Le document réponse DR3.xls
Renseignements complémentaires (voir ci-contre).

ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR3.

2.1 — Calculer la surface de planchers du batiment A.

2.2 — Calculer le total de I'estimation du maitre d’ceuvre, et définir un ratio au m2 sur le colt
total de I'opération en juin 2008.

2.3 — Calculer le co(t total de I'opération au moins disant des offres recevables.

2.4 — Calculer, en pourcentage, la différence entre I'estimation du maitre d’ceuvre et le colt
de I'opération au moins disant.

2.5 — Actualiser le ratio pour réaliser une estimation rapide d’'un nouveau projet en juin
2011.

2.6 — Inscrire votre N° de candidat en haut a droite de votre composition et enregistrer votre
travail sous le nom « DR3_E32 suivi de votre N° de candidat ». Imprimer au format A3.

ON EXIGE :

- L’exactitude du calcul de surfaces.

- L’exactitude du co(t de I'opération.

- L’exactitude de I'écart entre I'estimation et les offres en pourcentage.
- L’exactitude du ratio et de son actualisation.

DE3
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DOSSIER TECHNIQUE

EPREUVE E3

COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

SOUS-EPREUVE E.32

SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET

UNITE U.32

Documents pzla\;l)ier numNérique
Relevé des offres de prix. DT1
Fichier D.A.O de calcul des surfaces de planchers DT2
Indice BTP DT3
Estimation du maitre d’ceuvre DT4
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